

Status for ombygning af Arkens gæstemodtagelse/butik og foyer

Dato 3. juni 2025

ARKEN fik på byrådsmødet i Ishøj Byråd den 28. januar 2025 bevilget 5,0 mio. kr. til ombygning af gæstemodtagelse/butik og foyer fra Ishøj byråd. I ansøgningen angav vi, at vi sigtede mod at gennemføre ombygningen frem mod sommerferien i år.

Antagelse af en byggerådgiver og entreprenør til selve ombygningen har dog taget længere tid end forventet. Det har været afgørende at sikre, at vi antager den bedst mulige rådgiver og entreprenør til prisen og samtidig sikrer os et klart aftalegrundlag og en fast pris.

Processen har været gennemført over den seneste 3-måneders periode med forhandling med 3 udbydere. 3L Entreprise A/S (Entreprenør) og Torkil Laursen (Rådgiver) har vundet entreprisen og vil stå for etablering af betongulve, og tilpasning af trapper og adgange til områderne.

Der forhandles p.t. stadig om inventar, hvilket forventes at falde på plads inden for den næste uge.

Ombygningen starter derfor efter sommerferien den 4. august 2025. Foyer reetableres i sit oprindelige udseende i august måned, hvorefter gæstemodtagelse/foyer flyttes til museets bi-akse og gæstemodtagelse/butiks-området ombygges frem mod november.

Ombygningen sker under løbende hensyntagen til, at museet er i fuld drift under hele processen.

Åbningen planlægges at ske frem mod åbning af udstillingen med Monira al-Qadiri, der åbner den 13. november 2025.

Med den gennemførte udbudsproces er det lykkedes at få indhentet tilbud på de enkelte dele af ombygningen inden for den samlede bevillingssum på 5,0 mio. kr.