



## OVERORDNET PROCESPLAN FOR RAMMEAFTALE 2019-2020

Aktiviteter	2017		2018											2019	
	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.
<b>Rammeaftale 2019-2020</b>															
Tilrettelæggelse															
Drøftelse med ledergruppe i Region H	6.														
Besøgsrunder i kommunerne – 1:1 dialog															
Indhente data fra kommuner og region om kapacitet															
Dialogmøde for adm. niveau og brugerorganisationer					(T)										
<b>Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. behandler særlige temaer</b>					22.		2.								
Databehandling															
Task force for mest spec. tilbud behandler data					27.										
Udarbejde takstafale															
<b>Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. 1. behandling af takstafale</b>					22.										
<b>Dialogmøde med politikere inkl. udvælge særlige temaer</b>							30.								
Drøftelse i Dialogforum Hovedstaden							(T)								
<b>Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. 2. behandling af takstafale</b>								2.							
<b>K29 behandler takstafale</b>								15.							
<b>KKR behandler takstafale</b>									12.						
1. udkast til RA 2019-20															
<b>Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. behandler RA 2019-20</b>											17.				
<b>K29 behandler RA 2019-20</b>												28.			
<b>KKR behandler RA 2019-20</b>													10.		
Politiskbehandling i kommuner og region												11.	31.		
Endelig versioner fastlagt og indsendes til Socialstyrelsen													15.		
Drøftelse i Dialogforum Hovedstaden															
Træder i kraft															1.