



Den 5. december 2023

### Procesplan for samarbejde mellem Ishøj Kommune og FGU Vestegnen ift. lokal afdeling på Bredekærgård

Hvornår	Hvad
August- oktober 2023	Administrativ afsøgning af muligheder for samarbejde omkring en lokal afdeling af FGU Vestegnen på Bredekærgård.
November 2023	Politisk principbeslutning om, at administrationen skal gå videre med at forberede etablering af en lokal afdeling af FGU Vestegnen på Bredekærgård. Sagen skal behandles i BUU, KFU, TBU, EBU og ØPU med endelig beslutning på Byrådsmødet 5. december.
November 2023	Udkast til samarbejdsaftale mellem FGU Vestegnen og Ishøj Kommune udarbejdes.
November 2023	Erhvervslejekontrakt udarbejdes.
November 2023	Økonomisk notat med forskellige scenarier for henholdsvis den midlertidige lejeløsning fra 2024-2026 og den permanente lejeløsning fra 2026 og frem.
11. December 2023	Orienteringsmøde for Bylaug, naboer og brugere af Bredekærgård.
December 2023	Erhvervslejekontrakt indgås
December 2023/februar 2024	Indhentning af byggetilladelse til etablering af midlertidig pavillonløsning.
Januar 2023/februar 2024	Etablering af en midlertidig pavillon løsning.
Januar 2023 – februar 2024	Samarbejdsaftale mellem FGU Vestegnen og Ishøj Kommune færdiggøres.
Januar 2023 – marts 2024	Workshops med aktører fra Bredekærgård og FGU Vestegnen med henblik på at sikre et solidt samarbejde.
Marts 2024	Børne- og undervisningsudvalget, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget samt Byrådet tager samarbejdsaftale til efterretning.
Marts 2024	FGU Vestegnens afdeling/skole for Natur og Dyrehold flytter til Bredekærgård og kan indtil indflytning blive på Pilemølle, indtil den midlertidige pavillon står klar på Bredekærgård.