

ETAPE 1

færdig

Regnvandsbassin

S3 hul: beplantes nov. 2024

ETAPE 2

beplantes nov. 2023

Vildtbanepark: 3-8 år

delvist nedlagt. ny legeplads genopføres november 2023. gamle elementer genbruges

Landlyst vænge: 8+ år

delvist nedlagt. ny legeplads genopføres november 2023. gamle elementer genbruges

Ørnekærs vænge: 0-3 år

helt nedlagt. Ny legeplads opføres november 2023

● = legepladser