

Status på handlinger fra Energihandleplan 2025

Udførelse følger planen

Udførelse forsinket

Udførelse ikke opstartet/ gået i stå

Handling	Status
Anlægsønske ventilation Vejlebroskolen	Afsluttet
Anlægsønske GEO: Grøn Ejendomsoptimering	Afsluttet
Solcelleselskab og evt. anlægsønske vedr. solceller	
Varmepumpe til Ishøj Sejlklub	
Belysningsprojekt	
Brug af regnvand på Materielgården	
Dieselvarmer til vaskevand på Materielgården	
Elforsyningen til Materielgården	
Bidrag til konvertering til eldrevne maskiner og køretøjer	
Udebelysning	
Livstidsvurdering (LCA) af projekter i Energihandleplanen	
Klimaplan	
Behovsstyret ventilation	
Automatikkraft i bygningsreglement	
Afkøling	
Optimeringer fra kursus for teknisk servicepersonale	

De fleste handlinger er påbegyndt. Enkelte er afsluttede og enkelte opstartes i G3&Q4 2025.