


PROJEKTOVERSIGT Center for Byudvikling - PLAN 04.08.2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023-2026
	2. kvartal	3.kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	
<b>OVERORDNET PLANLÆGNING:</b>									
Kommuneplan 2025									Kp 2025. 2023 -vedtages inden udgangen af 2024
<b>Strategier:</b>									
Planstrategi 2023-2035 <sup>1</sup>		Analyse og proces	Analyse og proces	Politisk involvering	Politisk involvering	1.pol	2.pol Vedtages inden udgangen af 2023		
<b>TVÆRFAGLIGE strategier – Koordinator:</b>									
Mobilitetsstrategi (LBA)	alle udvalg								
- Handleplan (LBA)									
Arkitektur tema (JJA; KLN))	Intern opstart								
<b>TVÆRFAGLIGE strategier - Arbejdsgruppe</b>									
Klimatilpasningstrategi (LBA; CÆ)	alle udvalg								
CO <sub>2</sub> -strategi (LBA; KLN; LOC)									
<b>TVÆRFAGLIGE Projekter- Koordinator:</b>									
VAVA (SAA)				Varighed afklares					
Ishøj Teater (JJA)									
Klimaparken (LOC)									
Verdensmålsfestival (LBA)									
<b>HELHEDSPLANER:</b>									
Helhedsplan for Bymidten <sup>2</sup> (SAA)									
Helhedsplan for Letbane- og Idrætsområde <sup>3</sup> (JJA)		Intern Proces	Intern Proces						
Helhedsplan for Vandrehjemsgrunden									
Helhedsplan for Strandpark fælles for beliggende kommuner <sup>4</sup>									
<b>Lokalplaner:</b>									
<b>Igangværende lokalplaner:</b>									
Strandgårdsparken <sup>5</sup> (MUZ)	2.pol. behandl.								
Det store erhvervsområde <sup>6</sup> (MUZ)	1.pol. juni	2. pol. Sept/okt.							
Torslunde Landsby (JJA)	1.pol beh. juni		2.pol beh. Byr. okt						
Ishøj Landsby – Ishøj Søndergade 3 & Ishøj Landsby - Pilemøllevvej 6-10 (KLN)	Opstart TBU/ØPU maj	1.pol. Byr. sept		2. pol. Byr. Jan.					
Industrivangen 20-26 (MUZ)		1.pol. byr nov.		2. pol. Byr mar.					
Boliger v/Gadekæret (KLN)	...Udsat pga COVID !								

<sup>1</sup> Planstrategi 2023. Tid til analyser, politisk forankring og inddragelse af borgere.

<sup>2</sup> Helhedsplan for bymidten. Brohus, Boliger bag Brohus, Tankstation, ALDI og grøn forbindelse.

<sup>3</sup> Helhedsplan for letbaneområde. Letbanestation, idrætsområde og vandrehjemsgrunden.

<sup>4</sup> Helhedsplan for Strandparken og Ishøj havn.

<sup>5</sup> Opdatering af plangrundlag

<sup>6</sup> Opdatering af plangrundlag

	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023-2026
	2. kvartal	3.kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	→
<b>Forventede lokalplaner:</b>									
Ishøj Landsby - Ishøj Gård	Afventer salg								
Letbanestation				1-4.kv. 2022					
Boliger på Aldigrunden									
Boliger bag Brohuset <sup>7</sup>					Opstart lp+kp-tillæg			Vedtages senest 2-3. kv. 2023	
Idrætsområde							) <sup>8</sup>		
Vandrehjemsgrunden									*) <sup>9</sup>
Ishøj Havn									
Strandparken									
Den grønne plads- Klimaparken									
Industriskellet /Industrivangen - kommer løbende									
Strandområdet <sup>10</sup>									

<sup>7</sup> Afhænger af valg af udbudsform – om lp skal ligge færdig inden eller udarbejdes i samarbejde med udvikler –projektlokalplan.

<sup>8</sup> Kan igangsættes

<sup>9</sup> Kan igangsættes

<sup>10</sup> Opdatering af plangrundlag