

Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen - Tidsplan

Aktivitet	2017				2018		
	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts
Høring af projektforslag							
<i>Politisk behandling</i>							
TBU/ KMU							
BYR							
<i>Borgerhøring</i>							
Lokalplan							
<i>1. politisk behandling</i>							
TBU/ KMU							
BYR							
<i>Offentlig høring</i>							
<i>2. politisk høring</i>							
TBU/ KMU							
BYR							
Miljøvurdering af lokalplan							
<i>Afgrænsningsrapport</i>							
Miljøvurderingsrapport							
<i>1. politisk behandling</i>							
TBU/ KMU							
BYR							
<i>Offentlig høring</i>							
<i>Redegørelse og hvidbog</i>							
<i>2. politisk høring</i>							
TBU/ KMU							
BYR							
<i>Offentliggørelse</i>							
Miljøvurdering af støjvoldsprojekt							
<i>Indkaldelse af idéer og forslag</i>							
<i>Høring af berørte myndigheder</i>							
<i>Endelig afgrænsningsudtalelse</i>							
Miljøkonsekvensrapport							
<i>Rapport til myndighed</i>							
<i>1. politisk behandling</i>							
BYR							
<i>Offentlig høring</i>							
<i>Redegørelse, tilladelse og klagevejledning</i>							
<i>2. politisk høring</i>							
TBU/ KMU							
BYR							
<i>Offentliggørelse</i>							
Støjvoldsprojekt							
<i>Vejadgang</i>							
Detailprojekt							
Udførelse							
<i>Støjvold</i>							
Detailprojekt							
Udbud, licitation og kontrahering							
Igangsætning af etape 1							