

Procesplan for BIODIVERSITETSPLAN



2022	APRIL	MAJ	JUNI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	2023	JANUAR	FEBRUAR	MARTS
FORBEREDELSE												
<u>KMU 19. APRIL</u>	IDÉFASE - 8 uger - 22. APRIL TIL 19. JUNI											
Beslutning om idéfase	23. APRIL "FORÅRSFEST"	MAJ "ARRANGEMENT"	<u>Grønt Råd 2. juni</u> Drøftelse	BEARBEJDELSE AF INPUT OG IDÉER								
	Visning af maskiner til brug i naturplejen Uddeling af frøposer Demonstration af udsåning i altankasser Udlevering af infoark "Hvad kan du selv gøre for at fremme biodiversiteten i din have/på din altan"			Input til biodiversitetsplan			UDARBEJDELSE AF BIODIVERSITETSPLAN					
	Input og idéer Postkort, hvor fremmødte kan skrive idéer til biodiversitetstiltag			Offentligt arrangement med gåtur eller oplæg, tema om biodiversitet. Uddeling af frøposer Udlevering af infoark "Hvad kan du selv gøre for at fremme biodiversiteten i din have/på din altan"			KMU og Grønt råd august eller september Oplæg med Morten DD					
	Løbende input fra borgere på hjemmeside, facebook mm											
				VEDTAGELSE AF BIODIVERSITETSPLAN								
				KMU December Fremlæggelse af forslag til biodiversitetsplan						Offentlig høring 8 uger		
				Endelig vedtagelse								

