

Kommune Ishøj Kommune	Nr.	13
Udvalg TBU (Park, Vej og Miljøcenter) PVM		
Journalnummer	Regnskabsår 2017	
	Udarbejdet dato 08.02.2017	Initialer efn

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-02002	Kontonummer	Projekt navn Smedjen, oprydning, Gadekæret	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2015	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2017

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2015	4.000.000,00	
Bevilling 2016	2.000.000,00	
Samlet anlægsbevilling	6.000.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	6.168.808,00	
Afvigelse, merudgift	168.808,00	

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt	0,00	0,00
Forbrug i indeværende år	0,00	0,00
Restrådighedsbeløb	0,00	0,00

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)


Ishøj Kommune har i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard og Dines Jørgensen udarbejdet et anlægsprojekt, der omfatter et LAR- og et renoveringsprojekt for fornyelse af Ishøj Gadekær.

Projektet er udarbejdet på baggrund af en række dialogmøder med Ishøjs borgere. Målet var at skabe et nyt rekreativt, grønt anlæg, der skulle fungere som et fælles opholdssted omkring det eksisterende gadekær.

Formålet med LAR-projektet er at opsamle regnvand fra nabogrunden Kirkebjergård og der er i det grønne anlæg indarbejdet to forsinkelsebassiner og et lille åløb til opsamling af regnvand.

I forbindelse med oprensningen af gadekæret blev det konstateret en forurening fra den gamle smedje. Forureningen var trængt ned i gruset under den rørlagte Baldersbæk. Der blev i forbindelse med det politiske forlig for 2016 tilført yderligere 2 mio. kr. for at kunne gennemføre oprensningen og renoveringen.

Indberettet til ØS

Dato og initialer 19/3-18 
--