

**Fra:** Henrik Lindegaard Bering [hlb@kab-bolig.dk]  
**Til:** Bettina Mailind [38410@ishoj.dk]  
**Kopi:** Mathias Løfgren Pedersen [mlp@kab-bolig.dk]  
**Sendt dato:** 02-06-2015 13:31  
**Modtaget Dato:** 02-06-2015 13:32  
**Vedrørende:** Baldershus - Skema C  
**Vedhæftninger:** image003.jpg

---

Til Bettina Mailind

I forlængelse af vores telefonsamtale d.d. skal jeg hermed ansøge om tidsfristforlængelse for godkendelse af skema C vedr. Baldershus.

Begrundelsen for dette er primært, at der i forbindelse med indflytningen har været en større vandskade, som først er bragt helt i orden nu. Der er stadigvæk enkelte udgifter vedr. denne vandskade som endnu ikke er faktureret og vores endelige regnskab forventes derfor først færdigt omkring 1. juli.

Herefter skal boligselskabet godkende regnskabet. På grund af sommerferien kan dette først ske i løbet af august måned. Efterfølgende skal regnskabet godkendes af revisor. Vores revisor oplyser, at det kan tage 3-4 uger. Vi vil derfor først være i stand til at indsendes skema C ansøgning i slutningen af september måned – med henblik på behandling/godkendelse i oktober.

Der søges derfor om 3 måneders tidsfristforlængelse.

Har du spørgsmål til ovenstående er du, som altid, velkommen til at ringe.

Med venlig hilsen

Henrik Lindegaard Bering  
Projektleder

T 33 63 12 85  
F 33 63 10 09  
[hlb@kab-bolig.dk](mailto:hlb@kab-bolig.dk)

**KAB**  
Vester Voldgade 17 - 1552 København V  
T 33 63 10 00 - F 33 63 10 01  
[kab@kab-bolig.dk](mailto:kab@kab-bolig.dk) - [www.kab-bolig.dk](http://www.kab-bolig.dk)

  
Bedre boliger for alle