

Tidsplan:

Analyse af det voksenspecialiserede socialområde myndighed/udfører Handicap og Psykiatri

Fase	Tidsperiode	Hovedaktiviteter
Fase 2: Model for sammenligningsgrundlag	maj 2021 – aug. 2021	<ul style="list-style-type: none">• Benchmark med sammenlignelige Vestegnskommuner• Analyse af vejledernes tidsforbrug <p>Milepæl 2: Leverance af afrapportering vedr. fase 2 til Social- og Sundhedsudvalgets januarmøde</p>
Fase 3: Borgerens progression	Sept. 2021 – nov. 2021	<ul style="list-style-type: none">• Analyse af historiske data for borgernes progression• Metoder til sikring af borgerens progression <p>Milepæl 3: Leverance af afrapportering vedr. fase 3 til Social- og Sundhedsudvalgets april møde.</p>
Fase 4: Specialisering og kvalitet samt udvikling af datagrundlag	Dec. 2021 – feb. 2022	<ul style="list-style-type: none">• Fælles faglighed i myndighed<ul style="list-style-type: none">• Kvalitet i visitation• Omsættelse af ledelsesinformation – Udvikling af styringsværktøjer til brug for praksis (operationalisering af nøgletal) <p>Milepæl 4: Leverance af afrapportering vedr. fase 4 til Social- og Sundhedsudvalgets</p>

		augustmøde
Fase 5: Samlet afsluttende afrapportering	marts 2022 – maj 2022	Udarbejdelse af endelig og samlet afrapportering vedr. analyse af socialområdet til Social- og Sundhedsudvalget