

Lukket punkt: Renovering af Ishøj Skole 2. etape

RESUME

I forbindelse med renoveringen af Ishøj Skole er der afsat kr. 12.8 mio. i investeringsoversigten.

Det planlægges at udskifte skolens ventilationsanlæg. Arbejdet udføres i fagentreprise.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Ishøj Skole fra maj 2012 er delt op i 2 etaper, hvor 1. etape er afsluttet december 2013 med opførelse af nyt sfo- og indskolingshus.

2. etape:

1. fase, afsluttet august 2014 – etablering af personalearbejdspladser

2. fase, planlægges udført i 2015

3. fase, planlægges udført i 2016.

Det resterende i 2. etape (fase 2 og 3) omfatter:

Jf. indretningsplaner, Bilag A og B, planlægges følgende aktiviteter:

- renovering af 7 klasselokaler, så de fremstår med nye vinduer, gulve og lofter
- nyt naturfagslokale
- 10-12 nye toiletter, etableres centralt i skolen, gårdtoiletterne nedlægges
- renovering af lokaler for håndværk, design, billedkunst og musik
- produktionskøkken til fremstilling af mad til personale og elever
- renovering af hjemkundskabslokale
- face-lift af skolegården
- at skabe et indeklima i klasse- og faglokaler, der efterlever BR krav
- ny-installering af ABA, AIA, låsesystem og CTS-anlæg

Driftsinvesteringer

- nye belysningsarmaturer med LED-lyskilder
- nye ventilationsanlæg med varmegenvinding

ØKONOMI

Der er udarbejdet et budgetoverslag for fase 2 og 3 på kr. 14.4 mio. Se bilag C.

Ifølge investeringsoversigten, er afsat kr. 12.8 mio. fordelt med kr. 6.8 mio. i 2015 og kr. 6.0 mio. i 2016, til renovering af Ishøj Skole.

Det foreslås endvidere, at der optages lån til energibesparende tiltag på kr. 1.6 mio. til nye ventilationsanlæg, som vil give en årlig besparelse på kr. 66.000.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller

at indretningsplaner for 2. etape, fase 2 og 3 af renovering på Ishøj Skole godkendes,

at der optages energilån på 1.6 mio.kr. til finansiering af ventilationsanlæg,

at projektet udbydes i fag entreprise.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Sagen behandles også på åben dagsorden.

BESLUTNING

Tiltrådt