

Tidsplan for udbud i Center for Beskæftigelse og Erhverv

- Uge 10 afholdelse af opstartsmøde – Drøftelse af projektplan og projektorganisation samt foreløbig afgrænsning af hvad der skal udbydes og drøftelse af overordnet udbudsdesign
- Uge 11-12 Markedssonderingsmøder med leverandører og Ishøj Kommune
- Uge 12-22 Udformning af udbudsmateriale
- Uge 23 Høring af udbudsmateriale private
- Uge 24 Opsamling og indarbejdelse af høringssvar
- Uge 25 Godkendelse af samlet udbudsmateriale
- Uge 26-31 Prækvalifikationsrunde
- Uge 32-33 Valg af tilbudsgivere
- Uge 33 Annoncering af udbudsrunde
- Uge 37 Aflevering af første tilbud
- Uge 38 Forberedelse af forhandlingsmøder
- Uge 39 Gennemførelse af forhandlingsrunde
- Uge 41 Udsendelse af referater og revideret udbudsmateriale
- Uge 44 Aflevering af endeligt tilbud
- Uge 45-47 Evaluering af tilbud
- Uge 48 Stand still
- Uge 49 (primo) Underskrivelse af kontrakt
- Uge 49-5 Implementering
- Driftsstart d. 1. februar 2025