

Tids- og handleplan for indførelse af fritvalgsbevis madservice

	August	September	oktober	November	December
Kontakt til erhvervskontoret <ul style="list-style-type: none"> Information om ny madservice aftale Indhentning af liste over relevante leverandører 					
Udarbejdelse af materiale til mulige leverandører samt udsendelse heraf					
Afklaring af økonomi, herunder oprettelse af selvstændigt budget		Økonomi Oprettelse af konto			Hvor mange borgere vælger ordningen?
Udarbejdelse af ny kvalitetsstandard og politisk godkendelse af denne			Ændringer sendes til grafiker	SSU 10. november	
Udarbejdelse af informationsmateriale til borgere og udsendelse af breve til nuværende modtagere af madservice					Tilbage melding fra borgere
Intern proces. Orientering og involvering af samarbejdsparter					
Udarbejdelse af arbejdsgange for udlevering af kuponer til borgere					
Tryk af diverse materiale og opdatering af hjemmesiden					
Indslag TV-Ishøj	Den gode historie fortælles første kvartal 2015				

