

Overordnet tidsplan for lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord

Hvad	Hvornår	
Opstart/Analyse/udarbejdelse		
ØPU – Opstart af lokalplan	20. juni 2016	
Orientering om opstart fra Plan til Byg, Miljø, Park, Vej, Brand og Forsyning	Uge 23	Datoerne for lokalplanprocessen er ikke faste, men vil blive lagt fast i den nærmere tidsplanlægning af processen.
Arbejds møde med Byg, Miljø, Park, Vej, Brand og Forsyning	Uge 24	
Tilbage melding fra opstartsmøde og miljøscreening	Uge 25-26	
Sommerferie / overlevering	Uge 26-30	
Evt. løbende møder med faggrupper, ekstern rådgiver og/eller bygherre	Uge 32-33	
Intern høring efter udarbejdelse	Uge 36	
Politisk behandling 1:		
Gennemlæsning af 2 kollegaer – plan og byg Husk at varsle i god tid	Inden 21. september	
Gennemlæsning hos Anja Anja aflevering fredag	23. september	
Aflevering Ghita	28. september	
Klima- og Miljøudvalget Lukning af dagsorden torsdag	12. oktober	Datoerne for den politiske proces er faste
Teknik- og Bygningsudvalget Lukning af dagsorden torsdag	12. oktober	
Økonomi- og Planudvalget	24. oktober	
Byrådet	1. november	
Offentliggørelse/		
Offentlig høring (min 8 uger excl. helligdage)	2. november - 28. december	
(12 uger – hvis indsigelser tidligste endelige vedtagelsesdato)		
Borgermøde		
Partiel høring ift. høringssvar		

Politisk behandling 2:		
Gennemlæsning hos Anja Anja aflevering fredag		
Aflevering Ghita	januar	
Klima- og Miljøudvalget Lukning af dagsorden torsdag	januar	
Teknik- og Bygningsudvalget Lukning af dagsorden torsdag	januar	
Økonomi- og Planudvalget	januar	
Byrådet (endelig vedtagelse)	februar	
Offentliggørelse		
Evaluering		
Temamøde		