

Status på handlinger i Energihandleplan 2023

- De fleste opgaver fra handleplanen er i fuld gang og følger tidsplanen. Enkelte er afsluttet.
- EC-motorerne er udfordret af leverandør-problemer
- Indeklima og udendørsbelysning er endnu ikke opstartet. Luft/luft-varmepumper gennemføres ikke, da der ikke er nogen egnede bygninger (få og store elopvarmede rum)
- Der er igangsat yderligere tre tiltag: En belysningscase til B24, deltagelse i KL og Energistyrelsens Taskforce for Energibesparelser samt en roadmap for indfrielse af 2030-mål, baseret på energimærkerne

Fra Handleplan 2023	Status
Forbered til 2024: Gaskonverteringer	Afsluttet
Motorer Idrætscenter	Afsluttet
Radiatortermostater	Afsluttet
Yderligere retrofit belysning	Afsluttet
DK2020	Afsluttet
Belysning Idrætscenter	
Bimålere	
Behovsstyret teknik i Svømmehallen	
Energimærker	
Energirigtig adfærd	
Energirigtig drift	
Fleksibelt forbrug	
Forankring af databaseret energiledelse	
Forbered til 2024: Svømmehal; Gendvinding af varme fra brugsvand	
Forbered til 2024: Svømmehal; Ventilation	
Microboostere pilot	
Solceller	
Understøttelse af vedligehold	
Ventilation rådhuskælder+bib	
Luft/luft i elopvarmede bygninger	
EC-motorer	
Indeklima	
Udendørsbelysning	
Nye tiltag	Status
Belysningscase til budgetforhandlinger	Afsluttet
Deltagelse i KL- og ENS-Taskforce	
Fjernvarmekonverteringer	
Roadmap 2030-mål	