

Tids- og procesplan

2022

2023

sep

jan

maj


jun

aug

sep

nov

dec



ØPU 22/5

ØPU 26/6

ØPU 28/8

Byr 5/9

ØPU 27/11

Byr 5/12

Opstart:
Interviews
Temamøde +
workshop

Digital borgerinddragelse

Kapitel 1-3

Kapitel 4-6

Samlet
Planstrategi

Offentlig høring
8 uger

Tilretning af
planstrategi

Endelig
vedtagelse