



OVERORDNET PROCESPLAN FOR RAMMEAFTALE 2019-2020

Aktiviteter	2017		2018											2019	
	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.
Rammeaftale 2019-2020															
Tilrettelæggelse															
Drøftelse med ledergruppe i Region H	6.														
Besøgsrunder i kommunerne – 1:1 dialog															
Indhente data fra kommuner og region om kapacitet															
Dialogmøde for adm. niveau og brugerorganisationer					(T)										
Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. behandler særlige temaer					22.		2.								
Databehandling															
Task force for mest spec. tilbud behandler data					27.										
Udarbejde takstafale															
Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. 1. behandling af takstafale					22.										
Dialogmøde med politikere inkl. udvælge særlige temaer							30.								
Drøftelse i Dialogforum Hovedstaden							(T)								
Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. 2. behandling af takstafale								2.							
K29 behandler takstafale								15.							
KKR behandler takstafale									12.						
1. udkast til RA 2019-20															
Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. behandler RA 2019-20											17.				
K29 behandler RA 2019-20												28.			
KKR behandler RA 2019-20													10.		
Politiskbehandling i kommuner og region												11.	31.		
Endelig versioner fastlagt og indsendes til Socialstyrelsen													15.		
Drøftelse i Dialogforum Hovedstaden															
Træder i kraft															1.