

Tidsplan – Ungeundersøgelse

Aktivitet	Delmål	Kommentar	Hvornår
<b>Spørgeskemaundersøgelsen</b>	Spørgeramme færdiggøres og sendes til Rambøll		Uge 9/10
	Trække klasselister med kontaktinfo fra Tabulex (til Rambøll)	Samme lister, som blev anvendt ved Forældretilfredshed.	Uge 10
	Pilotteste skema		Uge 10/11
	Information til skolerne	Instruktionsbrev til ledere/lærer om, hvordan og hvornår spørgeskemaet kan udfyldes.  Information til SkoleIntra	Uge 11
	Dataindsamling åben		Uge 13 - 14
	<b>Rambøll leverer rapporter</b>		<b>Uge 15</b>
<b>Studietur</b>	Input til gode steder at besøge		Start marts
	Hvem skal med	Politikere Administration Elev/unge	
	Sætte dato/etablere aftaler med steder	En eller flere datoer i spil?	April
<b>Fokusgruppe/workshop</b>		Proces, hvor vi bearbejder resultater fra spørgeskema og studietur	Slut April/start maj
<b>Opsamling og oplæg til Budgetseminar</b>	Løbende opsamling på resultater og erfaringer		
<b>Budgetseminar</b>	<b>Oplæg med fremlæggelse af data</b>		<b>17.-18. maj</b>

