

ANLÆGSBUDGET			
ENTREPRENØRUDGIFTER - A			
Post	Nedrivning af Ishøj Søvej 5 og 7 .	Pris	
13	Pavillon Ishøj Søvej 5	kr.	#REF!
18	Pavillon Ishøj Søvej 7	kr.	#REF!
23	Ekstra leverancer vedr. nedrivnings arbejdet	kr.	#REF!
28	Bygherre leverancer	kr.	#REF!
33	Park, Vej og Miljø Center	kr.	#REF!
X-inst	X Arbejde, samlet	kr.	#REF!
Teknisk	ABA-AIA-arbejde samlet	kr.	#REF!
BRUG	Bruger ønsker	kr.	#REF!
	Entreprisesum fra Excel regne ark		#REF!
	Uforudseelige / tillægsarbejder	10.00%	#REF!
A	Entreprenørudgifter i alt A		#REF!
BYGHERRELEVERANCER - B			
B	Byggetilladelse, rådgiver, statisk beregning, forsikring mm	kr.	10,000
	Bygherreudgifter i alt B		10,000
PROJEKTØKONOMI - C			
	Udgifter		
A	Entreprenørudgifter	kr.	#REF!
B	Bygherreleverancer	kr.	10,000
A+B	Udgifter i alt		#REF!

C	Finansiering i alt	
	Resultat +/-	#REF!

Post 16 **Omlægning af el-forsyningsledning pavillon Søvej 5**

Post 33 P,V og Miljø Finasering : Regulering, opfyldning og reetablering af nedrivningsområdet og tilstødende arealer.

Note :

Nedrivning af Ishøj Søvej 5 og 7 . 2635 Ishøj

Budget for nedrivning

Dato: 31.07.2018 Rev. 07.08.2018

Institutioner

	Mængde	Enhed	Å kr.	I alt
Ishøj Søvej 5 og 7				
Sanering, nedrivning, bortkørsel og deponering af pavillion	2	sum	197,225	394,450
Sortering, bortkørsel og deponering jf. Ishøj kommunes regulativ. Incl i overslag				
Ekstra leverancer vedr. nedrivnings arbejdet				
Omlægning af el-forsyningsledning pavillion Søvej 5	1	sum	20,000	20,000
Afpropping afbrydelse og/eller omlægning af tekniske installationer (incl. mærkning)	1	sum	5,000	5,000
Demontering og deponering af asbest, PCB, bly, olie, tungmetaller og kemikalieforeko	1	rest	8,000	8,000
Bygherre leverancer				
El og Vand til opgaven	1	sum	3,000	3,000
Miljøscreening	1	sum	30,000	30,000
Flisebelægning fjernes		<i>Overslag</i> 50 m2	200	10,000
Park, Vej og Miljø Center				
Regulering, opfyldning og reetablering af nedrivningsområdet og tilstødende arealer - Selvstændigt projekt				
SUM				470,450
				470,450