

Status på Handlingskatalog 2014

NR.	HANDLING	STATUS
1	Udvikling af Kirkebjerggård	GENNEMFØRT Lokalplan er udarbejdet. Byggeriet er påbegyndt.
2	Helhedsplan for omdannelsesområde ved Ishøj Strandvej	GENNEMFØRT Helhedsplanen er vedtaget. Kommuneplantillæg samt den første lokalplan for boliger er vedtaget.
3	Kunst- og Kulturaksen	VIDEREFØRES Der er udarbejdet en forundersøgelse af projektet. Der er i samarbejde med Kunstmuseet ARKEN udarbejdet en ansøgning om fondsmidler til realisering af proces og projekt.
4	Opgradering af pladser og stier	VIDEREFØRES Ishøj deltager i samarbejde med Cph EU Office i projektet.
5	Fritlæggelse af Baldersbækken	OVERFØRES Overføres til Natur- og Friluftspolitikkens Handlingskatalog. Men videreføres også delvist i projekt, "Helhedsplan for Ishøj landsby".
6	Forskønnelse af området mellem Gadekæret og Kirkebjerggård	GENNEMFØRT Klimaprojektet er igangværende.
7	Skiltepolitik	DELVIST GENNEMFØRT Der er udarbejdet en skiltemanual for Bycenteret og eksisterende tankstationer. Desuden indarbejdes det i plangrundlaget for erhvervsområdet og løbende ved fornyelse af plangrundlag.
8	Lokalplan 1.70 Camping Tangløppen	GENNEMFØRT
9	Samlet planportal	IGANGVÆRENDE Der er valgt ny udbyder af kommunes digitale planer. En samlet planportal ligger i dette projekt.
10	Erhvervsområdet Winthersminde	GENNEMFØRT Lokalplan er udarbejdet. De fleste grunde er solgt. Byggeriet er påbegyndt.
11	Byudvikling ved Ørnekers Vænge	VIDEREFØRES
12	Arkitekturpolitik	IGANGVÆRENDE Forventes færdig i 2017.
13	Opdatering af plangrundlag for kommunen	VIDEREFØRES

		Opstartet i Det Store Erhvervsområde.
14	Dialogprojekt kortlægning	GENNEMFØRT
15	Dialogprojekt Grøn Blå Plan	VIDEREFØRES Igangværende
16	Byrumsanalyse af letbanestationer	VIDEREFØRES Igangværende
17	Støjkortlægning af vejstøj	VIDEREFØRES Igangværende som en del af projektet om støjreduktion langs motorvejen
18	Trafikafvikling i forbindelse med letbane	UDGÅR Videreføres som en del af letbaneprojektet, som håndteres i Park-, Vej- og Miljøcenteret.
19	Helhedsplan for nyt skovområde	GENNEMFØRT
20	Helhedsplan for Tranegilde og Vallensbæk Mose	Overføres til Handlingskatalog for Natur- og friluftspolitikken
21	Klimatilpasning af Store Vejleå systemet	GENNEMFØRT
22	Park- og Naturpolitik	GENNEMFØRT
23	Afgræsning af engareal langs Lille Vejleå	GENNEMFØRT
24	Etablering af stiforbindelse i den sydlige kystkile langs Lille Vejleå	Overføres til Handlingskatalog for Natur- og friluftspolitikken
25	Vandplan og kommunal handlingsplan for forbedring af vandkvaliteten af vandløb, søer og kystvande	GENNEMFØRT Den kommunale handleplan er gennemført, men indsatsen omkring faunapassagen blev taget ud af den statslige vandplan 1 og er derfor ikke gennemført
26	Opdatering af plangrundlag for erhvervsområderne	VIDEREFØRES Der er igangsat en analyse af erhvervsområdet, som skal munde ud i en lokalplan
27	Udvikling af Ishøj Havn (etape 2)	VIDEREFØRES
28	Helhedsplan for Ørnekæret og kystkilen langs Lille Vejleå	Overføres til Handlingskatalog for Natur- og friluftspolitikken
29	Mobilitetsplanlægning	VIDEREFØRES Videreføres i LOOP CITY projektet
30	Landskabskarakteranalyse	Overføres til Handlingskatalog for Natur- og friluftspolitikken
31	Reetablering af veje samt opretholdelse af lokaltrafik – udbygning af ring 5	UDGÅR Afventer statsligt initiativ