

Beskæftigelsesplan 2015

Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015 foreslås tilrettelagt således:

20. juni: Kommunen sender udkast til beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen.

27. august: Beskæftigelsesudvalget i Ishøj Kommune giver kommentarer.

29. august: Beskæftigelsesregionen giver kommentarer til planen.

9. september: Det lokale beskæftigelsesråd giver kommentarer til planen.

30. september: Beskæftigelsesplan med LBR' s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget i Vallensbæk til politisk behandling. Samtidig sendes Beskæftigelsesplanen til Ishøj.

7. oktober: Ishøj Byråd behandler beskæftigelsesplanen.

8. oktober: Vallensbæk Kommunalbestyrelse behandler beskæftigelsesplanen.

31. oktober: Seneste dato hvor beskæftigelsesplanen med LBR' s bemærkninger sendes til Beskæftigelsesregionen/Der Regionale Beskæftigelsesråd.

31. januar '15: Deadline for endelig fastlæggelse af niveauerne for ministermålene.

31. januar '15: Seneste dato hvor den godkendte plan offentliggøres på kommunens hjemmeside.