

## Bilag 1 – Tidsplan for udbudsproces

- Jan.-April22: Udbudsmateriale udarbejdes med afsæt i brugernes behov
- April-Maj22: Prækvalifikation - Her kan interesserede anmode om at få lov til at byde på opgaven
- Maj-Juni22: Anmodninger vurderes, og der indstilles tilbudsgivere
- Juni22: Valg af tilbudsgivere behandles i Teknik- og Bygningsudvalget d. 21. juni 2022 og besluttet i Økonomi- og Planudvalget d. 27. juni 2022
- Juli-Okt.22: Tilbudsperiode - Her kan de prækvalificerede sende tilbud
- Okt.-Dec.22: De indkomne tilbud vurderes og forhandles og der indstilles en vinder
- Dec.22-Jan.23: Valg af vinderen af udbuddet behandles i Teknik- og Bygningsudvalget d. 13. december 2022, i Økonomi- og Planudvalget d. 19. december 2022 og besluttet i Byrådet d. 3. januar 2023/primo januar 2023 (datoen er ikke fastlagt).
- Jan.23: Der indgås kontrakt med vinderen
- Forår23: Projektering igangsættes
- Efterår23: Udførelse igangsættes
- Feb.25: Etape 3 forventes afsluttet