



NOTAT

Sagsbehandler:
Leif Kronblad
Dato: 22. december 2017

Forslag til renovering af fortove i perioden fra 2018 til 2022

Der er uarbejdet et forslag til renovering af fortove for perioden 2018 til 2022.

Forudsætninger:

- Årligt budget: kr. 400.000
- Letbanen etableres som planlagt, og fortovsstrækninger som forventes påvirket af anlægsarbejdet afventer letbanens etablering
- Industriskellet og Industrivangen udvikles som planlagt, og større renovering af fortovene afventer afslutning, af de største byggerier

2018:

Cirka 350 meter fortov på Tranegildestien igennem Vildtbaneparken (Karakteren 5)

2019:

Cirka 75 meter fortov på Tranestien fra Vildtbaneparken til Tranebakken (Karakteren 5)

Cirka 75 meter fortov på Tranestien fra Voldstien til Tværstien (Karakteren 4)

Cirka 100 meter fortov langs Tranebakken 61 - 65 (Karakteren 4 og 5)

Cirka 175 meter fortov langs Tranebakken 44 - 60 (Karakteren 4)

2020:

3 strækninger på Ishøj Bygade på 25, 100 og 150 meter mellem Friggasvej og Torbens Vænge (Karakteren 4 og 5)

2021:

Cirka 175 meter fortov på den vestlige side af Tåstrup Valbyvej fra Ishøj Bygade til Kirkebjerg Vænge (Karakteren 4)

Cirka 40 meter fortov ved Ishøj Bygade 108 til 110. (Karakteren 4)

2022:

Cirka 35 meter fortov på Tranegildestien ved Vildtbaneparken 105-107 (Karakteren 5)

Cirka 35 meter fortov på Tranegildestien ved Vildtbaneparken 89-91 (Karakteren 5)

Cirka 130 meter fortov på Tværstien fra Tranegildestien til Vildtbaneparken 67K

Cirka 25 meter fortov ved Vildtbaneparken 6 (Karakteren 4)