



Bilag 1

Tidsplan for analyse af pleje- og omsorgsområdet

<i>Faser</i>	<i>Delelementer i analysen</i>	<i>Fremlægges</i>
Fase 1	<ul style="list-style-type: none">• Beskrivelse af visitationsproces til hjemmehjælp inkl. private leverandører og plejecentre• Vurdering af aktivitets- eller rammestyring• Tættere samarbejde omkring økonomistyring i Center for Voksne og Velfærd	Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. april 2019 samt 9. september 2019
Fase 2	<ul style="list-style-type: none">• Statusrapport til Social- og Sundhedsudvalget• Visitationsproces vedrørende køb / salg af pladser - mellemkommunalt• Klarlægning af sammensætningen af de nuværende budgetter på plejecentrene• Gennemgang af servicepakker• Oprettelse af formel sparringsgrupper for decentrale økonomimedarbejdere	Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. september 2019
Fase 3	<ul style="list-style-type: none">• Endelig afklaring af pakkestruktur på hjemmehjælp• Revurdering af kvalitetsstandarder og ydelsespakker inkl. madservice foretages løbende, og forelægges udvalget i takt med færdiggørelse	Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. november 2019
Fase 4	<ul style="list-style-type: none">• Første visitation og re-visitiation• Endelig færdiggørelse af takster• Endelig benchmark i forhold til Høje Taastrup og Brøndby Kommune• Endelig færdiggørelse af kontoplanændringer, budgetomplaceringer mv.	Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2020