



## BUDGET 2020 KORRIGERET POLITISK TIDSPLAN

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at økonomiforhandlingerne med KL først påbegyndes i sidste halvdel af august. Derfor kan bloktilskuddet og de øvrige økonomiske rammer først forventes godkendt af Folketingets Finansudvalg i september.

Først herefter kan vi sige noget om bundlinjen i vores budget for 2020 og overslagsårene.

Ministeriet har samtidig meddelt, at der gives dispensation til fristen for vedtagelsen af budget 2020, som flyttes til den 5. november, mod normalt den 15. oktober.

Budgettet skal fortsat undergives to behandlinger, med mindst tre ugers mellemrum.

Det er derfor nødvendigt at justere tidsplanen for budget 2020.

Der er med borgmesteren aftalt nedenstående korrigeret tidsplan for det videre budgetforløb. Det forventes at blive et ret presset forløb, hvor der fortsat er forhold – fx er det uvist, hvordan proces og tidsfrist i forhold til særtilskudsansøgningen mv., bliver.

Alt afhængigt af forløbet kan der ske yderligere ændringer.

### **Dato:**            **Aktivitet:**

Ultimo august	Økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen påbegyndes.
22/8	Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, KL.
Primo sept.	Økonomiforhandlingerne afsluttes.
Medio sept.	Tilskudsudmelding og melding om statsgarantien fra ministeriet.
Uge 39	Ishøjs Budgetforslag, diverse oversigter mv. forventes udsendt.
Uge 39-41	Høring af de forskellige råd mv. samt MED.
1/10	1. behandling af budgettet, ekstraordinært ØPU og ordinært BYR.
2/10	Borgmestermøde i KL.
8/10	Budgetseminar for Byrådet, kl. 12.00-16.00.
24/10	Borgmestermøde i KL.
21/10	Ændringsforslag fra de politiske partier og lister afleveres til Borgmesteren/Kommunaldirektøren, senest kl. 12.00.
28/10	ØPU, 2. behandling af budgetforslaget.
5/11	Byrådet, 2. behandling af budgetforslaget.
Ultimo nov.	Udsendelse af budgetavis.
3/12	Det trykte budget omdeles på Byrådsmødet.