



Tidslinje over politisk behandling af støjvoldsprojektet

Nedenstående er en oversigt over de gange, støjvolden har været politisk behandlet, eller at der er blevet orienteret om projektet. Udvalget, der står nævnt, er det udvalg med højest kompetence.

Dato	Udvalg og aktivitet
5.4.2016	Byråd - Forprojekt om støjvold igangsættes
15.6.2016	Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget får status på forprojekt om støjvold
21. 09 2016 12.10.2016	Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget får forelagt rapport om muligheder for støjvold.
7.2.2017	Byråd - projektbeskrivelse for støjvoldsprojektet godkendes
5.9.2017	Borgmesteren nævner – status på projektet.
20.09.2017	Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget – projektforslag sendes i fagudvalgshøring, herefter indledes borgerhøring
Oktober 2017	Alle udvalg – projektforslag er i høring.
7.11.2017	Byråd - Støjvoldsprojekt godkendes af byrådet. Lokalplan sendes høring
5.12.2017	Byråd - Miljøkonsekvensvurdering sendes i høring
21.3.2018	Klima- og Miljøudvalg - godkender miljøkonsekvensrapport
3.4.2018	Byråd - endelig vedtagelse af lokalplan, der muliggør støjvold
23.5.2018	Klima- og Miljøudvalget orienteres om, at der er meddelt tilladelse til etablering af projektet
4.9.2018	Byråd - godkender at indgå kontrakt med entreprenør
5.3.2019	Borgmesteren nævner - Ishøj Kommune har indgået kontrakt med RGSNordic + foreløbig tidsplan
1.10.2019	Byråd - Godkendelse af forslag til placering af stier og beplantning på støjvolden i etape 1.
1.9.2020	Byråd - Indgåelse af kontrakt med RSG Nordic om etape 2 godkendes
17.11.2020	Teknik- og Bygningsudvalget godkender

	etablering af adgangsveje til entreprenøren.
16.5.2023	Teknik- og Bygningsudvalg - orientering om status på udførelse af etape 1 og 2
21.11.2023	Teknik- og Bygningsudvalg - orientering om status på udførelse af etape 1 og 2
5.3.2024	Teknik- og Bygningsudvalg - orientering om status på udførelse af etape 2
16.4.2024	Klima- og Miljøudvalg - Støjkortlægning, hvor effekt af støjvold er medtaget, forelægges udvalget