



9. marts 2018

Sagsbehandler:

Søren Boserup Larsen

Telefon: 43 57 62 46

Email: sbo@ishoj.dk

Journal eller CPR-nummer:

Dokument 3 - k

Status. Renovering vandkulturbåd 2018.

Der er indgået en aftale med Stege skibsværft.

Værftet skal udføre fuld bundbehandling med vask, tykkelsesmåling, bundsyn og maling til underkant fender.

Værftet sørger for godkendt firma til bugsering, og kontakt til ingeniør vedr. bundsyn.

Peter Oriat er kontaktet vedrørende forsikring af båd.

Vi afventer svar fra Peter.

Vinterbadeforening har været indkaldt til møde omkring tidsplan til projektet.

Vi har i fællesskab aftalt onsdag 25. maj er sidste åbningsdag for brugerne.

Der er aftalt med TL VVS og JP-el at de i samarbejde skal afmontere vand og el til båden så den er klar til bugsering

Bugsering af båd til værft ca. 2. juni 2018.

Forventet bugsering af båd tilbage til Ishøj Havn.(uge 29)

Montering af vand og el samt diverse uge 30.

Forventet åbning for brugere igen 1. august 2018

Med venlig hilsen

Søren Boserup Larsen

Ass. Halinspektør