

# Bilag 4. Tidsplan for DK2020. Vinter - sommer 2023

## Proces:



## Tidsplan:

- **3. januar 2023:** Temamøde med BYR om Klimaplan, hvor tidsplan og tiltag for Ishøj klimaplan fremlægges.
- **17. januar 2023:** KMU, godkendelse af virkemidler i klimaplan. Stillingtagen til evt. supplerende virkemidler.
- **23. januar 2023:** ØPU, godkendelse af virkemidler i klimaplanen.
- **7. februar 2023:** BYR, godkendelse af virkemidler i klimaplanen.
- **13. februar 2023:** Klimaplan sendes til forhåndsgodkendelse hos Concito.
- **1. maj 2023:** deadline for udsendelse af endelig klimaplan til alle politiske udvalg.
- **15.-17. maj 2023:** alle udvalg behandler klimaplan.
- **22. maj 2023:** ØPU behandler klimaplan.
- **22. maj 2023:** deadline for indlevering af færdig klimaplan til byrådets godkendelse.
- **6. juni 2023:** byrådsmøde, hvor klimaplanen godkendes.
- **15. juni 2023:** Seneste frist for aflevering af politisk vedtagne klimaplaner til CONCITO, der indstiller til C40-godkendelse.
- **30. juni 2023:** Alle klimaplaner er godkendt af Concito/C40 og presseindsatser kan begynde.
- **Ultimo august:** Fejring af godkendelse med Byråd, presse, medier mv.