

Støjvold etape 2 - Beplantning og legepladser

Beplantning etableres 2023-2024

Legepladser etableres ultimo 2023, ibrugtagning primo 2024



Legeplads, Ørnekærs Vænge

Støjvold etape 1 - Beplantning og legepladser

Beplantning afsluttet

Legepladser etableres ultimo 2023, ibrugtagning primo 2024



Legeplads, Vildtbaneparken

Legeplads, Landlyst Vænge