

Tidsplan:

Analyse af det voksenspecialiserede socialområde myndighed/udfører Handicap og Psykiatri

Fase	Tidsperiode	Hovedaktiviteter
Fase 1: Afklaring	August 2020 - november 2020	Udarbejdelse af oversigt over ydelser/tilbud samt produceres beskrivelser af disse (under § 85, § 82a, § 82b). Overordnet kapacitetsanalyse Udarbejdelse af målgruppebeskrivelse Milepæl 1: Leverance af afrapportering vedr. fase 1 til Social- og Sundhedsudvalgets novembermøde
Fase 2: Model for sammenligningsgrundlag	November 2020 - januar 2021	<ul style="list-style-type: none">• Benchmark med sammenlignelige Vestegnskommuner• Analyse af vejledernes tidsforbrug Milepæl 2: Leverance af afrapportering vedr. fase 2 til Social- og Sundhedsudvalgets januarmøde
Fase 3: Borgerens progression	Januar 2020 - april 2021	<ul style="list-style-type: none">• Analyse af historiske data for borgernes progression• Metoder til sikring af borgerens progression Milepæl 3: Leverance af afrapportering vedr. fase 3 til Social- og Sundhedsudvalgets april møde.

<p>Fase 4: Specialisering og kvalitet samt udvikling af datagrundlag</p>	<p>April 2021 - august 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fælles faglighed i myndighed <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitet i visitation • Omsættelse af ledelsesinformation – <p>Udvikling af styringsværktøjer til brug for praksis (operationalisering af nøgletal)</p> <p>Milepæl 4: Leverance af afrapportering vedr. fase 4 til Social- og Sundhedsudvalgets augustmøde</p>
<p>Fase 5: Samlet afsluttende afrapportering</p>	<p>August 2021 – september 2021</p>	<p>Udarbejdelse af endelig og samlet afrapportering vedr. analyse af socialområdet til Social- og Sundhedsudvalget</p>