

## Investeringsprojekter ifm CEICAD:

Bygningsnavn	Beskrivelse af energiprojekter	Forventet investering (kr. u. moms)	Kontraheret investering (kr. u. moms)	Endelig investering (kr. u. moms)	CO <sub>2</sub> reduktion (ton/år)
Ishøj Skole	1. og 2. etape: Ventilation og el-arbejder	1.573.700	2.790.980	2.790.880	27,60
Ishøj Rådhus	Udskiftning vinduer, belysning og ny ventilation et. 2 (2019)	12.500.000	10.924.206	i gang	59,89
Ishøj Bibliotek	Oprindeligt: Udskiftning af eksisterende facaderuder til energiruder; <i>yderlige: Solafskærmning</i>	552.000	3.140.070	i gang	6,62
Vibeholmskolen	Ventilation - nye anlæg	5.500.000	5.499.920	5.817.775	32,70
Vejlebroskolen	Ventilation - delvis nyt og optimeringer	1.477.274	1.477.274	775.214	16,90
Musik- og Ungdomsskolen	Ventilation - optimeringer	395.248	395.248	418.052	6,90
Idrætscenteret	Ventilation - optimeringer	114.026	114.026	120.605	8,30
Ishøj Svømmehal	Oprindeligt: Nyt vandbehandlingsanlæg og tæppe på bassiner; <i>yderlige: Undervandsbelysning, ventilation og styring.</i>	11.260.000	11.693.631	17.347.118	698,12
Kulturcafe	Ventilation - optimeringer	62.843	62.843	66.469	3,50
<b>Samlet</b>		<b>33.435.091</b>	<b>36.098.198</b>		<b>861</b>