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Offentliggørelse af materialet
Dato: 15. juni 2020

Tilbudsfrist
25. september 2020

Markedsdialog

ISHØJ FÆLLESANTENNE - PROCESLINJE FOR SALG
Forberedelsesfasen

Salgsfasen

Individuelle møder 
med markedsaktørerne

Dato: marts

Offentliggørelse af 
materiale ifm. 
markedsdialog

Dato: 6. februar 2020

Byrådsmøde: Orientering om 
invitation til markedsdialog

Dato: 4. Februar 2020

Byrådet orienteres om 
status efter 

markedsdialog
Dato: 7. april 2020

Brugerrådet: Beslutning 
om set-up for salg

Dato: 25. april 2020

ØPU: Beslutning om set
-up for salg

Dato: 27. april 2020

ØPU: Godkendelse af 
salgsmateriale

Dato: 25. maj 2020

Byråd: Beslutning om 
set-up for salg

Dato: 5. maj 2020

Brugerråd: 
Godkendelse af 
salgsmateriale

Dato: 26. maj 2020

Byråd: Godkendelse af 
salgsmateriale

Dato: 2. juni 2020

Frist for ansøgning om 
prækvalifikation

Dato: 1. august 2020

Brugerrådet: Beslutning 
om prækvalifikation

Dato: 20. august 2020

ØPU: Beslutning om 
prækvalifikation

Dato: 24. august 2020

Møde med Brugerrådet ang. 
projektet. Horten deltager

Dato: 5. februar 2020

Møde ml. Kommune og 
Horten

Gennemgang af 
salgsmateriale

Dato: 4. februar 2020

Byrådet: Beslutning om 
prækvalifikation

Dato: 1. september 2020

Meddelelse om resultat 
af prækvalifikation
Dato: 2. september 

2020

Forslag: Møde 
Kommunen, Horten og 

teknisk rådgiver
Dato: April

Forslag: Møde 
Kommunen, Horten og 

teknisk rådgiver
Dato: Maj 2020

ØPU: Oplæg til forhandling 
med tilbudsgiverne

Dato: 28. september 2020

Byrådet: Oplæg til 
forhandling med 

tilbudsgiverne
Dato: 6. oktober 2020

Forslag: Møde 
Kommunen, Horten, 

teknisk rådgiver
Dato: uge 41 

(5. – 9. oktober)

Forhandling med 
tilbudsgiverne

28.september til 23. 
oktober 2020

Evaluering
25. oktober til 13. 
november 2020

Forslag: Møde 
Kommunen, Horten, 

teknisk rådgiver
Dato: Uge 45/46

(2. – 13. november)

Brugerrådet: Tildeling
Dato: ikke angivet

ØPU: Tildeling
Dato: 23. november 2020

Byrådet: Tildeling
Dato: 1. december 2020

Tildeling og 
kontraktindgåelse
Dato: 2. december 

2020

Forberedelse forud for 
markedsdialog

Justering af salgsmateriale  


