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Bilag 1: Finansiering af nedgravede systemer og kuber i 

Ishøj Kommune til etageboliger og rækkehuse 
 

Baggrund 

Byrådet besluttede den 4. oktober 2016 at indføre samme affaldssortering i 

boligselskaber og rækkehuse som i kommunens haveboliger.  
 
Kommunen vedtog også at tilbyde kommunalt ejet og finansierede nedgravede 

systemer og kuber til sortering af affald i boligselskaber og rækkehuse. Kommunens 
udgifter til nedgravede systemer og kuber finansieres ved en gebyrstigning for de 

boligselskaber, som vælger nedgravede systemer eller kuber.  
 
I indstillingen var der ud fra en teknisk kortlægning af boligselskabernes eksisterende 

materiel estimeret, at der var et behov for 22 nedgravede systemer og 1 kube til 
restaffald og madaffald. Udgifterne blev skønnet til ca. 1,8 mio. kr. Det blev estimeret 

at to boligselskaber, Vildtbanegård og Gadekæret, skulle bruge henholdsvis 18 og 4 
nedgravede systemer. Der blev derfor afsat 2 mio. kr. i budget 2018. 

 
Den nye affaldsordning er stort set implementeret i rækkehuse. Vestforbrænding er i 

gang med implementering af de nye affaldsordninger i etageboligerne, og har nu 

været i dialog med hovedparten af boligselskaberne om deres ønsker og behov for nyt 

materiel.   

Vestforbrændings dialog med boligselskaberne har afdækket et stort ønske og 

efterspørgsel på nedgravede systemer til alle fraktioner. En tilsvarende udvikling ses 

også i andre kommuner, hvor antallet af nedgravede systemer er stærkt stigende.  

Der er således nu seks boligselskaber, som efterspørger nedgravede systemer. De fire 

nye boligselskaber er Vildtbanegård afd. I, II og IV samt Vejleåparken. Interessen 

skyldes primært et ønske om at ensrette indsamlingssystemerne, nu hvor kommunen 

tilbyder at finansiere alle omkostninger forbundet med nedgravede systemer, dog 

betalt over boligselskabernes affaldsgebyr.  

Dialogen har også vist, at Vildtbanegård III ønsker 25 nedgravede systemer til alle 

affaldsfraktioner. Imødekommer kommunen Vildtbanegård vil de 1,8 mio. kr. 

udelukkende være brugt på Vildtbanegård III, og der vil ikke være budget til de 

øvrige boligselskaber.  

Det har endvidere vist sig, at den nuværende finansieringsmodel, hvor kommunen 

betaler for anlægsomkostningerne, giver udfordringer juridisk. Det drejer sig særligt 
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om juridiske problemstillinger i forhold til tinglysning og fremtidige forpligtigelser, når 

kommunen ejer anlægget, som er placeret på boligselskabernes ejendom.  

 

Efterspørgsel efter nedgravede systemer 

Nedenfor er det beskrevet, hvilke boligselskaber, der i dialogen med Vestforbrænding 

har tilkendegivet ønsker om nedgravede systemer.  

Følgende boligselskaber er allerede i proces med at implementere nye 

sorteringsløsninger, som ikke inkluderer nedgravede systemer: 

 Åparken I, II, III (154 adresser) 

 Tranebærhaven (138 adresser) 

 E/F Gildbroterrasserne (340 adresser) 

 Grundejerlauget Ishøj Centrum (575) 

I alt 1207 adresser. 

Følgende boligselskaber har givet udtryk for ønsket om nedgravede systemer eller 

kuber med den nuværende finansieringsmodel, hvor kommunen betaler både for 

anlægs- og driftsomkostninger:  

 Vildtbanegården afd. 1 (600 adresser) 

 Vildtbanegården afd. 2 (817 adresser) 

 Vildtbanegården afd. 3 (380 adresser) 

 Vildtbanegården afd. 4 (97 adresser) 

 Vejleåparken (1717 adresser) 

 Gadekæret (610 adresser) 

I alt 4221 adresser. 

Følgende boligselskaber vides ikke hvilken løsninger de ønsker og kan potentielt godt 

have et ønske om nedgravede systemer: 

 Østergården (335 adresser) 

 Ishøj Huse (42 adresser) 

 Fasanparken (62 adresser) 

I alt 439 adresser. 

Det betyder, at kommunens nuværende politik om at eje og finansiere nedgravede 

systemer udløser et ønske om nedgravede systemer til 4.221 adresser ud af 5.867 

adresser. 

 

Finansiering af kuber og nedgravede systemer i boligselskaber 

På grund af den store efterspørgsel af nedgravede systemer har Vestforbrænding 

lavet en ny vurdering af kommunens investeringsbehov ved tre forskellige 
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finansieringsmodeller. De tre modeller er beskrevet nedenfor og vurderer kommunens 

og boligselskabernes udgifter til beholdere og nedgravede systemer.  

Modelberegningerne af kommunens og boligselskabernes udgifter er baseret på 

forskellige grader af efterspørgsel efter nedgravede systemer i boligselskaberne. 

Modellerne er behæftet med usikkerheder, da det i sidste ende er boligselskaberne, 

som vælger hvilket indsamlingsmateriel de ønsker. 

I beregninger er der taget udgangspunkt i følgende priser: 

Invest. og udbringning  

pris pr. beholder 

Indkøb af VF600 

nedgravet system og 

indkasttårn 

Etablering af VF600 

Kr.  1000 40.000 kr. 35.000 kr.  

 

Prisen på VF600 (Vestforbrændings nedgravede system) er faldet siden sidste 

indstilling i 2016. Det skyldes, at der er kommet en ny model, og at Vestforbrændings 

administrationsgebyr er faldet. Etableringsomkostningen til en VF600 er ca. 35.000 

kr., hvilket er inklusiv den betonklods, som man sænker systemet ned i. Prisen består 

af 10.000 kr. til betonklodsen og 25.000 kr. til entreprenørarbejde til etablering, 

hvilket er et estimat ud fra tidligere erfaringer.     

Vestforbrændings erfaringer har vist, at det kan være attraktivt for nogle 

boligselskaber at benytte kuber – de større overjordiske beholdere, som kendes fra 

indsamling af glas og papir i det offentlige rum. Sammenlignes priserne på 

nedgravede systemer og kuber, så er udgifterne pr. bolig næsten ens. Et nedgravet 

system har typisk en kapacitet på 5.000 liter og en kube typisk 2.000 liter. Det 

betyder, at der skal to kuber til at erstatte et nedgravet system. En 2000 liter kube 

koster ca. kr. 30.000 i indkøb og ca. 10.000 kr. i etablering. To kuber koster dermed 

ca. 80.000 kr. mod de 75.000 kr. for et nedgravet system.  

 

Finansieringsmodeller 

Model 1 - kommunalt finansiering af indkøb og etablering af nedgravede 

systemer til mad- og restaffald 

I den oprindelige beslutning finansierer kommunen indkøb og etablering af 

nedgravede systemer til mad- og restaffald. På baggrund af den stigende 

efterspørgsel, hvor seks boligselskaber mod tidligere to boligselskaber, får 

nedgravede systemer til mad- og restaffald. Kommunens samlede investeringsbehov 

er vurderet til 8,8 mio. kr. 

Model 2 – forsøgsordning i Vildtbanegård III og delt finansiering af indkøb 

og etablering af nedgravede systemer til mad- og restaffald til øvrige 

boligselskaber 

Vildbanegård III implementeres som forsøg. I forsøget høstes erfaringer med 
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nedgravede systemer til alle fraktioner. For de øvrige boligselskaber tilbydes delt 

finansiering af nedgravede systemer til mad- og restaffald. I modellen forudsættes 

det, at kommunen finansierer selve beholderne, mens boligselskaberne selv betaler 

for etableringsomkostninger. Vestforbrænding forventer, at færre boligselskaber vil 

vælge nedgravede systemer og kuber, når de selv betaler anlægsomkostningerne i 

forhold til fuld finansierede nedgravede systemer og kuber. Kommunens samlede 

investeringsbehov er vurderet til ca. 5 mio. kr.  

Model 3 – kommunal finansiering af indkøb og etablering af nedgravede 

systemer til seks fraktioner (mad, rest, glas, papir, metal og plast) 

I modellen vil seks boligselskaber få nedgravede systemer til alle fraktioner, dvs. 

mad- og restaffald, samt glas, papir, metal og plast. Kommunens samlede 

investeringsbehov er vurderet til 25,6 mio. kr. 

 

Konklusion 

Nedgravede systemer er populære hos boligselskaberne. Ønsket om nedgravede 

systemer blandt boligselskaberne i Ishøj Kommune overstiger forventningen. Den 

tendens ses også hos andre kommuner for tiden. Kommunens tidligere beslutning om 

kommunal finansiering af nedgravede systemer til mad- og restaffald bør derfor 

genovervejes. 

 

I forhold til kommunens renovationsbudget og den oprindelige bevilling på 2 mio. kr. 

vil en delt finansiering af kuber og nedgravede systemer til mad- og restaffald 

balancere bedst. Kommunens ønske om at fremme og opnå erfaringer med 

nedgravede systemer til flere fraktioner opnås i forsøg med Vildbanegård III. 

Kommunens samlede finansieringsbehov i denne model udgør ca. 5 mio. kr. De 2 mio. 

kr. er bevilget på budget 2018. Kommunen kan i forbindelse med budgetregulering 

tage stilling til, hvordan det resterende investeringsbehov skal finansieres. Ca. 1 mio. 

kr. til beholdere på hjul skal finansieres i 2018-2019. Finansiering af de resterende 2 

mio. kr. til nedgravede systemer til mad- og restaffald skal drøftes på sigt.  
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Modeller Kommunal finansiering Boligselskabernes finansiering 

Grundscenarie 

Der anvende ikke nedgravede systemer. 

 

Samtlige ca. 5.900 husstande får beholdere på hjul  

(400 l/660 l).  

 

 

Grundgebyr etagebolig:       1.220 kr.  

 

(inkl. moms) 

Kommunen indkøber beholdere på 

hjul til samtlige husstande. Der 
indkøbes udelukkende beholdere til 

de fraktioner, som boligselskaberne 

mangler beholdere til (madaffald, 

plast). 

Kommunen indkøber ca. 1.200 beholdere på 

hjul til alle 5.900 husstande.  
 

Kommunens udgift udgør 1,2 mio. kr.  

Boligselskaberne har kun udgifter, hvis de 

ønsker at købe nye affaldsskurer. Der vil 
ikke blive indkøbt nedgravede systemer. 

Model 1:  

Kommunal finansiering af nedgravede systemer til mad- og restaffald 
(oprindeligt princip) 

I beregninger ligger en forudsætning om at 100% af de seks boligselskaber, som 

har ønsket nedgravede systemer, vælger at anlægge nedgravede systemer, 

svarende til ca. 4.200 husstande. 

 

100% af de seks boligselskaber vælger desuden selv at etablere og indkøbe 

nedgravede systemer til glas, papir, metal og plast. 

 

 
 

 

Tømmegebyr 5 m3:            37.900 kr. 

Grundgebyr etagebolig:        1.220 kr. 

 

 

(inkl. moms) 

Kommunen finansierer indkøb og 

etablering nedgravede systemer til 

mad- og restaffald. 

  
Boligselskaberne indkøber og 

finansierer selv nedgravede 

systemer til glas, papir, metal og 

plast. 

Kommunen finansierer indkøb og etablering 

af nedgravede systemer til mad- og restaffald 

til ca. 4.200 husstande svarende til ca. 113 

nedgravede systemer til en samlet pris på ca. 
8,5 mio. kr. 

 

De resterende ca. 1.700 husstande får 

beholdere på hjul svarende til ca. 330 

beholdere til en samlet pris på ca. 0,3 mio. 

kr.  

 

Kommunens udgift udgør ca. 8,8 mio. kr. 

Boligselskaberne indkøber og etablerer 

selv nedgravede systemer til glas, papir, 

metal og plast til 4.200 hustande 

svarende til ca. 225 nedgravede systemer 
til en samlet pris på ca. 16,9 mio. kr. 

 

Boligselskabernes udgift udgør ca. 16,9 

mio. kr.  

Model 2:  

Forsøgsordning i Vildbanegård III og delt finansiering nedgravede 

systemer til mad- og restaffald til øvrige boligselskaber 
I beregninger ligger en forudsætning om at 50% af de fem øvrige boligselskaber, 

som har ønsket nedgravede systemer, vælger at anlægge nedgravede systemer, 

svarende til ca. 1.900 husstande. 

Tømmegebyr 5 m3:              33.500 kr. 

Grundgebyr etagebolig:          1.220 kr. 

Grundgebyr Vildbanegård III:      350 kr. 

  

(inkl. moms) 

I Vildbanegård III gennemføres 

forsøg med fuld finansiering til alle 

fraktioner.   

 

I øvrige boligselskaber benyttes 

nedgravede systemer til mad- og 

restaffald med delt finansiering, 

Boligselskabet finansierer 
etableringen (entreprenør og 

betonkasse i jorden) til nedgravede 

systemer. Kommunen finansierer 

beholder og indkasttårn til de 

nedgravede systemer. 

Kommunen indkøber og etablerer 25 

nedgravede systemet til de 390 boliger i 

Vildbanegård III til en samlet pris til 2 mio. 

kr., jf. tilbud. 

 

Kommunen indkøber 52 nedgravede 

systemer til mad- og restaffald til ca. 1.900 

husstande til en samlet pris på ca. 2,1 mio. 
kr. 

 

Der indkøbes beholdere på hjul til de 

restende ca. 3.600 boliger. Der suppleres 

med beholdere på hjul til ca. 1.700 hustande, 

som får nedgravede systemer til mad- og 

restaffald. I alt svarende til ca. 900 beholdere 

til en samlet pris på ca. 0,9 mio. kr.  

 
Kommunens udgift udgør ca. 5,0 mio. kr. 

Boligselskaberne etablerer ca. 52 

nedgravede systemer til mad- og 

restaffald.  

 

Boligselskabernes udgift udgør ca. 1,8 

mio. kr.  

Model 3:  
Kommunal finansiering af nedgravede systemer til mad- og restaffald, 

glas, papir, metal og plast 

I beregninger ligger en forudsætning om at 100% af de seks boligselskaber, som 

har ønsket nedgravede systemer, vælger at anlægge nedgravede systemer til alle 

seks fraktioner, svarende til ca. 4.200 husstande. 

Tømmegebyr 5 m3:            37.900 kr. 

Grundgebyr etagebolig:         1.620 kr. 

 

(inkl. moms) 

Kommunen indkøber og etablerer  

nedgravede systemer. 

Kommunen finansierer indkøb og etablering 

af nedgravede systemer til alle fraktioner 

(mad, rest, glas, papir, metal og plast) til ca. 

4.200 husstande svarende til 338 nedgravede 

systemer til en samlet pris på ca. 25,3 mio. 

kr. 
 

De resterende ca. 1.700 husstande får 

beholdere på hjul svarende til ca. 330 

beholdere til en samlet pris på ca. 0,3 mio. 

kr. 

 

Kommunens udgift udgør 25,6 mio. kr. 

Boligselskabernes udgift udgør 0 kr. 

(kommunen betaler). 

Tabel 1: Tabellen viser forskellige finansieringsmodeller for nedgravede systemer til de boligselskaber i Ishøj Kommune, som har 

ønsket nedgravede systemer.   


