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Tidsplan - Udvidelse af Kærbo med 30 nybyggede plejehjemspladser
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Vælg 
bygh.rådg.

Planlægning Brugerproces       
Input til indretning fra: 
Beboere, Bestyrelse, 
Eksterne brugere,  
Medarbjedere, 
Seniorråd, 
Tilgængl.panel Mfl.

Udbudsmateriale   

Prækval Konkurrencefase  Projektering / tidsplaner Byggeri

Politisk 
behandling

Evt. politisk 
godkendelse af 
tidsplan 

Politisk orientering om 
brugerinput og  
mulighed for egne input

Politisk  
orienteing om 
udbudsmateriale
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Politisk 
godkendelse af 
prækvalifikation 

Politisk 
godkendelse af 
vinder af udbud


	Blank diagram
	Page 1


