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Ishøj Kommune 

Att. Bettina Mailind 

Ishøj Store Torv 20 

2635 Ishøj 

 

 

 

 

 

Vedr. Ishøj Boligselskab, afd. 2705 - etablering af nye boliger - 

Solkysten 

Med henvisning til Ishøjs Kommunes afgivelse af støttetilsagn til 

ovennævnte projekt fremsendes hermed efter projektudarbejdelse 

og tilbudsindhentning Skema B ansøgning.  

 

Ved fastlæggelse af budget er anvendt det aktuelle rammebeløb 

for 2018 og anskaffelsessummen er reguleret til det maksimale 

rammebeløb. Den skønnede anskaffelsessum udgør efter licitation: 

 

 

Anlægsbudget for familieboliger: 

Grundudgifter kr. 43.738.000 

Håndværkerudgifter kr. 133.347.000 

Omkostninger kr. 30.826.000 

Gebyrer kr. 3.264.000 

 kr. 211.175.000 

 

 

Finansiering: 

Realkreditlån 88% kr. 185.834.000 

Kommunal grundkapital 10% kr. 21.117.500 

Beboerindskud 2% kr. 4.223.500 

 kr. 211.175.000 

 

 

 

 

I forhold til projektet ved skema A er der på baggrund af ønske fra 

Ishøj Boligselskab indarbejdet et mindre fælleslokale i bebyggel-

sen. Indarbejdelse af fælleslokalet er sket indenfor projektets 

rammer, både i forhold til arealer samt husleje.   

 

Den fremtidige gennemsnitlige husleje er beregnet til kr. 1.068 pr. 

m2 for familieboliger, inkl. andel i fælleslokale og ekskl. forbrugs-

udgifter. Det bemærkes, at huslejeberegning i BOSSINF er forkert, 

idet den gør fælleslokalet lejebærende. 

 

Skema B er indberettet i BOSSINF-systemet og er klar til kommu-

nens behandling. 



 

 

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, står vi naturligvis til 

rådighed. 

 

 

Venlig hilsen 

 
Tine Rehné Jensen 

TRJ@domea.dk 

Direkte 6120-5447 


