
Bilag 1: Solcelleanlæg på kommunens institutioner
Institution Adresse Install.
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Energinet)
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Kommentar Næste skridt

Elverhøj, gult hus Ishøj Bygade
26

15 13,500 232,000 92,800 17,600 3,000 5.8 15.8 1/15/2014 Ja Ja

Elverhøj, rødt hus Ishøj Bygade
26

10.8 9,700 215,850 86,340 11,800 3,000 4.2 20.4 1/15/2014 Ja Ja

Firkløveren, hus 1 Østergården
50

8 7,200 172,800 69,120 8,800 2,100 3.1 22.2 1/15/2014 Ja Ja

Firkløveren, hus 2 Østergården
52

14.5 13,100 317,000 126,800 15,700 4,200 5.6 22.3 1/15/2014 Uklar Ja Der er uklarheder hos
Energinet, hvor vidt det er
dispenseret. Der mangler
dokumentation om konkret
tilsagn, men nævnes i
mailpost; Har ellers plads på
venteliste, men for en forkert
effektangivelse

Der søges om udvidelse af
dispensation for den samlede
effekt.
Hvis det ikke er muligt, skal
anlægget drosles til den effekt,
der er opnået dispensation for
(hvis Energistyrelsen accepterer
mailen som dokumentation).

Hvis det viser sig, at der slet ikke
er opnået dispensation, skal
anlægget tages helt ud af drift
eller overdrages til et dertil
etableret selskab, der kan drifte
anlægget og sælge strømmen til
kommunen.

Regnbuen Vejlebrovej
108

22.5 20,300 260,050 104,020 23,000 7,900 8.7 11.8
3/5/2014 Ja Ja

Svømmehal Ishøj Store
Torv 14

40.4 36,400 815,832 326,333 43,500 15.7 26.3 7/1/2013 Nej Nej
(forbruger
alt selv,
men der
foreligger
godkendel-
se for det)

Registreret hos Energinet
som idriftsat den 1.7. 2013,
mens skæringsdato for
forhåndsdispensation er
28.6.2013

Der foreligger mail, at anlægget
skulle var tilmeldt inden
skæringsdato, derfor efterlyses
dokumenation hos Ørsted (der
står for anmeldelse af tilslutning
hos Energinet), hvornår
tilmelding var blevet indsendt.

Idrætscenter Vejledalen 17 122.8 110,500 514,160 205,664 118,600 26,100 47.5 5.0 5/15/2014 Ja
Ishøj Skole Ishøj Bygade

74
6 5,400 121,000 48,400 7,800 2.3

21.7

12/18/2013 Ja
(nybyggeri)

Havhytten Skovvej 52 6 5,400 115,800 46,320 6,100 1,700 2.3

20.8

3/5/2014 Ja
(nybyggeri)

Strandgårdskolen Ishøj Søvej
200
(trappetårn byg
K/G)

1.5 1,400 25,000 10,000 1,800 0.6 19.4 12/2/2013 Nej Nej
(forbruger
alt selv; der
blev ikke
installeret
afregnings-
måler)

Blev tilmeldt som nybyggeri
(forventet forhånds-
dispensation), men mangler
dokumentation for
energirammeberegning

Tidl. rådgiver for projeket bedes
om dokumentation om
beregning, som viser, at
solcelleanlægget er del af
energirammen.
Hvis det ikke er muligt, skal
anlægget tages ud af drift, ellers
etableres i et selskab, der kan
drifte anlægget og sælge
strømmen til kommuen.

Sum alle anlæg 248 222,900 2,789,492 1,115,797 254,700 48,000 95.8 12.9 gennemsnit 10 anlæg Under forudsætning, at der opnås dispensation for krav om
selskabsgørelse for alle 10 anlæg

Hvis ikke vi opnår dispensation og
ikke vil selskabsgøre, skal der
nedtages anlæg for kW… 56.4

D/VL er skønnet med baggrund i, at invertere ikke har samme levetid som solceller, andre D/VL-opgaver samt faldende prduktionsevne af anlæggene over tiden.
Beregnigen er et simpelt overslag, hvor der ikke indgår ændrede priser og takster, fald i CO2-produktiion (disse bliver mindre, jo mere fx vedvarende energiformeer indgår i den
samlede strømproduktion



svarende … %
af samlet
installeret

effekt

23%

Hvis de 3 markerede anlæg skal
tages ud af drift, forventes følgende
forhold for de øvrige anlæg

172,106 2,789,492 652,664 196,659 37,062 74.0 14.7 gennemsnit 7 anlæg


