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1 BAGGRUND 

I forbindelse med etablering af den nye jernbanestrækning mellem Køben-
havn og Ringsted skal der anlægges en ny banedæmning mellem motorvej 
Vallensbækgrenen og Vallensbæk Sø. Dette medfører, at den eksisterende 
olieudskiller og en del af Vallensbæk Sø skal opfyldes. 
 
Banedanmark kompenserer herfor ved at udbetale en erstatning til Kloak-
sammenslutningen Vallensbæk Mose til etablering af ny rensekapacitet og 
nyt erstatningsvolumen. I samme åndedrag klimatilpasses de nye tiltag. 
 
Tranegilde og Vallensbæk Moser indrettes som nødbassin, der kan anven-
des i skybrudssituationer når den hydrauliske kapacitet i St. Vejle Å og i 
Bækrenden ikke længere er tilstrækkelig. Vandet skal ledes til nødbassinet 
fra Vallensbæk Sø gennem et nødoverløb der etableres tæt på det eksiste-
rende nødoverløb fra Vallensbæk Sø til St. Vejle Å. Det eksisterende nød-
overløb nedlægges herefter. 
 
Nødbassinet vil kunne indeholde overskudsvandet fra en 100-års hændelse 
(beregnet til ca. 900.000 m3), hvilket svarer til en vandspejlskote i moserne 
på ca. +1,01 m. 
 
Ved tømning af nødbassinet benyttes dels den eksisterende eldrevne pum-
pestation (kapacitet ca. 700 m3/t), dels nye mobile beredskabspumper (sam-
let kapacitet ca. 1.500 m3/t). De mobile beredskabspumper, som hver er 
monteret på en trailer, skal kun bringes i funktion, hvis der er opsamlet væ-
sentlige vandmængder i nødbassinet.  
 
Klimatilpasningstiltagene omfatter herudover også anlæg af en ny nødpum-
pestation ved St. Vejle Å’s udløb i Ishøj Havn, samt etablering af et integreret 
styrings- og overvågningssystem. 
  
Dette projektforslag omhandler anlæg af den nye nødpumpestation (høj-
vandspumper) ved Ishøj Havn, således at vand fra St. Vejle Å ved ekstreme 
regnhændelser og samtidige højvande i Ishøj Havn / Køge Bugt fortsat kan 
udledes til havnen / bugten.  
 
 

2 STEDLIGE FORHOLD 

St. Vejle Å løber fra Vallensbæk Sø i en sydlig retning langs den vestlige del 
af Tranegilde Mose, og lige syd for mosen løber Bækrenden og St. Vejle Å 
sammen. Længere sydpå munder åen ud i en lille lagune inden den sluttelig 
løber gennem slusen ved Ishøj Havn og ud i Køge Bugt (se Figur 1).  
 
Vandføringsevnen i St. Vejle Å nedstrøms Vallensbæk Sø er blandt andet 
bestemt ved den tilgængelige hydrauliske gradient på ovennævnte stræk-
ning. 
 
Den tilgængelige maksimale vandspejlskote i åen er bestemt ved højden af 
digerne langs St. Vejle Å og langs Bækrenden. 
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Figure 1: St. Vejle Å’s løb 
 

2.1 Slusen ved Ishøj havn 

Vandspejlskoten ved St. Vejle Å’s udløb er afhængig af slusen ved Ishøj 
Havn. 
 
Slusen har en lokal styring, således at slusen åbnes, når vandstanden inden 
for digerne er højere end udenfor, og den lukkes når vandstanden indenfor 
digerne er lavere end udenfor. 
 

 
3 MYNDIGHEDSKRAV 

Landarealet hvor det planlægges at opføre pumpestationen er et dige hvorfor 
der formodentlig skal søges tilladelse hos Kystdirektoratet om at måtte opfø-
re pumpestationen i diget. 
 
 

4 MILJØFORHOLD 

Miljøforholdene i forbindelse med anlæg af pumpestationen bliver behandlet 
separat i en anden rapport. Der forventes imidlertid ikke at være problemati-
ske miljøforhold i forbindelse med anlæg af pumpestationen. 
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5 GEOTEKNISKE FORHOLD 

Der er ikke udført geotekniske undersøgelser i forbindelse med udarbejdel-
sen af projektforslaget. Det har heller ikke været muligt i GEUS’ og Grontmijs 
databaser at identificere tidligere geotekniske undersøgelser i området.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af det endelige design vil det være nødven-
digt at udføre geotekniske undersøgelser i det område hvor pumpestationen 
ønskes placeret. 
 
 

6 FORUDSÆTNINGER 

Projektforslaget er udarbejdet under nogle generelle såvel som designmæs-
sige forudsætninger. Disse er kort beskrevet i det følgende. 
  

6.1 Generelle forudsætninger 

Det er helt afgørende for St. Vejle Å projektet, at der tilstræbes en så høj 
vandføringsevne som muligt i St. Vejle Å på strækningen fra Vallensbæk Sø 
til udløbet ved højvandspumpestationen ved Ishøj Havn (se Figur 3).  
 

 
 

Figur 3: Højvandspumpestationens opland 
 
Den høje vandføringsevne sikres blandt andet ved at have en så stor tilgæn-
gelig hydraulisk gradient som muligt i åen ved at højvandspumperne ved Is-
høj Havn holder vandstanden ved udløbet af St. Vejle Å nede på ca. kote 
0,00 m. Pumperne er designet til en maksimal vandmængde fra St. Vejle Å 
på ca. 15.000 m3/t. Dette svarer til en pumpetid for de nye højvandspumper 
ved Ishøj Havn på ca. 14 timer.  
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6.2 Designmæssige forudsætninger 

Da ingen detaljerede oplysninger om geotekniske og topografiske forhold i 
området er til rådighed, har det været nødvendigt at foretage en række kon-
servative men stadig realistiske antagelser for designet af pumpestationen. 
Det har således kun været muligt at foretage en grov vurdering af udgrav-
ningsmængder for både indløb og udløb af pumpestationen. 
 
 

7 PUMPESTATIONEN 

I det følgende er beskrevet hvordan pumpestationen foreslås udført. Pumpe-
stationen vil bestå af et indløbsbygværk, to pumpekamre og et udløbsbyg-
værk samt et el- og styreskab indeholdende alle de nødvendige elektriske 
installationer. 
 

7.1 Generelt 

Der forventes ikke at der er nogen opdriftsmæssige problemer (ingen under-
liggende vandtryk), og at permeabiliteten (ledningsevnen) af de nederste 
jordlag er lav nok til at afvanding kan foregå uproblematisk under byggefa-
sen. I tilfælde af potentiel risiko for hævning og / eller i tilfælde af høj perme-
abilitet af de nederste jordlag således afvanding ikke er mulig at udføre i an-
lægsfasen kan betonudstøbning under vand blive nødvendig. 
 
Den endelige løsning og de endelige dimensioner vil blive defineret under 
det detaljerede design efter at alle de nødvendige geotekniske undersøgel-
ser er blevet udført. 
 

7.2 Indløbsbygværk og pumpekamre 

Indløbsbygværket er designet som en rektangulær bygning (ca. 11 m x 5,5 
m) med en højde på ca. 5 m påmonteret en grov gitterrist (maskestørrelse: 5 
cm x 5 cm).  
 
Bunden af pumpestationen vil bestå af en betonplade med en tykkelse, der 
varierer fra 150 til 500 mm udlagt på 200 mm komprimeret grus. I nærheden 
af pumperne vil der blive placeret Ø20 mm rør for hver 2 m for at minimere 
opdriften på bunden af pumpestationen. 
 
Der skal i byggeperioden etableres tre spunsvægge der efterfølgende vil 
fungere som vægge og som understøtning af pumpestationen overdækning. 
 
Toppen af bygværket vil bestå af massive betonelementer (eller alternativt af 
hule betonelementer).  
 
Den endelige udformning af indløbsbygværket vil blive defineret i det endeli-
ge design. 
 
For at minimere den miljømæssige indvirkning på området foreslås det på 
toppen af bygværket at placere ca. 100 mm jorddækning, således at pumpe-
stationen ikke er synlig. Hvis dette udføres skal der placeres en passende 
afspærring omkring toppen af pumpestationen for at forhindre adgang for kø-
retøjer. 
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Da det er planlagt at anvende to pumper vil der blive udført to pumpekamre. 
En 200 mm betonvæg vil tjene som skillevæg mellem de to pumpekamre. 
 

7.3 Udløbsbygværk 

Udløbet af pumpestationen består af 2 stk. Ø1200 mm rør som lægges i en 
lav udgravning og derefter tildækkes. De to rør skal føres igennem to huller i 
spunsvæggen og understøttes af en lille betonmur (se tegninger). 
 
Den yderste del af udløbet, som skal sikre den nødvendige erosionsbeskyt-
telse, består af et område (ca. 5,0 x 6,8 m) af 6 cm sammenlåsende beton-
elementer som ligger på 10 cm komprimeret fast undergrund og med en 5% 
hældning. 
 

7.4 Konstruktions- og anlægstekniske principper  

Det fortrukne konstruktionsprincip er at anvende spuns som permanente 
strukturer på tre sider af konstruktionen, mens spunsen på den fjerde side 
(ved indtaget) kun vil være midlertidig og vil blive fjernet efter færdiggørelse 
af konstruktionen. De fire spunsvægge vil tillade afvanding, udgravning og 
opførelse af indtaget, og de tre permanente spunsvægge vil efterfølgende 
fungere som vægge og som understøtning af pumpestationen overdækning. 
 
I det følgende er de konstruktions- og anlægstekniske principper i forbindelse 
med udførslen af pumpestationen kort beskrevet: 

1. Installation af fire spunsvægge, inklusiv bærebjælke på toppen af tre 
af spunsene (hvorpå tagkonstruktion skal lægges af). 

2. Afvanding og udgravning af jordvolumet imellem spunsvæggene. 
3. Udgravningsarbejder for lægning af rør og forberedelsesarbejder for 

nedstrøms erosionsbeskyttelse. 
4. Udboring af spuns, lægning af Ø1200 mm rør og tildækning af disse. 
5. Udførsel af pumpestationens bund (gruslag, geotekstil og betonpla-

de), inklusiv skillevæg imellem pumpekamrene, og installation af rist 
samt konstruktion af nedstrøms erosionsbeskyttelse (udløb). 

6. Installation af pumpestations tag, inklusiv 100 mm jordlag på toppen 
af taget 

7. Mekaniske arbejder (installation af pumper m.m.). 
8. Fjernelse af midlertidig spunsvæg (ved indtaget). 
9. Installation af permanent afspærring for at forhindre adgang for køre-

tøjer på pumpestationens tag. 
 

 
7.5 Pumper  

Ifølge resultaterne fra en tidligere udført hydraulisk modellering af St. Vejle Å 
skal den samlede pumpeydelse være ca. 15,000 m3/t.  
 
Det planlægges at installere to pumper, dvs. ydelsen per pumpe skal være 
ca. 7,500 m3/t. Et par dykkede Flygt propelpumper PL7101 for aksial in-
stallering vil f.eks. have en pumpeydelse på 7,200 m3/t (se den foreslåede 
pumpeinstallationen i Bilag 1). 
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7.6 Fremtidig styringsstrategi for ny pumpestation og eksisterende sluse 

Den ny pumpestation og eksisterende sluse kobles op til det overordnede 
SRO anlæg. Pumpestationen kan uanset vandstanden ude i Køge Bugt væ-
re med til at sikre en lav vandspejlskote inden for digerne og dermed bidrage 
til en større hydraulisk gradient og dermed en højere vandføringsevne i St. 
Vejle Å. 
 
Den fremtidige overordnede styringsstrategi skal givetvis indarbejdes som 
følger: 
 
 at pumpestationen igangsættes, hvis vandstanden i St. Vejle Å på 

strækningen fra Vallensbæk Sø ned til Ishøj Havn når op på kritiske 
niveauer.  

 at slusen tvangslukkes, når pumpestationen er i drift. 
 at pumpestationen standses, når vandstanden inden for digerne bli-

ver lavere end lavest tilladelig kote.  
 at pumpestationen standses, når vandstanden i St. Vejle Å på stræk-

ningen fra Vallensbæk Sø ned til Ishøj Havn kommer ned på et nor-
malt niveau.  

 
7.7 Placering af pumpestationen 

Pumpestationen foreslås placeret som vist på Figur 4.   
 

 
 

Figur 4: Foreslået placering af pumpestationen 
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Digekronen ved den foreslåede placering af pumpestationen ligger i øjeblik-
ket i ca. i kote 2,60 m. Det overvejes imidlertid, i forbindelse med en general 
klimatilpasning i området, at hæve digekronen med ca. 0,5 m til ca. kote 3,1 
m, hvilket i så tilfælde skal inkorporeres i designet af pumpestationen. 
 
 

8 TIDSPLAN OG BUDGET 

Det forventes at detailprojektering og udbud vil tage ca. 9 måneder mens ud-
førelsen af pumpestationen forventes at tage ca. 12 måneder.  
 
Det totale budget for opførelsen af pumpestationen er estimeret til 12 millio-
ner kroner.  
 
Der er i dette projektforslag ikke indregnet budget for renovering af slusen i 
Ishøj havn, etablering af netværk til SRO anlæg, programmering af SRO eller 
programmering af PLC anlæg. Ligeledes er der i budgettet ikke inkluderet 
eventuelt forsyningskablet mellem transformer og tavle til pumpestation, om-
kostninger til en eventuel ekstra elforsyning, omkostninger til eventuel ekstra 
længde og nedgravning af højspændingskabel og et eventuelt fast installeret 
generatoranlæg. 

 
9 RISICI 

Den største risiko for ekstra byggeomkostninger er at jordlagene primært ud-
gøres af sand / groft sand hvilket kan føre til konstruktionsmæssige kompli-
kationer, hævning og / eller afvandingsproblemer.  
 
Under opførelsen af spunsvægge og udgravningsarbejdet til lægning Ø1200 
mm rørene skal der udvises særlig opmærksomhed for ikke at beskadigelse 
jordlagene under vejen som fungerer som kerne i jorddæmningen.  
 
Yderligere oplysninger om karakteren af den underliggende jord af vejen skal 
undersøges forud for det detaljerede design. 
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Bilag 1: Foreslået pumpeinstallation  
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