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   ANLÆGSBUDGET
ENTREPRENØRUDGIFTER - A

Post Nedrivning af Ishøj Søvej 5 og 7 . Pris

13 Pavillon Ishøj Søvej 5 kr. #REF!

18 Pavillon Ishøj Søvej 7  kr. #REF!

23 Ekstra leverancer vedr. nedrivnings arbejdet kr. #REF!

28 Bygherre leverancer kr. #REF!

33 Park, Vej og Miljø Center kr. #REF!

X-inst X Arbejde, samlet kr. #REF!

Teknisk ABA-AIA-arbejde samlet kr. #REF!

BRUG Bruger ønsker kr. #REF!

Entreprisesum fra Excel regne ark #REF!

Uforudseelige / tillægsarbejder 10.00% #REF!
A Entreprenørudgifter i alt A #REF!

BYGHERRELEVERANCER - B
Byggetilladelse, rådgiver, statisk beregning, forsikring mm kr. 10,000

B Bygherreudgifter i alt B 10,000

PROJEKTØKONOMI - C

Udgifter
A Entreprenørudgifter kr. #REF!
B Bygherreleverancer kr. 10,000

A+B Udgifter i alt #REF!
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C Finansiering i alt

Resultat   +/- #REF!

Post 16  Omlægning af el-forsyningsledning pavillon Søvej 5

Post 33 P,V og Miljø Finasering : Regulering, opfyldning og reetablering af nedrivningsområdet og
tilstødende arealer.

Note :



Nedrivning af Ishøj Søvej 5 og 7 .   2635 Ishøj
Budget  for nedrivning 
Dato: 31.07.2018      Rev. 07.08.2018
Institutioner Mængde Enhed Á kr. I alt

Ishøj Søvej 5 og 7 
Sanering, nedrivning, bortkørsel og deponering af pavillion                    2 sum 197,225 394,450
Sortering, bortkørsel og deponering jf. Ishøj kommunes regulativ. Incl i overslag 

Ekstra leverancer vedr. nedrivnings arbejdet 
Omlægning af el-forsyningsledning pavillon Søvej 5 1 sum 20,000 20,000
Afpropning afbrydelse og/eller omlægning af tekniske installationer (incl. mærkning ) 1 sum 5,000 5,000
Demontering og deponering af asbest, PCB, bly, olie, tungmetaller og kemikalieforekomster 1 rest 8,000 8,000

Bygherre leverancer
El og Vand til opgaven 1 sum 3,000 3,000
Miljøscreening 1 sum 30,000 30,000
Flisebelægning fjernes                                                                                      Overslag 50 m2 200 10,000

Park, Vej og Miljø Center 
Regulering, opfyldning og reetablering af nedrivningsområdet og tilstødende arealer -
Selvstændigt projekt

470,450

SUM 470,450


