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Baggrund  Vejdirektoratets kortlægning viser, at der i dag er ca. 1830 støjbelastede boliger langs Køge Bugt Motorvejen i Ishøj Kommune med et støjniveau 
over 58 dB. Vejstøj reducerer borgernes livskvalitet herunder muligheder for et aktivt udeliv.  
 
Nyere forskning viser desuden, at vejstøj kan være forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser (f.eks. stress, blodpropper, slagtilfæl-
de og diabetes). Miljøstyrelsens hjemmeside om vejstøj og sundhed: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-
sundhed/.  
 
Vejstøjen er endvidere en hindring mod byudvikling af Ørnekærs Vænge, da der ikke kan opføres nye boliger i området, før støjniveauet er under 
58 dB. Vejstøjen begrænser dermed også Ishøj Kommunes målsætning om at nå op på 25.000 indbyggere i 2025.  
 
Projektet opdeles i to hovedetaper, hvor etape 1 er strækningen mellem Ishøj Stationsvej og Store Vejle Å og etape 2 er strækning mellem Ishøj 
Stationsvej og Lille Vejleå. Støjberegninger udarbejdet af Sweco viser, at der for etape 1 kan opnås en støjreducering på op til 7 dB ved etablering 
af en støjvold på 12 m. Endvidere viser beregningerne, at der skal opføres en støjvold på op til 16 m på en del af etape 2, for at få støjniveau ned 
på 58 dB i området ved Ørnekærs Vænge, hvor der ønskes opført boliger.  
  

Formål Projektets primære formål: 
1) Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen 
2) Udbygning af Ørnekærs Vænge 

 
Projektets sekundære formål: 

- Udvikling af flere rekreative muligheder på og langs støjvolden 
 

Målgruppe Den primære målgruppe for projektet er beboerne i de ca. 1830 støjbelastede boliger langs Køge Bugt Motorvejen i Ishøj Kommune, der i dag be-
lastes med et støjniveau på over 58 dB.   
 
Ved projektets afslutning skal området have flere rekreative muligheder på og langs støjvolden end der er i dag, til glæde for borgere i og omkring 
Ishøj. Derudover skal det være muligt at opføre boliger på område ved Ørnekærs Vænge.                                          
 
 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/


Succeskriterier Reducering af støjniveauet på op til 7 dB for etape 1 

 Udformning og højde på vold afhænger af høringsprocessen (forudsætning for en støjreducering på 7 dB er en jordvold på 12 m iht. støj-
rapport) 

 Alternativer som støjskærme etc. er undersøgt inden valg af løsning 
 

Reducering af støjniveauet ned til 58 dB i området ved Ørnekærs Vænge for etape 2 

 Udformning og højde på vold afhænger af høringsprocessen, (forudsætning for en reducering ned til 58 dB er en jordvold på 16 m iht. 
støjrapport, derudover skal der opsættes diverse støjskærme omkring området) 

 Alternativer som støjskærme etc. er undersøgt inden valg af løsning 
 
Nye rekreative muligheder  

 Nye rekreative muligheder i området udvikles i samarbejde med borgere og brugergrupper 
 
Borgerinddragelse 

 Projektet udarbejdes i tæt dialog med borgere og brugergrupper 

 Færre indsigelser til projektet ved en offentlig høring  
 

Økonomi 

 Fonde til støjformål er undersøgt inden igangsætning af projektet 

 Evt. indtægter fra grundsalg af Ørnekærs Vænge tilgår projektet 

 Udgifter til flytning af tekniske installationer er afholdt af ledningsejere efter vejlovens §77 om gæsteprincippet  
 

Leverancer Når projektet er afsluttet vil følgende være leveret: 
 

 Aftale med Vejdirektoratet om opførelse af en støjvold eller støjskærm med dispensation fra vejbyggelinjer 

 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen 

 Flere rekreative muligheder i området  

 Udarbejdelse af lokalplan og VVM undersøgelse 

 Projektet er udført i tæt dialog med borgerne og Byrådet, i form af borgerinddragelse,  workshops og offentlig høring 

 Ekstern rådgiver har stået for borgerinddragelse og udbud  

 Projekt er udført af ekstern entreprenør iht. udbudsmateriale 

 Dele af området ved Ørnekærs Vænge kan inddrages til boligformål ved et støjniveau på maks. 58 dB 
 
 
 
 



Milepælsplan Etape 1 
Januar 2017 

 1. styregruppemøde 

 Orientering om projektet til grundejerforeninger 

 Afklaring af vejbyggelinjer og tilkørselsesforhold (Vejdirektoratet) 

 Teknisk høring af projekt (Vejdirektoratet) 

 Afklaring af skov på arealet (SVANA) 

 Frigivelse af midler til rådgiver og godkendelse af projektbeskrivelse, TBU 
 
Februar 2017 

 2. styregruppemøde 

 Valg af rådgiver 

 Frigivelse af midler til rådgiver og godkendelse af projektbeskrivelse, BYR 
 

Marts 2017 

 Ekskursion for Byrådet til andre støjvoldsprojekter i nærområdet 

 Borgerinddragelse og workshops 

 Inddragelse af referencegruppe 

 Inddragelse af brugergruppe 

 Udarbejdelse af projekt  
 
April 2017  

 Offentlig høring af projekt 
 
Maj 2017 

 Offentliggørelse af lokalplan og VVM 
 
2017 (18) – 2019 (20) 

 Udførelse af støjvold i etape 1 
 
Etape 2 
2019 (20) – 2022 (23) 

 Borgerinddragelse og workshops 

 Udarbejdelse af projekt  

 Offentlig høring af projekt 



 Udførelse af støjvold i etape 2 

 

Organisering Styregruppe:  

 Direktionen (formand, Kåre Svarre Jakobsen) 

 Erling Skovgaard-Holm, Centerchef for Park, Vej og Miljø 

 Tommy Søndergaard (sekretær), Park, Vej og Miljø 
 
Projektgruppe: 

 Tommy Søndergaard (projektleder), Park, Vej og Miljø  

 Joan Jacobsen, Plan 

 Rikke Overby Sørensen, Park, Vej og Miljø 

 Lis Larsen, Park, Vej og Miljø 

 Nicolai Reinhold Christensen, Park, Vej og Miljø 

 
Referencegruppe: 

 Susanne Poulsen, Dagtilbud og Skoler 

 John Romlund, Kultur og Fritid 

 Anja Carlslund, Plan 

 Hans Schmidt, Miljø 

 Merete Ancher van Leeuwen, Drift 

 Henrik Lemée, Ishøj Forsyning 
 

Brugergruppe: 

 Grundejerforeninger og borgere beliggende mellem motorvejen og Ishøj Park, Ishøj Stationsvej og Vildtbanevej 

 Vibeholmskolen og SFO 

 Ishøj Naturcenter 

 Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Vest 
 

Ressourcer og  
økonomi 

I 2017 igangsættes projektet for etape 1. 
 
Idé- og planlægningsfasen for etape 1 gennemføres i perioden januar - juli 2017 
Gennemførsel og afslutning for etape 1 gennemføres i perioden 2017(18) – 2019(20)  
 
Byrådet har vedtaget en støjfond med 10 mio. kr. til realisering af projektet 
For igangsætning af projektet søges der 1 mio. kr. frigivet til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af VVM og detailprojekt 



 


