
Bilag 1 Notat om skovrejsning ved Ishøj Landsby  
- entreprise og projektledelse af sidste fase af skovrejsningen  

26. april 2016 - Landskabsarkitekt Nané Køllgaard Pedersen 
 
Skovrejsningsområdet ved Ishøj Landsby består af ialt ca. 35 ha, der skal forbindes til et samlet rekreativt 
landskab med søområde, rekreativt stinet og karakterfulde skovområder. Skovområderne udgør ialt ca 25 ha, eng 
og åbne arealer ca 8 ha og sølandskabet ca 2 ha. Baldersbækken forbindes med søen med et overløbsanlæg, 
hvorved søen fungerer som et forsinkelses-/regnvandsbassin. 
 
Rekreativt stisystem 
Det samlede stisystem er på samlet 5,4 km og består af et primært stinet af 3,4 km skovveje og et sekundært 
stisystem af 2 meter brede skovstier. (se markering på bilag 2: Ishøj skov 1-2500 A1 210216) 
Skovejene er 3 meter brede og kan håndtere kørsel ved drift og skovning. Skovvejene er opbygget med 20 cm 
bundsikringsgrus, 20 cm stabilgrus og 4 cm leret vejgrus. Der udgraves ikke til vejkasse, men i hver side af vejen 
afgraves ca. 10 cm i dybden så vejens profil gør at den afvander naturligt. Overskydende jord udlægges i vejens 
sider som ‘støtte’ for stabilgrusopbygning. (se bilag 3). Denne opbygning bruges i flere skove af Naturstyrelsen. 
Det at der ikke udgraves en egentlig vejkasse, giver en væsentlig besparelse, og samtidig gør opbygningen at 
vejen ligger lidt højere end det øvrige terræn, hvilket giver en fin oplevelse især i den unge skov. Hvis det 5,4 km 
stisystem etableres inden plantning, giver det Ishøjs borgere adgang til et landskab der før var utilgængeligt og 
det giver dermed mulighed for gode rekreative oplevelser og øget interesse for den kommende skov.  
 
Plantningsentreprise 
Plantningsentreprisen omfatter de ca 25 ha af skovområder med forskellig karakter (se bilag 2: Ishøj skov 1-2500 
A1 210216). Plantningen foretages i én etape, forår 2017. Entreprisen omfatter jordforberedelse, planteleverance 
og plantning samt renhold i tre vækstsæsoner. (se bilag 4: Skovrejsning Ishøj økonomioverblik 150416) 
 
Frugtlunde og karaktertræer 
Det foreslås at frugtlundene i ‘Den Lyse Egeskov’ og ‘Ege-hasselskoven’ etableres senere i samarbejde med 
Ishøjs borgere. Dette kan være en god anledning til positiv borgerinddragelse. I økonomioverblikket er der derfor 
kun regnet med udgiften til frugttræer. 
På udvalgte steder i skoven, ved indgange og særligt fremtrædende steder er planlagt plantnng af rødeg som 
‘karaktértræ’. Træerne vil med sine markante høstfarver binde skoven sammen og skabe sammenhæng imellem 
de varierede skovområder.  
Det er planlagt at Ishøj kommune står for plantning, og der er derfor kun regnet med udgift til træer. Der købes 
træer af en vis størrelse, så de allerede fra start er mere markante i landskabet. 
 
Borgerinddragelse 
En skovrejsning giver en unik mulighed for at skabe positiv opmærksomhed omkring kommunens arbejde med 
landskabet og de grønne områder. Etableringen af stisystemet og især opstart af plantning er derfor begivenheder 
hvor det er vigtigt at informere og inddrage Ishøjs borgere. Ved plantningen kan børn og voksne komme ud og se 
plantemaskinen i gang, og være med til at plante ‘deres’ skov. 
Der er ikke medtaget udgifter til borgerinddragelse i økonomioverblikket. 
 

Tidsplan  

Maj/juni 2016 
 

Entreprise af etablering af skovveje udbydes 
- udbudsmateriale (tilretning af materiale) 
- besigtigelse af omr det sammen med entreprenører  
- kommunikation med entreprenører og internt 
- vurdering af bud og valg af entreprenør 

August/september 2016 
 

Etablering af skovveje 
- forberedelse og afsætning af skovveje/stier i terræn  
- kommunikation, koordinering og tilsyn med entreprenør ved etablering af stier 
- information til borgerne 

Oktober/november 2016 
 

Udbud af skovplantningsentreprisen  
- udbudsmateriale - tilretning og færdiggørelse 
- besigtigelse af omr det sammen med entreprenører 
- kommunikation med entreprenører og internt  
- vurdering af bud ift. de specificerede krav til proveniens, frøkilder, renhold mm 
- valg af entreprenør 

Marts/april 2017 
 

Plantning af skoven 
- Forberedelse og afsætning af arealerne i terrænet 
- Tilsyn og kommunikation med entreprenør ved plantning 
- Borgerinddragelse 

 


