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1. INDLEDNING 

Ishøj Varmeværk ansøger hermed Ishøj Byråd om at om at behandle og godkende projekt for 

fjernvarmeforsyning af landsbyerne: Ishøj, Vestervang og Torslunde i Ishøj Kommune. Projektets 

forsyningsområder er vist i bilag 1 og omfatter 559 ejendomme, hovedsageligt åben-lav boliger, 

men også tæt/lav boligområder som Merlegårdsparken, de offentlige institutioner Ishøj Skole, 

Ishøjgård familiecenter, Børnehuset Elverhøj og Torsbo ældrecenter samt en række opvarmede 

væksthuse til gartneri. Bygninger, der ligger uden for de viste forsyningsområder, men hvor en ny 

fjernvarmeledning vil passere umiddelbart forbi, kan principielt også få fjernvarme via en 

stikledning efter nærmere aftale med Ishøj Varmeværk. Disse muligheder indgår dog ikke nærmere 

i projektforslaget, men vil styrke både samfundsøkonomi og selskabsøkonomi. 

 

Projektforslaget anmodes godkendt i henhold til projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 818 

af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varme-

forsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. nov. 2021).  

 

For at byrådet kan godkende projektforslaget, er det en forudsætning, at projektet er i overens-

stemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste 

anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Som det 

fremgår af konklusionen, viser projektet en positiv samfundsøkonomi set i forhold til en reference 

med valg af individuelle husstandsbaserede varmepumper. Samtidigt vurderes en reference med 

fortsat naturgas ikke at være relevant grundet forsyningssikkerhedsmæssige udfordringer og 

klimapolitiske mål. 

 

Med godkendelse af projektforslaget nedlægges de lokale naturgasområder i landsbyerne, idet 

projektforslagets forsyningsområder overgår til fjernvarme i kommunens varmeplanlægning, og 

Ishøj Varmeværk tildeles forsyningspligten, der indebærer at etablere fjernvarme til at forsyne alle 

områdets opvarmede bygninger med varme uanset deres opvarmningsform i dag. 

 

Fjernvarmen planlægges leveret fra et af Høje Taastrup Fjernvarmes net, der via Lindebo veksler-

station får varmen fra de storkøbenhavnske fjernvarmeværker gennem VEKS’ transmissionssystem. 

For at fjernvarmen kan føres frem til landsbyerne etableres der en fjernvarmehovedledning fra 

Malervej i Høje Taastrup kommune, langs Taastrup Hovedgade/Køgevej til Vestervang, og herfra 

føres dels en hovedledning til Ishøj landsby langs Ishøj Bygade og dels en hovedledning til Torslunde 

via Torslundevej. For at sikre varmeforsyningen etableres en boosterpumpestation ved Malervej 

spidslastcentral. Løsningen skabes gennem samarbejde med Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. 

 

Alle ejendomme med gasfyr og oliefyr og andre varmeforsyningsformer vil blive tilbudt at skifte til 

fjernvarme i løbet af de første 5 år ved forventet opstart i 2023. I projektforslaget antages det at 

nå op på 80% tilslutning af det samlede potentiale inden for det 5-årige udbygningsprojekt. 

Efterfølgende vil det fortsat være muligt at tilslutte sig fjernvarmen, og det antages i 

projektforslaget, at en maksimal tilslutningsgrad på 90% opnås i løbet af 9 år. 

 

For at sikre projektets rentabilitet stiler Ishøj Varmeværk efter tilsagn fra mindst 40 % af 

ejendommene inden igangsættelse. 

 

Med projektforslagets vedtagelse bortfalder muligheden for at få statstilskud fra Bygningspuljen til 

en ny varmepumpe i helårsboliger. 
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2. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET 

Ishøj Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af dette projektforslag. 

 

Ishøj Varmeværk står for projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark 

A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Kontaktpersoner til projektet er hos Ishøj 

Varmeværk Kim Larsen kl@ishoj.dk og hos Rambøll Klaus Fafner, klf@ramboll.com. 

 

Ishøj Varmeværk vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmenettet. 

3. FORHOLD TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING MV. 

3.1 Miljø- og klimapolitiske forhold 

I forbindelse med det kommunale DK2020-samarbejde om CO2-neutralitet senest i 2050, 

forventes Ishøj Kommunes klimahandleplan at ligge klar medio 2023. 

 

Udbygning med fjernvarme vil være et vigtigt element i at opfylde kommunens klimapolitiske 

målsætninger. Fjernvarmen kommer via Høje Taastrup Fjernvarme fra det storkøbenhavnske 

fjernvarmesystem, hvor målsætningen er 100 % CO2-neutralitet i 2025. Hvad angår lokalmiljøet, 

herunder lokalforurening, vurderes fjernvarme den mest gunstige varmeforsyningsform.  

3.2 Kommunale planrammer 

Forsyningsområderne er baseret på gældende lokalplaner samt Ishøj Kommuneplan 2020 - 2023. 

Fjernvarmeprojektet berører hverken kommuneplanen eller gældende lokalplaner, og der er p.t. 

ingen planer om byudvikling i områderne, der vil få indflydelse på projektet.  

 

Det bemærkes dog, at nord for landsbyerne er der udlagt en transportkorridor for Krigers Flak 

Havmølleparks landanlæg, som hovedforsyningsledningen fra Høje Taastrup fjernvarmesystem 

planlægges at krydse, men det forventes ikke at have opsættende betydning.  

 

 

Figur 1 - Kommuneplanrammer i de berørte landsbyer (Kilde: Plandata.dk) 

 



Rambøll - Ishøj Varmeværk 

 

Doc ID 1392562-4 / SKVV-331-003 Version 0AQ 

 

4/14 

3.3 Forhold til anden lovgivning 

Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens § 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen 

koordineres med anden relevant lovgivning.  

 

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. okt. 2021 af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). I lovens bilag 2 hører 

projektets fjernvarmenettet under punkt 3b) om industrianlæg til transport af gas, damp og 

varmt vand. Et projekt omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes, før kommunen skriftligt har 

meddelt bygherren ud fra ansøgning og screeningsafgørelse, at projektet ikke antages at kunne få 

væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, jf. bekendtgørelsens § 21, at projektet skal 

screenes efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6 for at vurdere, hvorvidt det vil medføre 

væsentlig indvirkning på miljøet og dermed skal underkastes miljøkonsekvensvurdering og 

tilladelse. Fjernvarmeprojektet forventes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

4. FORSYNINGSOMRÅDE OG VARMEBEHOV 

I Tabel 1 er vist en oversigt over det samlede varmegrundlag i projektforslagets områder. 

Forsyningsområdet fremgår af Bilag 1A. I Figur 2 er vist fordelingen af varmeanlæg og 

varmebehov på landsbyerne. 

 

Området domineres af bygninger med naturgasfyr (455 ud af områdets 559 ejendomme). Deres 

varmebehov er verificeret gennem indhentning af graddagekorrigeret gasforbrug hos Evida. 

Varmeforbrug for de øvrige bygninger er baseret på BBR-data vedr. bygningernes anvendelse, 

alder og opvarmet areal.  

 

For nogle ejendomme forekommer der flere gasfyr. Det gælder især for boligbebyggelsen 

Merlegårdsparken. Hvert anlæg forventes udskiftet til en fjernvarmeunit (eller alternativt en 

varmepumpe). Som det fremgår under kolonnen ’Anlæg’ i Tabel 1 er der således detekteret et 

potentiale på i alt 497 naturgasfyr, der kan udskiftes til tilsvarende fjernvarmeunits.   

 

Fjernvarmedistributionsnettet dimensioneres for at kunne forsyne alle forsyningsområdernes 

bygninger, men hovedfokus er på at erstatte naturgas og olie. Her indgår også gartneriers 

væksthuse, der i dag varmeforsynes med gasfyr og oliefyr. Ejere af de øvrige ejendomme vil også 

have mulighed for at skifte til fjernvarme, f.eks. hvis det eksisterende varmeanlæg trænger til 

udskiftning, eller hvis ejer vil skifte ejendommens elvarme ud med centralvarme. Desuden oplyser 

ejendomsmæglere, at fjernvarme giver huse en højere salgsværdi. 

 

Tabel 1 - Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde 

  Antal Antal Areal Netto 

  ejendom anlæg m2 MWh/år 

Naturgas 455 497 91.282 9.176 

Olie 43 43 14.545 1.989 

Elvarme 21 21 2.665 264 

Varmepumpe 31 31 9.267 1.141 

Andet 9 9 1.371 192 

Sum 559 601 119.129 12.762 
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Figur 2 - Fordeling af varmeanlæg og varmebehov på landsbyerne 

 

5. FJERNVARMEUDBYGNING 

I Tabel 2 og i Figur 3 er vist det samlede fjernvarmebehov til forsyningsområderne, hvor der stiles 

efter 80% tilslutning efter 5 år, og fuld udbygning svarende til 90% tilslutning efter 9 år. Den 

initiale kundetilslutning første år antages at være 40% svarende til 241 tilslutninger.  

Varmedistributionstabet er beregnet ud fra præisolerede twinrør med isoleringsklasse 3. 

Tabel 2 - Projektforslagets fjernvarmeproduktionsbehov 

Fjernvarmeprojekt Enhed 1 år 5 år 9 år 

Antal tilslutninger   241 482 542 

Tilslutningsniveau   40% 80% 90% 

Nettovarmebehov MWh 5.112 10.223 11.462 

Nettab MWh 1.084 1.471 1.523 

Nettab   17% 13% 12% 

Produktionsbehov MWh 6.195 11.694 12.985 

Kapacitetsbehov MW 2,1 3,9 4,3 

 

 

Figur 3 - Projektforslagets forventede fjernvarmeudbygning 
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6. ANLÆGSOVERSLAG 

6.1 Anlægsoverslag for projektforslagets fjernvarmesystem 

Til fjernvarmens distributionsnet antages moderne twin-prærørssystemer (TW) baseret på AluPex 

op til nominel dimension TW40, twin-stålrør ved større dimensioner op til TW150 og traditionelt 

rør-par i den nominelle dimension DN200. Målsætningen er at minimere anlægsomkostningerne, 

men også at sikre at varmetabet fra ledningsnettet begrænses.  Ved ledningsdimensioneringen er 

der som udgangspunkt forudsat gennemstrømningsvandvarmere til kundernes brugsvandsanlæg, 

men hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til nettets drift, tilbydes der varmtvandsbeholdere. 

Ved gartneriers væksthuse aftales nærmere, hvordan kraftige fluktuationer i effektbehovet kan 

begrænses, f.eks. ved opsætning af en lokal akkumulatortank. 

 

Anlægsoverslaget for projektforslagets ledningsnet vurderes til i alt 65,9 mio.kr. ekskl. moms jf. 

Tabel 3.  Overslaget er baseret på rørlægning i overvejende landsby-/villaveje og med generelt 

gode pladsforhold. Der antages ca. 20% anlægsprisstigning ift. projekter i 2021 pga. et usikkert 

og presset marked for materialer og entrepriser i kølvandet på Corona-pandemien og Ukraine-

krigen. 

 

Der lægges ca. 700 m fjernvarmehovedledning fra Malervej i Høje Taastrup frem til Vestervang. 

Hovedledning vil lægges langs Taastrup Hovedgade/Køgevej med krydsning af Hveen Boulevard, 

og herfra føres dels en hovedledning til Ishøj landsby via Ishøj Bygade og dels en hovedledning til 

Torslunde via Torslundevej. Gode pladsforhold gør, at vejkrydsninger ikke forventes at 

afstedkomme meromkostninger. 

Tabel 3 - Tracélængder, dimensioner og anlægsoverslag for fjernvarmenettet 

Dimension Længde Pris Anlæg 

  m kr./m 1000 kr. 

Stik 8.940 2.000 17.875 

TW32 2.452 2.690 6.595 

TW40 1.609 2.800 4.504 

TW50 2.336 2.930 6.843 

TW65 999 3.200 3.196 

TW80 531 3.650 1.937 

TW100 1.762 4.530 7.981 

TW125 1.221 5.070 6.192 

TW150 758 5.560 4.212 

DN200 900 7.240 6.516 

Sum net 21.506   65.851 

 

Hvad angår fjernvarmens kundeanlæg er anlægsomkostningerne estimeret til samlet 18,7 mio. kr. 

ud fra tilsvarende leverandøraftaler omkring Hovedstaden. Ishøj Fjernvarme vil evt. indkøbe 

kundeanlæggene under en fælleskontrakt med det formål at indgå en brugsaftale/leasingkontrakt 

med de nye fjernvarmekunder. Ved tilsagn, men inden fjernvarmeledninger er nået frem, vil Ishøj 

Varmeværk evt. også give mulighed for at erstatte eksisterende nødlidende olie- og gasfyr med 

interimskedel. Denne mulige meromkostning er ikke prissat her, men vurderes for begrænset. 

6.2 Anlægsoverslag for referencen (individuelle varmepumper) 

Som reference er der valgt individuel varmeforsyning baseret på luft/vand-varmepumper, idet 

jordvarme ikke forventes indpasset lokalt i et større omfang pga. pladsmangel og evt. særlige 

drikkevandsinteresser, ligesom anlæg af husstandsbaserede biomassekedler til at dække 
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varmebehovet vurderes ikke at være relevant givet landsbyernes bymæssige og bevaringsværdige 

karakter. 

 

Luft/vand-varmepumper kan dog også have en række udfordringer, herunder støjkrav i skel. Det 

kan være en særlig udfordring ved tæt/lav boligbyggeri med individuelle varmeforsyningsanlæg. 

Endvidere kan sikring af tilstrækkelig høj fremløbstemperatur være en udfordring for landsbyernes 

forholdsvist ældre huse. Det kan betyde uforholdsmæssig meget drift af varmepumpeanlæggets 

elpatron, hvilket vil gå ud over anlæggets effektivitet (COP-værdi). 

 

Selvom overholdelse af støjgrænser kan være en udfordring for luft/vand-varmepumper i et lokalt 

bymiljø, ses der bort fra evt. meromkostninger til vibrationsisolering og støjafskærmning af den 

udendørs enhed (ventilator og kompressor). 

 

Endvidere ses der bort fra meromkostninger til forstærkning af elnettet, dvs. for at stille ekstra 

ampere (el-kapacitet) til rådighed til varmepumperne set i forhold til en standard-elinstallation. Dog 

er elnettet måske allerede overdimensioneret eller vil blive forstærket i anden sammenhæng. Hvis 

elnettet også skal forstærkes lokalt til elbil-ladestandere, kan forstærkning til eldrevne 

varmepumper måske inkluderes samtidigt. Dette er p.t. et uafklaret emne. 

 

Til anlægsoverslag for individuelle varmepumper benyttes beregningsforudsætninger fra 

Energistyrelsens Teknologikatalog (TK), version: 24-06-2021. Der er taget udgangspunkt i, at et 

reference-parcelhus i TK med et årsvarmebehov på 18 MWh skal have installeret et 7 kW 

varmepumpeanlæg med en supplerende elpatron til en anlægsomkostning på ca. 81.700 kr. ekskl. 

moms. Til ekstrapolation af anlægspriserne antages det jf. TK, at en varmepumpe et boligkompleks 

med et årsvarmebehov på 900 MWh koster 1,64 mio. kr. ekskl. moms.  Men ligesom for 

fjernvarmeanlæg regnes der med ca. 20% generelt prisstigning ift. til TK pga. et usikkert og presset 

marked i kølvandet på Corona-pandemien og Ukrainekrigen.  

6.3 Sammenligning af anlægsomkostninger 

Til brug for de samfundsøkonomiske vurderinger er der som vist i  Tabel 4 foretaget en opdeling i 

3 varmebehovskategorier, og der er vist et estimat for de gennemsnitlige kundeanlægspriser og 

tekniske levetider. 

Tabel 4 – Gennemsnitlige nøgletal for referencens kontra projektforslagets kundeanlæg (kr. ekskl. moms) 

Kundeanlæg Potentiale Pr. luftvand-varmepumeanlæg Pr. fjernvarmekundeanlæg 

  Antal COP Anlæg Levetid D&V Unit Levetid D&V 

  anlæg   1.000 kr. år kr./år 1.000 kr. år kr./år 

Mindre<20 MWh/år 471 3,15 95 16 2.351 31 25 341 

Mellem 20-100 MWh/år 115 3,00 168 17 2.922 40 25 356 

Større >100 MWh/år 15 2,95 773 18 14.516 91 25 513 

 

De samlede anlægsomkostninger for referencen med individuelle varmepumper kontra projekt-
forslaget med fjernvarme er opsummeret i Tabel 5.  I begge alternativer er der tilføjet i alt 2,7 

mio.kr. til afkobling af gasfyrene, idet en gennemsnitlig afkobling antages at koste ca. 6.500 kr. 

ekskl. moms iht. Evidas prisblad. Beløbet vil være det samme, uanset om der vælges fjernvarme 
eller individuelle varmepumper. Det antages, at ejendomsejerne selv dækker denne udgift eller 
ansøger om at få udgiften refunderet gennem statens Afkoblingsordning.  
 

Foruden ledningsnettet afsættes der i fjernvarmeprojektet 1,5 mio.kr. til en boosterpumpestation, 

der forventes placeret i bygningen til Malervej spidslastcentral i Høje Taastrup. 
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I de samfundsøkonomiske beregninger afsættes desuden 3,1 mio. kr. til spids- og reservelast- 
kapacitet, der er møntet til generel bevarelse af transmissionssystemets forsyningssikkerhed iht.  
VEKS’ beregningsmetodik. Dette beløb indgår ikke direkte i beregningerne af selskabsøkonomien,  
da det er VEKS Transmission som skal bekoste spids- og reservelasteffekt. Landsbyernes nye 
fjernvarmesystem får således via Høje Taastrup fjernvarme fuld forsyningssikkerhed som en del af 
varmekøbsprisen fra VEKS Transmission. 

Tabel 5 - Samlet anlægsoverslag for referencen kontra projektforslaget 

Anlægsoverslag Ref. Projekt 

ved fuld tilslutning Varme- Fjern- 

1000 kr. ex moms pumper varme 

Kundeanlæg 68.068 18.702 

Gasafkobling 2.719 2.719 

Stik   17.875 

Gadenet   37.249 

Hovedledning   10.728 

Boosterpumpe   1.500 

Kapacitet VEKS   3.066 

SUM 70.788 91.839 

 

7. TIDSPLAN 

Efter kommunal godkendelse af projektforslaget forventes det, at de første fjernvarmeledninger 

kan etableres fra ultimo 2022.  Kunderne forventes tilsluttet i en 9-års periode fra 2023 til 2031. 

En mere detaljeret tidsplan er ikke mulig på nuværende projektstade. Anlægsarbejder kan evt. 

samordnes med den fjernvarmeudbygning, der p.t. er i gang i naboområderne. 

8. SERVITUTPÅLÆG OG AREALAFSTÅELSE MV. 

Ishøj Varmeværk vil anlægge fjernvarmeledninger i landsbyernes veje og tilslutte de nye kunder 

med stikledninger. Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende vejnet. Hvor der 

kan opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledningerne i private arealer. 

Der anmodes ikke om mulighed for ekspropriation. 

 

For hoved- og gadeledninger i offentlig vej gælder, at ledningerne etableres efter gravetilladelse 

hos vejmyndighed, og at ledningerne vil ligge efter gæsteprincippet. Ledninger i private fællesveje 

etableres og vedligeholdes iht. privatvejsloven og efter gæsteprincippet. Ved lægning af hoved- 

eller gadeledninger hen over andre private eller offentlige arealer end vej forventes tinglysning af 

rådighedsservitut (ledningsdeklaration) for at sikre ledningernes tilstedeværelse samt ret til at 

gennemføre eftersyn og vedligeholdelse. 

 

Stikledninger, som lægges ind på privat grund, og som alene betjener de matrikler, de ligger på, 

sikres normalt ikke ved tinglysning, men gennem aftalen om fjernvarmelevering til kunden. 

Aftalen indgås inden for rammerne af Ishøj Varmeværks leveringsbestemmelser. 

 

Der opereres ikke med tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Muligheden blev afskaffet for nye 

projektforslag ved lov den 1. januar 2019.  
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9. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER 

Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.  er inddraget i forbindelse med planlægningen. Andre 

forsyningsselskaber er p.t. ikke inddraget eller orienteret. Data om den eksisterende 

naturgasforsyning er blevet indhentet fra naturgasselskabet Evida og indarbejdet i projektet. 

 

10. ØKONOMISKE VURDERINGER 

10.1 Forudsætninger for samfundsøkonomi 

De samfundsøkonomiske omkostningsberegninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter 

dvs. ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” udgivet juli 2021, samt 

”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, 28. februar 

2022”, suppleret med Finansministeriet vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 

fra august 2017. Kalkulationsrenten er sat til 3,5 %. Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra 

2023-2042. Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 

20 år i år 2042. Der antages flg. tekniske levetid: 

 

o Nye fjernvarmeledninger: 60 år. 

o Nye fjernvarmeproduktionsanlæg: 25 år. 

o Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år. 

o Individuelle luft/vand-varmepumper: små anlæg: 16 år/større anlæg 18 år. 

 

Fjernvarmenettets tekniske levetid på 60 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj lednings-

kvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt 

gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. Dokumentation fra Dansk Fjernvarme peger på op 

til 70 års levetid for nye ledningsanlæg. Fjernvarmebrugeranlægs levetid på 25 år er iht. 

Energistyrelsen teknologikatalog. 

 

I forhold til fjernvarme er der valgt en reference med individuelle luft/vand varmepumper med en 

forventet teknisk levetid på 16 år jf. teknologikataloget for små anlæg og 18 år for større anlæg. 

Ved kun at vælge luft/vand varmepumper, er referencen gunstig. Indgik en andel af jordvarme, 

ville referencen blive dyrere. Der regnes jf. teknologikataloget med en COP-værdi på 3,15 for de 

mindre husstandsvarmepumper og 2,95 for de større varmepumpeanlæg til bygninger med et 

årsvarmebehov over 100 MWh, idet der antages bygninger med almindelige radiatoranlæg. 

 

COP-værdien vurderes højt sat for de ældre huse i landsbyerne, hvor varmeanlægget typisk kræver 

højere temperaturer end i nyere huse. 

 

Jf. § 15 stk. 5 i projektbekendtgørelsen og iht. Ishøj Kommunes klimamål er det antaget, at 

scenarier, hvor individuel naturgasfyr bevares, ikke er relevant til samfundsøkonomiske analyser. 

10.2 Samfundsøkonomiske beregninger 

I bilag 2 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i Tabel 6 nedenfor.  

 

Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne 

for fjernvarmeprojektet over 20 år er ca. 14 mio.kr. eller ca. 9% billigere i nutidsværdi end ved 

de individuelle løsninger med varmepumper. 

Der er foretaget følgende følsomhedsvurderinger, og resultatet er vist i Tabel 7: 

 



Rambøll - Ishøj Varmeværk 

 

Doc ID 1392562-4 / SKVV-331-003 Version 0AQ 

 

10/14 

1. Varmebehov 15% mindre. 

2. Anlægsudgifter 15% højere. 

3. Udbygning til 80% over 5 år (og dermed ikke yderligere udbygning). 

4. Fjernvarme fra VEKS 20% dyrere end estimeret. 

5. Diskonteringsrenten hæves fra 3,5% til 5%. 

6. Fjernvarmeledningers levetid reduceres fra 60 til 50 år. 

 

Det ses, at der i alle følsomhedsberegningerne er en samfundsøkonomisk gevinst ved fjernvarme-

projektet i forhold til referencen med individuelle varmepumper.  

 

For anlægsarbejder er 20% stigning allerede indregnet i alle anlægsomkostninger i basisscenariet 

set i forhold til sidste år. Det baseres på løbende kontakt med entreprenøren til igangværende 

anlægsarbejder hos andre fjernvarmeselskaber i Hovedstadsområdet. En yderligere 15-20% 

anlægsprisstigning kan risikeres, hvis markedet overophedes, men vurderes næppe realistisk, da 

projektet i så fald næppe vil blive gennemført som planlagt. 

 

En fortsat kundetilslutning efter den 5-årige udbygningsperiode, som fjernvarmeprojektet baseres 

på, vil være sandsynlig. Hvor målet er 80% tilslutning efter 5 år, kan der sandsynligvis opnås 

90% tilslutning efter 9 år. Dette vil være til fordel for fjernvarmens samfundsøkonomi, da 

fjernvarmenettet for en sikkerheds skyld er dimensioneret for 100% tilslutning. 

 

Hvis CO2-prisen stiger markant i forhold til Energistyrelsens fremskrivning, har det en begrænset 

indflydelse på samfundsøkonomien, da begge varmeforsyningsformer, fjernvarmen og individuelle 

varmepumper, har lave CO2-emissioner. Der er derfor ikke foretaget følsomhedsberegning på 

denne parameter. Det skal imidlertid bemærkes, at fjernvarmens CO2-aftryk overvurderes, da 

beregningsmetoden ikke tager højde for, at fjernvarmesystemets stigende antal varmepumper er 

fleksible og sættes især i drift i de perioder, hvor vindkraft dominerer, fordi det betyder, at 

elprisen og dermed også CO2-aftrykket er ekstraordinært lavt. 

 

Tabel 6 - Resultat af samfundsøkonomisk omkostningsberegning 

Samfundsøkonomi  Reference Projekt Forskel 

Nuværdi 20 år 3,5% 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

        

Investeringer 88.950 75.148 13.803 

Kundeanlæg mv. 85.784 18.495 67.289 

Gasafkobling 3.166 3.166 0 

Stikledninger   12.799 -12.799 

Gade- og hovedledninger   37.877 -37.877 

Produktionsanlæg   2.810 -2.810 

        

Drifts- og miljøomkostninger 68.035 66.902 1.133 

Distribution og kundeanlæg 23.974 7.226 16.748 

Produktion og miljø 44.061 59.677 -15.615 

        

Nuværdi i alt 156.986 142.050 14.936 
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Tabel 7 - Samfundsøkonomisk følsomhedsvurdering 

Samfundsøkonomiske Reference Projekt Reference Forskel 

Følsomhedsvurderinger Varme- Fjern- minus i pct. 

Enhed: 1000 kr. ex moms pumper varme projekt   

Basisberegning (90% over 9 år) 156.986 142.050 14.936 9,5% 

1 Varmebehov 15% mindre 150.377 133.290 17.087 11,4% 

2 Anlægsudgifter 15% højere 169.853 152.847 17.006 10,0% 

3 Udbygning til 80% over 5 år 145.782 134.683 11.098 7,6% 

4 Fjernvarme 20% dyrere 156.986 153.986 3.000 1,9% 

5 Diskonteringsrenten 5% 144.124 137.911 6.213 4,3% 

6 Ledningers levetid 50 år 156.986 144.697 12.289 7,8% 

 

10.2.1 Miljøforhold 

Angående miljøforhold er deres omkostninger internaliseret i samfundsøkonomien, idet de ikke er 

en selvstændig beslutningsparameter iht. varmeforsyningsloven. 

 

Fjernvarme er den mest gunstige varmeforsyningsform for lokalmiljøet. Hvad angår klimaforhold, 

forventes projektforslaget at medføre en reduktion på omkring 2.530 tons CO2 jf. Tabel 8. 

Projektforslaget vil således bidrage til Ishøj Kommunes klimamål.  

 

Tabel 8 – Klimaeffekt i forhold til eksisterende forhold 

Reducerede fossile Netto- Energi Emissions Total 

CO2 emissioner ved varme indhold faktor CO2 

fuld udbygning MWh/år MWh/år kg/MWh t CO2/år 

Naturgas 9.176 9.460 205 1.939 

Oliefyr 1.989 2.211 267 590 

Sum 11.165     2.530 

 

10.3 Selskabsøkonomi 

Til de selskabsøkonomiske vurderinger er der antaget følgende tarifstruktur (ekskl. moms) 

gældende som basisforudsætninger for projektforslagets landsbyer: 

 

• Årligt administrationsbidrag på 340 kr. uanset kundestørrelse. 

• Forbrugsbidrag [kr./MWh] efter måler på 15% over VEKS’ puljepris. 

• Effektbidrag [kr./MWh] af 3 års middelforbrug på 15% over VEKS’ faste bidrag.  

• Årligt investeringsbidrag over ca. 20 år for at betale projektets anlægsinvestering. 

Investeringsbidraget er i projektforslaget sat til 1.000 kr. som grundbeløb pr. kunde plus 

25 kr./m2 opvarmet etageareal.    

• Stikledningsbidrag på 18.000 kr. for mindre kunder og efter regning for større kunder. 

Stikledningsbidraget betales som engangsbeløb ved tilslutning. En kampagnerabat på 

stikledningsbidraget kan evt. benyttes ved hurtig tilmelding.  

 

Det bemærkes, at den viste tarifstruktur er et forslag, der skal sikre, at projektøkonomien holdes 

inde for en rimelig tilbagebetalingstid (ca. 20 år), og at de samlede varmeudgifter distribueres 

rimeligt efter kundestørrelse, men at det ikke nødvendigvis er Ishøj Varmeværks endelige 

tarifblad, når projektet bliver endeligt lanceret. 
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Med den foreslåede tarifstruktur er projektets selskabsøkonomi er beregnet i faste 2022-priser 

over 30 år efter cash flow-metoden, hvor det akkumulerede dækningsbidrag beregnes ud fra 

dækningsbidragene år for år. Der er suppleret med en nuværdi-beregning af indtægter og 

udgifter ved et 30 års 3% lån på 67,4 mio.kr. 

 

Figur 4 viser projektets akkumulerede dækningsbidrag over 30 år opstillet efter cash-flow-

metoden og ved forskellige varianter. Som det ses af figuren, har projektet en tilbagebetalingstid 

på omkring 20 år ved basisforudsætningerne.   

 

Ved følsomhedsberegningerne. der også er vist i Tabel 9, vil f.eks. højere anlægsudgifter øge 

tilbagebetalingstiden markant, mens mindre varmesalg ikke har så stor indflydelse pga. den 

relativt varmesalgsuafhængige tarifstruktur. En mulig kampagnerabat på 50% af stiklednings-

bidraget vil heller ikke påvirke selskabsøkonomien markant.  

 

 

Figur 4 Projektets selskabsøkonomi opstillet efter cash-flow-metoden 

 

Tabel 9 - Selskabsøkonomisk følsomhedsvurdering 

Selskabsøkonomisk resultat Tilslutn. Antal Anlæg Balance 

Beløb ex moms niveau kunder 1.000 kr. år 

Basisberegning (90% over 9 år) 90% 542 67.351 19 

1 Varmebehov 15% mindre 90% 542 67.351 20 

2 Anlægsudgifter 15% højere 90% 542 77.633 23 

3 Udbygning til 80% over 5 år 80% 482 65.384 21 

4 VEKS puljepris 20% dyrere 90% 542 67.351 25 

5 Stikledningsbidrag 50% rabat 90% 542 67.351 21 
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10.4 Brugerøkonomi 

Den brugerøkonomiske vurdering er vist i bilag 4 og summeret i Tabel 10.  

 

Beregningseksemplet er foretaget for et gennemsnitligt landsbyparcelhus, der er på 140 m² og 

med et årligt varmebehov på 12 MWh ved et graddagemæssigt normalår. 

 

For fjernvarmen benyttes det tarifforslag, der er vist under selskabsøkonomi. Ishøj Varmeværk 

overvejer, at kunderne evt. skal tilbydes en abonnementsordning for deres nye fjernvarmeunit, 

hvor udgifter til anlæg og servicering dækkes gennem en favorabel abonnementsbetaling.  

Det vil lette engangsbetalingen ved tilslutningen, men forventes ikke at fordyre den samlede 

varmeregning. Alternativ kan de nye kunder optage et favorabelt VEKS-lån på 1% ÅOP over op til 

15 års løbetid til at dække omkostningerne ved fjernvarmetilslutning i VEKS’ forsyningsområder. 

 

For at sammenligne fjernvarmeløsningen med alternativer antages det, at uanset teknisk løsning 

finansieres brugerens anlægsudgifter med et 3% ÅOP lån over anlæggets tekniske levetid. Som 

det fremgår af Tabel 10, vil den årlige varmeudgift inkl. kapitaludgift for fjernvarme være 

konkurrencedygtig i forhold til andre forsyningsformer.  

 

Varme baseret på individuelle varmepumper vurderes generelt lidt dyrere end fjernvarme. I 

beregningerne er det antaget, at el til varmepumpe koster 1,5 kr./kWh inkl. moms (trods lav elafgift 

til varme). Det skal bemærkes, at Forsyningstilsynets landsstatistik fra første kvartal 2022 viser en 

elpris på omkring 2 kr./kWh, Den må forventes at falde, men hvor meget og hvor hurtigt er ikke 

muligt at forudse. 

 

Det bemærkes også, at varmepumper vil have en kortere teknisk levetid. En mindre varmepumpe 

vurderes således at have en levetid på omkring 16 år, mens det langt billigere kundeanlæg til 

fjernvarme vurderes at have en levetid på omkring 25 år, og fjernvarmledningsnettet kan forventes 

at have en levetid på mindst 60 år i henhold til vurderinger af Dansk Fjernvarme. 

 

Omkostninger for støjafskærmning og den ekstra plads, som husstandsvarmepumper kræver, er 

ikke indregnet. Der er heller ikke indregnet, hvis elselskabet vil have dækket omkostningerne for 

at stille ekstra Ampere til rådighed: Behovet for ekstra el-kapacitet til varmepumpe kan betyde 

ekstra tilslutningsbidrag til elselskabet. 

 

Hvad angår elvarme gælder fortsat det såkaldte elvarmeforbud, dvs. at det ikke er tilladt at 

etablere elvarme som primær opvarmningskilde i nye og eksisterende huse, der ligger i et 

område, der er udlagt til naturgas eller fjernvarme. 

 

Tabel 10 - Brugerøkonomisk sammenligning for gennemsnitligt parcelhus 

kr./år inkl. moms (år 2022) Varme- Faste Drift & Kapital- Sum 

Forbruger: 12 MWh/år, 140 m2 udgifter afgifter vedligehold udgifter   

Fjernvarme 7.440 6.050 400 2.615 16.505 

Jordvarme COP=3,5 5.143 0 2.980 11.091 19.213 

Luftvand-varmepumpe COP=3,15 5.714 0 3.260 9.553 18.528 

Luftvand-varmepumpe COP=2,8 6.429 0 3.260 8.795 18.484 

Gasfyring u/investering i ny kedel 15.680 531 2.450 0 18.661 

Oliefyring u/investering i ny kedel 18.667 0 2.850 0 21.517 

Elvarme 18.000 0 100 0 18.100 
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11. KONKLUSION 

Et projektforslag skal godkendes i henhold til varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet 

skal være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme 

den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til 

forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at 

formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 

 

Begrundet i den bedste samfundsøkonomi anbefales det at vedtage dette projektforslag 

vedrørende fjernvarmeforsyningen af landsbyerne Torslunde, Vestervang og Ishøj. Det er 

forudsat, at Ishøj Byråd med hjemmel i projektbekendtgørelsen § 16, stk. 5 vedtager for dette 

projektforslag at scenarier, hvor der fortsat anvendes individuel olie og naturgas, ikke skal indgå i 

den samfundsøkonomiske analyse. Baggrunden er, at både nationalt og i Ishøj Kommunes 

kommende klimahandleplan vil der være initiativer, som skal bidrage til at udfase olie og gas i 

varmeforsyningen for at nå fremtidige CO2-reduktionsmål. Endvidere er der på europæisk plan 

opstået udfordringer omkring naturgassens forsyningssikkerhed, hvilket tilskynder projekter til 

reduktion af naturgasforbruget. 

 

Projektforslaget er således i overensstemmelse med den retning for klimaindsatsen, som er 

udstukket ved den storkøbenhavnske udbygning af omkostningseffektiv og klimavenlig 

fjernvarme. 

 

Selskabsøkonomisk viser projektforslaget, at fjernvarmeprojektet kan realiseres ved en 

tilbagebetalingstid på omkring 20 år, hvilket generelt er et acceptabelt niveau for den type 

fjernvarmeprojekter. Der vurderes ikke at være behov for at ansøge om tilskud fra 

Fjernvarmepuljen. 

 

Brugerøkonomien for fjernvarme vil med den forudsatte tarifering være lidt billigere end 

husstandsbaserede varmepumper, der vurderes at være hovedalternativet. Naturgas og olie 

vurderes ikke relevant til på længere sigt. 

 

På længere sigt forventes fjernvarme at være en brugerøkonomisk fordel pga. systemets længere 

tekniske levetid. Desuden forventes fjernvarmens generelle princip om økonomisk at hvile i sig 

selv at komme fjernvarmekunderne til gode. 



Ishøj Varmeværk Projektforslag Bilag 1A Forsyningsområde

Bilag 1A Projektforslagets forsyningsområde og foreslåede fjernvarmenet
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi -  Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

Basisberegning (90% over 9 år)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 318 416 371 361 355 344 334 314 287 287 287 288 288 288 288 288 288

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 322 421 375 365 359 348 338 317 290 290 290 291 291 291 291 291 291

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 302 406 358 347 341 330 318 297 269 269 269 269 270 270 270 270 270

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 361 355 323 323 326 333 340 353 388 388 386 378 374 370 366 366 366

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 46 58 69 81 92 95 98 101 104 104 104 104 104 104 104 104

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 6 8 9 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 2.217 2.771 3.325 3.879 4.433 4.571 4.708 4.846 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 1.520 1.900 2.280 2.660 3.040 3.135 3.230 3.325 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 1.375 1.718 2.062 2.406 2.749 2.749 2.749 2.749 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059

Investering 1.000 kr. år 88.950 69.493 70.788 0 31.607 8.352 7.401 8.453 7.401 1.724 1.624 1.724 2.502 0 0 0 18.038 12.207 11.138 -34.533

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 52.330 40.883 40.562 0 18.038 4.486 4.486 4.581 4.486 1.145 1.050 1.145 1.145 0 0 18.038 4.486 4.486 -21.516

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 21.480 16.781 17.457 0 7.722 2.014 1.846 2.014 1.846 504 504 504 504 0 0 7.722 2.014 -8.551

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 11.975 9.355 10.050 0 4.638 1.546 773 1.546 773 0 0 0 773 0 0 4.638 -4.466

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 23.974 18.730 27.123 0 666 840 998 1.175 1.332 1.369 1.403 1.440 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16.040 12.531 18.153 0 444 555 665 778 889 917 943 971 999 999 999 999 999 999 999 999

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 4.873 3.807 5.516 0 134 169 202 237 269 278 286 295 304 304 304 304 304 304 304 304

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 3.062 2.392 3.455 0 87 116 131 160 174 174 174 174 189 189 189 189 189 189 189 189

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 44.061 44.061 62.787 0 2.122 2.354 2.750 3.149 3.493 3.460 3.319 3.096 3.247 3.248 3.254 3.256 3.257 3.259 3.259 3.259

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 19.405 19.405 27.665 0 923 1.027 1.201 1.375 1.527 1.526 1.478 1.392 1.432 1.432 1.435 1.436 1.436 1.437 1.437 1.437

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 13.459 13.459 19.188 0 641 712 833 954 1.059 1.059 1.025 965 993 993 995 996 996 997 997 997

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 11.198 11.198 15.934 0 559 615 716 819 907 876 817 739 822 822 824 825 825 825 825 825

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 156.986 132.284 160.698 34.395 11.547 11.149 12.776 12.226 6.553 6.346 6.260 7.241 4.740 4.746 4.748 22.787 16.958 15.889 -29.782

Projekt fjernvarme

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Varmeleverance MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Varmetab MWh 0 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmetab procent pct. 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.940 12.184 12.430 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Basisberegning (90% over 9 år)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Investeringer 1.000 kr. år 75.148 58.709 91.839 3.576 42.653 13.032 9.216 9.526 9.214 1.115 1.047 1.115 1.346 0 0 0 0 0 0 -52.089

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 18.495 14.450 18.702 0 8.327 2.139 2.009 2.171 2.009 497 466 497 588 0 0 0 0 0 0 -5.107

Små anlæg 1.000 kr. 5.940 1.477 1.477 1.509 1.477 377 346 377 377

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.843 481 441 481 441 120 120 120 120

Store anlæg 1.000 kr. 544 181 91 181 91 0 0 0 91

Stikledninger 1.000 kr. 60 12.799 10.000 17.875 0 7.954 2.030 1.931 2.061 1.931 484 453 484 547 -12.462

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Gadenet 1.000 kr. 60 27.710 21.648 37.249 0 18.624 4.656 4.656 4.656 4.656 0 0 0 -25.608

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 8.633 6.745 10.728 3.576 3.576 3.576 0 0 0 0 0 0 -7.211

Boosterpumpe 1.000 kr. 30 1.533 1.198 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 -500

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 2.810 2.195 3.066 0 1.463 325 324 327 322 58 58 58 131 0 0 0 0 0 0 -1.200

D&V omkostninger 1.000 kr. 7.226 5.645 8.169 0 208 257 305 354 402 412 421 431 448 448 448 448 448 448 448 448

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.028 2.365 3.426 0 84 105 126 147 168 173 178 183 189 189 189 189 189 189 189 189

Små anlæg 1.000 kr. 0 64 80 96 113 129 133 137 141 145 145 145 145 145 145 145 145

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 16 21 25 29 33 34 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37

Store anlæg 1.000 kr. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 4.198 3.280 4.742 0 124 151 179 207 234 239 244 249 260 260 260 260 260 260 260 260

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 59.677 59.677 86.871 0 2.198 2.445 2.893 3.372 3.894 4.061 4.306 4.819 5.033 5.008 4.909 4.857 4.805 4.755 4.754 4.754

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 142.050 124.031 186.879 3.576 45.058 15.734 12.413 13.252 13.510 5.588 5.774 6.365 6.828 5.456 5.357 5.305 5.253 5.203 5.203 -46.887

Projekt - Reference 1.000 kr. -14.936 -8.253
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi -  Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

1 Varmebehov 15% mindre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 318 416 371 361 355 344 334 314 287 287 287 288 288 288 288 288 288

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 322 421 375 365 359 348 338 317 290 290 290 291 291 291 291 291 291

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 302 406 358 347 341 330 318 297 269 269 269 269 270 270 270 270 270

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0,00 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 361 355 323 323 326 333 340 353 388 388 386 378 374 370 366 366 366

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Nettovarmebehov MWh 0 4.345 5.431 6.517 7.603 8.690 8.887 9.085 9.282 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 46 58 69 81 92 95 98 101 104 104 104 104 104 104 104 104

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 6 8 9 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

Nettovarmebehov MWh 0 4.345 5.431 6.517 7.603 8.690 8.887 9.085 9.282 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 85% 1.884 2.355 2.826 3.297 3.768 3.885 4.002 4.119 4.235 4.235 4.235 4.235 4.235 4.235 4.235 4.235

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 85% 1.292 1.615 1.938 2.261 2.584 2.665 2.746 2.827 2.907 2.907 2.907 2.907 2.907 2.907 2.907 2.907

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 85% 1.169 1.461 1.753 2.045 2.337 2.337 2.337 2.337 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

Investering 1.000 kr. år 88.950 69.493 70.788 0 31.607 8.352 7.401 8.453 7.401 1.724 1.624 1.724 2.502 0 0 0 18.038 12.207 11.138 -34.533

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 52.330 40.883 40.562 0 18.038 4.486 4.486 4.581 4.486 1.145 1.050 1.145 1.145 0 0 18.038 4.486 4.486 -21.516

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 21.480 16.781 17.457 0 7.722 2.014 1.846 2.014 1.846 504 504 504 504 0 0 7.722 2.014 -8.551

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 11.975 9.355 10.050 0 4.638 1.546 773 1.546 773 0 0 0 773 0 0 4.638 -4.466

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 23.974 18.730 27.123 0 666 840 998 1.175 1.332 1.369 1.403 1.440 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16.040 12.531 18.153 0 444 555 665 778 889 917 943 971 999 999 999 999 999 999 999 999

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 4.873 3.807 5.516 0 134 169 202 237 269 278 286 295 304 304 304 304 304 304 304 304

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 3.062 2.392 3.455 0 87 116 131 160 174 174 174 174 189 189 189 189 189 189 189 189

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 37.452 37.452 53.369 0 1.804 2.001 2.337 2.676 2.969 2.941 2.821 2.632 2.760 2.761 2.766 2.767 2.769 2.770 2.770 2.770

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16.494 16.494 23.516 0 784 873 1.020 1.169 1.298 1.297 1.256 1.183 1.217 1.217 1.220 1.220 1.221 1.221 1.221 1.221

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.440 11.440 16.310 0 544 606 708 811 900 900 871 820 844 844 846 846 847 847 847 847

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 9.518 9.518 13.544 0 475 522 609 696 771 744 694 628 699 699 700 701 701 702 702 702

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 150.377 125.674 151.280 34.076 11.193 10.736 12.303 11.702 6.034 5.848 5.796 6.754 4.253 4.258 4.259 22.299 16.469 15.400 -30.271

Projekt fjernvarme

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Varmeleverance MWh 0 4.345 5.431 6.517 7.603 8.690 8.887 9.085 9.282 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743

Varmetab MWh 0 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmetab procent pct. 20% 18% 16% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Bruttovarmebehov MWh 0 5.428 6.612 7.794 8.987 10.161 10.371 10.581 10.792 11.266 11.266 11.266 11.266 11.266 11.266 11.266 11.266

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

1 Varmebehov 15% mindre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Investeringer 1.000 kr. år 74.779 58.421 91.433 3.576 42.472 12.987 9.171 9.481 9.169 1.106 1.039 1.106 1.327 0 0 0 0 0 0 -51.928

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 18.495 14.450 18.702 0 8.327 2.139 2.009 2.171 2.009 497 466 497 588 0 0 0 0 0 0 -5.107

Små anlæg 1.000 kr. 5.940 1.477 1.477 1.509 1.477 377 346 377 377

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.843 481 441 481 441 120 120 120 120

Store anlæg 1.000 kr. 544 181 91 181 91 0 0 0 91

Stikledninger 1.000 kr. 60 12.799 10.000 17.875 0 7.954 2.030 1.931 2.061 1.931 484 453 484 547 -12.462

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Gadenet 1.000 kr. 60 27.710 21.648 37.249 0 18.624 4.656 4.656 4.656 4.656 0 0 0 0 -25.608

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 8.633 6.745 10.728 3.576 3.576 3.576 0 0 0 0 0 0 0 -7.211

Boosterpumpe 1.000 kr. 30 1.533 1.198 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -500

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 2.441 1.907 2.660 0 1.282 280 279 282 277 50 50 50 112 0 0 0 0 0 0 -1.039

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.675 5.215 7.545 0 192 237 282 327 371 380 389 399 414 414 414 414 414 414 414 414

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.028 2.365 3.426 0 84 105 126 147 168 173 178 183 189 189 189 189 189 189 189 189

Små anlæg 1.000 kr. 0 64 80 96 113 129 133 137 141 145 145 145 145 145 145 145 145

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 16 21 25 29 33 34 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37

Store anlæg 1.000 kr. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.647 2.849 4.118 0 109 132 156 180 203 207 212 216 225 225 225 225 225 225 225 225

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 51.837 51.837 24.350 0 1.926 2.135 2.521 2.934 3.383 3.528 3.739 4.184 4.367 4.345 4.259 4.214 4.169 4.125 4.125 4.124

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 133.290 115.472 123.328 3.576 44.590 15.360 11.973 12.742 12.923 5.015 5.167 5.689 6.108 4.759 4.673 4.627 4.583 4.539 4.539 -47.390

Projekt - Reference 1.000 kr. -17.087 -10.202
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi -  Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

2 Anlægsudgifter 15% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 318 416 371 361 355 344 334 314 287 287 287 288 288 288 288 288 288

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 322 421 375 365 359 348 338 317 290 290 290 291 291 291 291 291 291

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 302 406 358 347 341 330 318 297 269 269 269 269 270 270 270 270 270

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0,00 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 361 355 323 323 326 333 340 353 388 388 386 378 374 370 366 366 366

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 46 58 69 81 92 95 98 101 104 104 104 104 104 104 104 104

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 6 8 9 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 2.217 2.771 3.325 3.879 4.433 4.571 4.708 4.846 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 1.520 1.900 2.280 2.660 3.040 3.135 3.230 3.325 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 1.375 1.718 2.062 2.406 2.749 2.749 2.749 2.749 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059

Investering 1.000 kr. år 101.818 79.545 80.998 0 36.166 9.559 8.467 9.674 8.467 1.971 1.857 1.971 2.865 0 0 0 20.744 14.038 12.809 -39.713

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 60.180 47.015 46.646 0 20.744 5.158 5.158 5.268 5.158 1.317 1.207 1.317 1.317 0 0 20.744 5.158 5.158 -24.743

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 24.701 19.298 20.076 0 8.880 2.316 2.123 2.316 2.123 579 579 579 579 0 0 8.880 2.316 -9.834

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 13.771 10.759 11.557 0 5.334 1.778 889 1.778 889 0 0 0 889 0 0 5.334 -5.136

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 23.974 18.730 27.123 0 666 840 998 1.175 1.332 1.369 1.403 1.440 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16.040 12.531 18.153 0 444 555 665 778 889 917 943 971 999 999 999 999 999 999 999 999

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 4.873 3.807 5.516 0 134 169 202 237 269 278 286 295 304 304 304 304 304 304 304 304

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 3.062 2.392 3.455 0 87 116 131 160 174 174 174 174 189 189 189 189 189 189 189 189

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 44.061 44.061 62.787 0 2.122 2.354 2.750 3.149 3.493 3.460 3.319 3.096 3.247 3.248 3.254 3.256 3.257 3.259 3.259 3.259

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 19.405 19.405 27.665 0 923 1.027 1.201 1.375 1.527 1.526 1.478 1.392 1.432 1.432 1.435 1.436 1.436 1.437 1.437 1.437

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 13.459 13.459 19.188 0 641 712 833 954 1.059 1.059 1.025 965 993 993 995 996 996 997 997 997

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 11.198 11.198 15.934 0 559 615 716 819 907 876 817 739 822 822 824 825 825 825 825 825

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 169.853 142.336 170.909 38.954 12.753 12.214 13.997 13.292 6.801 6.579 6.508 7.604 4.740 4.746 4.748 25.493 18.789 17.560 -34.962

Projekt fjernvarme

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Varmeleverance MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Varmetab MWh 0 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmetab procent pct. 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.940 12.184 12.430 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

2 Anlægsudgifter 15% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Investeringer 1.000 kr. år 85.945 67.145 105.207 4.112 48.869 14.941 10.554 10.908 10.552 1.271 1.193 1.271 1.536 0 0 0 0 0 0 -59.902

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 21.270 16.617 21.507 0 9.576 2.460 2.310 2.496 2.310 572 536 572 676 0 0 0 0 0 0 -5.873

Små anlæg 1.000 kr. 6.831 1.699 1.699 1.735 1.699 434 398 434 434

Mellem anlæg 1.000 kr. 2.119 553 507 553 507 138 138 138 138

Store anlæg 1.000 kr. 625 208 104 208 104 0 0 0 104

Stikledninger 1.000 kr. 60 14.719 11.499 20.556 0 9.147 2.335 2.221 2.371 2.221 557 521 557 629 -14.331

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Gadenet 1.000 kr. 60 31.867 24.896 42.836 0 21.418 5.355 5.355 5.355 5.355 0 0 0 0 -29.450

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 9.928 7.757 12.337 4.112 4.112 4.112 0 0 0 0 0 0 0 -8.293

Boosterpumpe 1.000 kr. 30 1.763 1.378 1.725 0 1.725 0 0 0 0 0 0 0 0 -575

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 3.232 2.525 3.526 0 1.682 373 373 376 371 67 66 67 151 0 0 0 0 0 0 -1.380

D&V omkostninger 1.000 kr. 7.226 5.645 8.169 0 208 257 305 354 402 412 421 431 448 448 448 448 448 448 448 448

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.028 2.365 3.426 0 84 105 126 147 168 173 178 183 189 189 189 189 189 189 189 189

Små anlæg 1.000 kr. 0 64 80 96 113 129 133 137 141 145 145 145 145 145 145 145 145

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 16 21 25 29 33 34 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37

Store anlæg 1.000 kr. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 4.198 3.280 4.742 0 124 151 179 207 234 239 244 249 260 260 260 260 260 260 260 260

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 59.677 59.677 27.988 0 2.198 2.445 2.893 3.372 3.894 4.061 4.306 4.819 5.033 5.008 4.909 4.857 4.805 4.755 4.754 4.754

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 152.847 132.466 141.363 4.112 51.275 17.643 13.751 14.634 14.847 5.744 5.921 6.521 7.018 5.456 5.357 5.305 5.253 5.203 5.203 -54.700

Projekt - Reference 1.000 kr. -17.006 -9.870
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi -  Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

3 Udbygning til 80% over 5 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 318 416 371 361 355 344 334 314 287 287 287 288 288 288 288 288 288

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 322 421 375 365 359 348 338 317 290 290 290 291 291 291 291 291 291

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 302 406 358 347 341 330 318 297 269 269 269 269 270 270 270 270 270

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0,00 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 361 355 323 323 326 333 340 353 388 388 386 378 374 370 366 366 366

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 241 302 361 423 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 189 236 283 331 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 46 58 69 81 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 6 8 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 2.217 2.771 3.325 3.879 4.433 4.433 4.433 4.433 4.433 4.433 4.433 4.433 4.433 4.433 4.433 4.433

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 1.520 1.900 2.280 2.660 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 1.375 1.718 2.062 2.406 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749

Investering 1.000 kr. år 82.381 64.360 63.214 0 31.607 8.352 7.401 8.453 7.401 0 0 0 0 0 0 0 18.038 12.207 11.138 -33.157

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 48.345 37.770 36.076 0 18.038 4.486 4.486 4.581 4.486 0 0 0 0 0 0 18.038 4.486 4.486 -20.812

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 19.753 15.432 15.443 0 7.722 2.014 1.846 2.014 1.846 0 0 0 0 0 0 7.722 2.014 -8.136

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 11.414 8.918 9.276 0 4.638 1.546 773 1.546 773 0 0 0 0 0 0 4.638 -4.209

Gasafkobling 1.000 kr. 2.869 2.241 2.418 1.209 306 296 311 296 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 22.254 17.386 24.985 0 666 840 998 1.175 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 14.838 11.592 16.662 0 444 555 665 778 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 4.491 3.509 5.043 0 134 169 202 237 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 2.925 2.285 3.281 0 87 116 131 160 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 41.146 41.146 58.136 0 2.122 2.354 2.750 3.149 3.493 3.383 3.173 2.895 2.896 2.897 2.902 2.903 2.905 2.906 2.906 2.906

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 18.048 18.048 25.516 0 923 1.027 1.201 1.375 1.527 1.480 1.391 1.274 1.274 1.274 1.277 1.277 1.278 1.279 1.279 1.279

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 12.511 12.511 17.686 0 641 712 833 954 1.059 1.027 965 882 883 883 885 885 885 886 886 886

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 10.586 10.586 14.934 0 559 615 716 819 907 876 817 739 739 739 741 741 742 742 742 742

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 145.782 122.893 146.335 34.395 11.547 11.149 12.776 12.226 4.714 4.505 4.226 4.227 4.228 4.234 4.235 22.275 16.445 15.376 -28.919

Projekt fjernvarme

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482

Varmeleverance MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223

Varmetab MWh 0 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471

Varmetab procent pct. 17% 16% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Bruttovarmebehov MWh 0 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

3 Udbygning til 80% over 5 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Investeringer 1.000 kr. år 72.289 56.476 87.217 3.576 42.653 13.032 9.216 9.526 9.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.442

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 17.083 13.346 16.654 0 8.327 2.139 2.009 2.171 2.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.159

Små anlæg 1.000 kr. 5.940 1.477 1.477 1.509 1.477 0 0 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.843 481 441 481 441 0 0 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 544 181 91 181 91 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 11.838 9.248 15.907 0 7.954 2.030 1.931 2.061 1.931 -10.935

Gasafkobling 1.000 kr. 2.869 2.241 2.418 1.209 306 296 311 296 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 27.710 21.648 37.249 0 18.624 4.656 4.656 4.656 4.656 0 0 0 0 -25.608

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 8.633 6.745 10.728 3.576 3.576 3.576 0 0 0 0 0 0 0 -7.211

Boosterpumpe 1.000 kr. 30 1.533 1.198 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -500

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 2.622 2.049 2.761 0 1.463 325 324 327 322 0 0 0 0 0 0 -1.029

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.728 5.257 7.549 0 208 257 305 354 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402

Kundeanlæg 1.000 kr. 2.802 2.189 3.146 0 84 105 126 147 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Små anlæg 1.000 kr. 0 64 80 96 113 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 16 21 25 29 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Store anlæg 1.000 kr. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.926 3.067 4.403 0 124 151 179 207 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 55.666 55.666 27.446 0 2.198 2.445 2.893 3.372 3.894 3.978 4.133 4.534 4.533 4.510 4.420 4.374 4.327 4.282 4.281 4.281

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 134.683 117.398 122.212 3.576 45.058 15.734 12.413 13.252 13.510 4.380 4.534 4.936 4.934 4.912 4.822 4.775 4.729 4.683 4.683 -44.759

Projekt - Reference 1.000 kr. -11.098 -5.494
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi -  Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

4 Fjernvarme 20% dyrere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 318 416 371 361 355 344 334 314 287 287 287 288 288 288 288 288 288

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 322 421 375 365 359 348 338 317 290 290 290 291 291 291 291 291 291

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 302 406 358 347 341 330 318 297 269 269 269 269 270 270 270 270 270

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0,00 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 433 426 388 388 392 400 408 424 465 465 463 454 449 444 439 439 439

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 46 58 69 81 92 95 98 101 104 104 104 104 104 104 104 104

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 6 8 9 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 2.217 2.771 3.325 3.879 4.433 4.571 4.708 4.846 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 1.520 1.900 2.280 2.660 3.040 3.135 3.230 3.325 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 1.375 1.718 2.062 2.406 2.749 2.749 2.749 2.749 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059

Investering 1.000 kr. år 88.950 69.493 70.788 0 31.607 8.352 7.401 8.453 7.401 1.724 1.624 1.724 2.502 0 0 0 18.038 12.207 11.138 -34.533

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 52.330 40.883 40.562 0 18.038 4.486 4.486 4.581 4.486 1.145 1.050 1.145 1.145 0 0 18.038 4.486 4.486 -21.516

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 21.480 16.781 17.457 0 7.722 2.014 1.846 2.014 1.846 504 504 504 504 0 0 7.722 2.014 -8.551

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 11.975 9.355 10.050 0 4.638 1.546 773 1.546 773 0 0 0 773 0 0 4.638 -4.466

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 23.974 18.730 27.123 0 666 840 998 1.175 1.332 1.369 1.403 1.440 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16.040 12.531 18.153 0 444 555 665 778 889 917 943 971 999 999 999 999 999 999 999 999

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 4.873 3.807 5.516 0 134 169 202 237 269 278 286 295 304 304 304 304 304 304 304 304

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 3.062 2.392 3.455 0 87 116 131 160 174 174 174 174 189 189 189 189 189 189 189 189

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 44.061 44.061 62.787 0 2.122 2.354 2.750 3.149 3.493 3.460 3.319 3.096 3.247 3.248 3.254 3.256 3.257 3.259 3.259 3.259

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 19.405 19.405 27.665 0 923 1.027 1.201 1.375 1.527 1.526 1.478 1.392 1.432 1.432 1.435 1.436 1.436 1.437 1.437 1.437

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 13.459 13.459 19.188 0 641 712 833 954 1.059 1.059 1.025 965 993 993 995 996 996 997 997 997

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 11.198 11.198 15.934 0 559 615 716 819 907 876 817 739 822 822 824 825 825 825 825 825

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 156.986 132.284 160.698 34.395 11.547 11.149 12.776 12.226 6.553 6.346 6.260 7.241 4.740 4.746 4.748 22.787 16.958 15.889 -29.782

24.702

Projekt fjernvarme

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Varmeleverance MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Varmetab MWh 0 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmetab procent pct. 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.940 12.184 12.430 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

klf\rambøll Side 9/14



Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

4 Fjernvarme 20% dyrere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Investeringer 1.000 kr. år 75.148 58.709 91.839 3.576 42.653 13.032 9.216 9.526 9.214 1.115 1.047 1.115 1.346 0 0 0 0 0 0 -52.089

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 18.495 14.450 18.702 0 8.327 2.139 2.009 2.171 2.009 497 466 497 588 0 0 0 0 0 0 -5.107

Små anlæg 1.000 kr. 5.940 1.477 1.477 1.509 1.477 377 346 377 377

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.843 481 441 481 441 120 120 120 120

Store anlæg 1.000 kr. 544 181 91 181 91 0 0 0 91

Stikledninger 1.000 kr. 60 12.799 10.000 17.875 0 7.954 2.030 1.931 2.061 1.931 484 453 484 547 -12.462

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Gadenet 1.000 kr. 60 27.710 21.648 37.249 0 18.624 4.656 4.656 4.656 4.656 0 0 0 0 -25.608

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 8.633 6.745 10.728 3.576 3.576 3.576 0 0 0 0 0 0 0 -7.211

Boosterpumpe 1.000 kr. 30 1.533 1.198 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -500

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 2.810 2.195 3.066 0 1.463 325 324 327 322 58 58 58 131 0 0 0 0 0 0 -1.200

D&V omkostninger 1.000 kr. 7.226 5.645 8.169 0 208 257 305 354 402 412 421 431 448 448 448 448 448 448 448 448

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.028 2.365 3.426 0 84 105 126 147 168 173 178 183 189 189 189 189 189 189 189 189

Små anlæg 1.000 kr. 0 64 80 96 113 129 133 137 141 145 145 145 145 145 145 145 145

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 16 21 25 29 33 34 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37

Store anlæg 1.000 kr. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 4.198 3.280 4.742 0 124 151 179 207 234 239 244 249 260 260 260 260 260 260 260 260

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 71.612 71.612 33.585 0 2.637 2.934 3.471 4.046 4.673 4.874 5.167 5.783 6.040 6.010 5.890 5.828 5.766 5.706 5.705 5.705

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 153.986 135.966 133.593 3.576 45.498 16.223 12.992 13.926 14.288 6.400 6.635 7.329 7.834 6.458 6.339 6.276 6.214 6.154 6.153 -45.936

18.019

Projekt - Reference 1.000 kr. -3.000 3.683 3.576 11.103 4.676 1.843 1.150 2.063 -153 289 1.069 593 1.718 1.592 1.529 -16.573 -10.804 -9.736 -16.154
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi -  Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

5 Diskonteringsrenten 5%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 5,0% 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0,377

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 12,46

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 321 416 371 361 355 344 334 314 287 287 287 288 288 288 288 288 288

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 324 421 375 365 359 348 338 317 290 290 290 291 291 291 291 291 291

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 305 406 358 347 341 330 318 297 269 269 269 269 270 270 270 270 270

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0,00 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 360 355 323 323 326 333 340 353 388 388 386 378 374 370 366 366 366

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 46 58 69 81 92 95 98 101 104 104 104 104 104 104 104 104

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 6 8 9 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 2.217 2.771 3.325 3.879 4.433 4.571 4.708 4.846 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 1.520 1.900 2.280 2.660 3.040 3.135 3.230 3.325 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 1.375 1.718 2.062 2.406 2.749 2.749 2.749 2.749 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059

Investering 1.000 kr. år 84.965 66.379 70.788 0 31.607 8.352 7.401 8.453 7.401 1.724 1.624 1.724 2.502 0 0 0 18.038 12.207 11.138 -34.533

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 49.818 38.920 40.562 0 18.038 4.486 4.486 4.581 4.486 1.145 1.050 1.145 1.145 0 0 18.038 4.486 4.486 -21.516

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 20.559 16.062 17.457 0 7.722 2.014 1.846 2.014 1.846 504 504 504 504 0 0 7.722 2.014 -8.551

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 11.540 9.016 10.050 0 4.638 1.546 773 1.546 773 0 0 0 773 0 0 4.638 -4.466

Gasafkobling 1.000 kr. 3.048 2.381 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 20.749 16.210 27.123 0 666 840 998 1.175 1.332 1.369 1.403 1.440 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 13.880 10.844 18.153 0 444 555 665 778 889 917 943 971 999 999 999 999 999 999 999 999

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 4.216 3.294 5.516 0 134 169 202 237 269 278 286 295 304 304 304 304 304 304 304 304

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 2.653 2.073 3.455 0 87 116 131 160 174 174 174 174 189 189 189 189 189 189 189 189

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 38.410 38.410 62.787 0 2.122 2.354 2.750 3.149 3.493 3.460 3.319 3.096 3.247 3.248 3.254 3.256 3.257 3.259 3.259 3.259

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16.912 16.912 27.665 0 923 1.027 1.201 1.375 1.527 1.526 1.478 1.392 1.432 1.432 1.435 1.436 1.436 1.437 1.437 1.437

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.730 11.730 19.188 0 641 712 833 954 1.059 1.059 1.025 965 993 993 995 996 996 997 997 997

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 9.768 9.768 15.934 0 559 615 716 819 907 876 817 739 822 822 824 825 825 825 825 825

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 144.124 120.999 160.698 34.395 11.547 11.149 12.776 12.226 6.553 6.346 6.260 7.241 4.740 4.746 4.748 22.787 16.958 15.889 -29.782

Projekt fjernvarme

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Varmeleverance MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Varmetab MWh 0 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmetab procent pct. 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.940 12.184 12.430 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

5 Diskonteringsrenten 5%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Investeringer 1.000 kr. år 80.130 62.602 91.839 3.576 42.653 13.032 9.216 9.526 9.214 1.115 1.047 1.115 1.346 0 0 0 0 0 0 -52.089

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 18.506 14.458 18.702 0 8.327 2.139 2.009 2.171 2.009 497 466 497 588 0 0 0 0 0 0 -5.107

Små anlæg 1.000 kr. 5.940 1.477 1.477 1.509 1.477 377 346 377 377

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.843 481 441 481 441 120 120 120 120

Store anlæg 1.000 kr. 544 181 91 181 91 0 0 0 91

Stikledninger 1.000 kr. 60 14.029 10.960 17.875 0 7.954 2.030 1.931 2.061 1.931 484 453 484 547 -12.462

Gasafkobling 1.000 kr. 3.048 2.381 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Gadenet 1.000 kr. 60 30.477 23.810 37.249 0 18.624 4.656 4.656 4.656 4.656 0 0 0 0 -25.608

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 9.609 7.507 10.728 3.576 3.576 3.576 0 0 0 0 0 0 0 -7.211

Boosterpumpe 1.000 kr. 30 1.587 1.240 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -500

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 2.874 2.245 3.066 0 1.463 325 324 327 322 58 58 58 131 0 0 0 0 0 0 -1.200

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.256 4.888 8.169 0 208 257 305 354 402 412 421 431 448 448 448 448 448 448 448 448

Kundeanlæg 1.000 kr. 2.620 2.047 3.426 0 84 105 126 147 168 173 178 183 189 189 189 189 189 189 189 189

Små anlæg 1.000 kr. 0 64 80 96 113 129 133 137 141 145 145 145 145 145 145 145 145

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 16 21 25 29 33 34 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37

Store anlæg 1.000 kr. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.636 2.841 4.742 0 124 151 179 207 234 239 244 249 260 260 260 260 260 260 260 260

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 51.524 51.524 27.988 0 2.198 2.445 2.893 3.372 3.894 4.061 4.306 4.819 5.033 5.008 4.909 4.857 4.805 4.755 4.754 4.754

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 137.911 119.014 127.995 3.576 45.058 15.734 12.413 13.252 13.510 5.588 5.774 6.365 6.828 5.456 5.357 5.305 5.253 5.203 5.203 -46.887

Projekt - Reference 1.000 kr. -6.213 -1.985
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Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi -  Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

6 Ledningers levetid 50 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 318 416 371 361 355 344 334 314 287 287 287 288 288 288 288 288 288

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 322 421 375 365 359 348 338 317 290 290 290 291 291 291 291 291 291

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 302 406 358 347 341 330 318 297 269 269 269 269 270 270 270 270 270

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0,00 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 361 355 323 323 326 333 340 353 388 388 386 378 374 370 366 366 366

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 46 58 69 81 92 95 98 101 104 104 104 104 104 104 104 104

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 6 8 9 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

Nettovarmebehov MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 2.217 2.771 3.325 3.879 4.433 4.571 4.708 4.846 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 1.520 1.900 2.280 2.660 3.040 3.135 3.230 3.325 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 1.375 1.718 2.062 2.406 2.749 2.749 2.749 2.749 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059

Investering 1.000 kr. år 88.950 69.493 70.788 0 31.607 8.352 7.401 8.453 7.401 1.724 1.624 1.724 2.502 0 0 0 18.038 12.207 11.138 -34.533

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 52.330 40.883 40.562 0 18.038 4.486 4.486 4.581 4.486 1.145 1.050 1.145 1.145 0 0 18.038 4.486 4.486 -21.516

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 21.480 16.781 17.457 0 7.722 2.014 1.846 2.014 1.846 504 504 504 504 0 0 7.722 2.014 -8.551

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 11.975 9.355 10.050 0 4.638 1.546 773 1.546 773 0 0 0 773 0 0 4.638 -4.466

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 23.974 18.730 27.123 0 666 840 998 1.175 1.332 1.369 1.403 1.440 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16.040 12.531 18.153 0 444 555 665 778 889 917 943 971 999 999 999 999 999 999 999 999

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 4.873 3.807 5.516 0 134 169 202 237 269 278 286 295 304 304 304 304 304 304 304 304

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 3.062 2.392 3.455 0 87 116 131 160 174 174 174 174 189 189 189 189 189 189 189 189

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 44.061 44.061 62.787 0 2.122 2.354 2.750 3.149 3.493 3.460 3.319 3.096 3.247 3.248 3.254 3.256 3.257 3.259 3.259 3.259

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 19.405 19.405 27.665 0 923 1.027 1.201 1.375 1.527 1.526 1.478 1.392 1.432 1.432 1.435 1.436 1.436 1.437 1.437 1.437

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 13.459 13.459 19.188 0 641 712 833 954 1.059 1.059 1.025 965 993 993 995 996 996 997 997 997

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 11.198 11.198 15.934 0 559 615 716 819 907 876 817 739 822 822 824 825 825 825 825 825

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 156.986 132.284 160.698 34.395 11.547 11.149 12.776 12.226 6.553 6.346 6.260 7.241 4.740 4.746 4.748 22.787 16.958 15.889 -29.782

Projekt fjernvarme

Antal tilslutninger antal 0 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Varmeleverance MWh 0 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Varmetab MWh 0 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmetab procent pct. 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.940 12.184 12.430 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

klf\rambøll Side 13/14



Ishøj Fjernvarme Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag 2 - Samfundsøkonomi

6 Ledningers levetid 50 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Investeringer 1.000 kr. år 77.794 60.777 91.839 3.576 42.653 13.032 9.216 9.526 9.214 1.115 1.047 1.115 1.346 0 0 0 0 0 0 -47.975

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 18.495 14.450 18.702 0 8.327 2.139 2.009 2.171 2.009 497 466 497 588 0 0 0 0 0 0 -5.107

Små anlæg 1.000 kr. 5.940 1.477 1.477 1.509 1.477 377 346 377 377

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.843 481 441 481 441 120 120 120 120

Store anlæg 1.000 kr. 544 181 91 181 91 0 0 0 91

Stikledninger 1.000 kr. 50 13.496 10.544 17.875 0 7.954 2.030 1.931 2.061 1.931 484 453 484 547 -11.379

Gasafkobling 1.000 kr. 3.166 2.474 2.719 1.209 306 296 311 296 75 70 75 80 0

Gadenet 1.000 kr. 50 29.208 22.818 37.249 0 18.624 4.656 4.656 4.656 4.656 0 0 0 0 -23.280

Forsyningsledning 1.000 kr. 50 9.086 7.098 10.728 3.576 3.576 3.576 0 0 0 0 0 0 0 -6.508

Boosterpumpe 1.000 kr. 30 1.533 1.198 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -500

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 2.810 2.195 3.066 0 1.463 325 324 327 322 58 58 58 131 0 0 0 0 0 0 -1.200

D&V omkostninger 1.000 kr. 7.226 5.645 8.169 0 208 257 305 354 402 412 421 431 448 448 448 448 448 448 448 448

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.028 2.365 3.426 0 84 105 126 147 168 173 178 183 189 189 189 189 189 189 189 189

Små anlæg 1.000 kr. 0 64 80 96 113 129 133 137 141 145 145 145 145 145 145 145 145

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 16 21 25 29 33 34 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37

Store anlæg 1.000 kr. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 4.198 3.280 4.742 0 124 151 179 207 234 239 244 249 260 260 260 260 260 260 260 260

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 59.677 59.677 27.988 0 2.198 2.445 2.893 3.372 3.894 4.061 4.306 4.819 5.033 5.008 4.909 4.857 4.805 4.755 4.754 4.754

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 144.697 126.099 127.995 3.576 45.058 15.734 12.413 13.252 13.510 5.588 5.774 6.365 6.828 5.456 5.357 5.305 5.253 5.203 5.203 -42.773

Projekt - Reference 1.000 kr. -12.289 -6.185
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

Basisberegning (90% over 9 år)

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Tilslutningsniveau 40% 50% 60% 70% 80% 82% 84% 86% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Antal tilslutninger små akkumuleret 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Antal tilslutninger i alt pr. år 542 241 61 59 62 59 15 14 15 16

Antal tilslutninger små pr. år 425 189 47 47 48 47 12 11 12 12

Tilsluttet opvarmet areal m2 47.732 59.665 71.598 83.531 95.465 97.781 100.098 102.414 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084

Varmesalg MWh 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Varmetab i pct. 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Varmetab MWh 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmeproduktion MWh 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.940 12.184 12.430 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985

Tariffer

VEKS puljepris kr./MWh 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Transittillæg HTF kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Stikledningsbidrag små kr./stik 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Stikledningsbidrag større Efter regning

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrationsbidrag kr./år 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Forbrugsbidrag kr./MWh 15% 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Effektbidrag kr./MWh 15% 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

Investeringsbidrag basis kr./år 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Investeringsbidrag kr./m2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Drift og vedligehold net kr./MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Cash flow-metoden

Stikledningsbidrag små 1.000 kr. 7.650 3.402 846 846 864 846 216 198 216 216

Stikledningsbidrag efter regning 1.000 kr. 4.605 2.052 563 464 563 464 109 109 109 172

Statsstøtte 1.000 kr. 0 0

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -17.875 -7.954 -2.030 -1.931 -2.061 -1.931 -484 -453 -484 -547

Anlæg gadeleninger 1.000 kr. -37.249 -18.624 -4.656 -4.656 -4.656 -4.656 0 0 0 0

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -10.728 -3.576 -3.576 -3.576 0 0 0 0 0 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.137 3.206 3.276 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.002 1.252 1.503 1.753 2.004 2.049 2.095 2.140 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247

Investeringsbidrag 1.000 kr. 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

VEKS puljepris 1.000 kr. 0 -1.616 -1.975 -2.333 -2.695 -3.051 -3.115 -3.178 -3.243 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

Basisberegning (90% over 9 år)

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -330 -808 -1.431 -1.653 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078

Transittillæg HTF 1.000 kr. -62 -76 -89 -103 -117 -119 -122 -124 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 -124 -151 -179 -207 -234 -239 -244 -249 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260

Interne renteudgifter  1,5% 1.000 kr. -27 -234 -464 -531 -563 -587 -571 -519 -474 -431 -50 0 0 0 0 0 0

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -24.266 -6.556 -2.456 -1.911 -1.327 3.595 3.298 2.824 2.885 3.000 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -27.869 -34.425 -36.881 -38.792 -40.119 -36.524 -33.226 -30.402 -27.517 -1.858 1.192 4.242 7.291 10.341 19.489 34.737

Tilbagebetalingstid år 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3% 1.000 kr. 3,00% 67.351 52% 68% 77% 87% 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2022=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,380 1,407 1,435 1,464 1,493 1,584 1,748

Ydelse 1.000 kr. 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.037 3.008 2.980 2.952 2.491 2.442 2.394 2.348 2.302 2.170 1.966

Indtægter 1.000 kr. 191.558 0 9.424 6.371 7.264 8.375 9.249 8.453 8.622 8.828 9.292 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904

Stikledningsbidrag 1.000 kr. 0 5.454 1.409 1.310 1.427 1.310 325 307 325 388

Forbrugsbidrag 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.137 3.206 3.276 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.002 1.252 1.503 1.753 2.004 2.049 2.095 2.140 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247

Investeringsbidrag 1.000 kr. 0 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

Statstilskud 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter 164.848 0 3.571 4.452 5.128 5.807 6.467 6.841 7.360 8.027 8.382 8.345 8.296 8.249 8.202 8.157 8.025 7.821

Låneydelse 1.000 kr. 0 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.037 3.008 2.980 2.952 2.491 2.442 2.394 2.348 2.302 2.170 1.966

VEKS varmekøb 1.000 kr. 0 1.616 1.975 2.333 2.695 3.051 3.445 3.986 4.674 5.040 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465

Transittillæg HTF 1.000 kr. 0 62 76 89 103 117 119 122 124 130 130 130 130 130 130 130 130

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 124 151 179 207 234 239 244 249 260 260 260 260 260 260 260 260

Årlig balance 1.000 kr. 0 5.853 1.919 2.135 2.568 2.782 1.612 1.263 802 911 559 608 655 702 747 880 1.083

Akkumuleret balance 1.000 kr. 0 5.853 7.773 9.908 12.476 15.258 16.870 18.133 18.934 19.845 23.234 23.842 24.497 25.199 25.947 28.455 33.472

Nuværdi 30 år 1.000 kr. 26.710
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

1 Varmebehov 15% mindre

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Tilslutningsniveau 40% 50% 60% 70% 80% 82% 84% 86% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Antal tilslutninger små akkumuleret 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Antal tilslutninger i alt pr. år 542 241 61 59 62 59 15 14 15 16

Antal tilslutninger små pr. år 425 189 47 47 48 47 12 11 12 12

Tilsluttet opvarmet areal m2 47.732 59.665 71.598 83.531 95.465 97.781 100.098 102.414 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084

Varmesalg MWh 85% 4.345 5.431 6.517 7.603 8.690 8.887 9.085 9.282 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743 9.743

Varmetab i pct. 20% 18% 16% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Varmetab MWh 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmeproduktion MWh 5.428 6.612 7.794 8.987 10.161 10.371 10.581 10.792 11.266 11.266 11.266 11.266 11.266 11.266 11.266 11.266

Tariffer

VEKS puljepris kr./MWh 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Transittillæg HTF kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Stikledningsbidrag små kr./stik 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Stikledningsbidrag større Efter regning

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrationsbidrag kr./år 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Forbrugsbidrag kr./MWh 15% 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Effektbidrag kr./MWh 15% 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

Investeringsbidrag basis kr./år 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Investeringsbidrag kr./m2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Drift og vedligehold net kr./MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Cash flow-metoden

Stikledningsbidrag små 1.000 kr. 7.650 3.402 846 846 864 846 216 198 216 216

Stikledningsbidrag efter regning 1.000 kr. 4.605 2.052 563 464 563 464 109 109 109 172

Statsstøtte 1.000 kr. 0 0

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -17.875 -7.954 -2.030 -1.931 -2.061 -1.931 -484 -453 -484 -547

Anlæg gadeleninger 1.000 kr. -37.249 -18.624 -4.656 -4.656 -4.656 -4.656 0 0 0 0

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -10.728 -3.576 -3.576 -3.576 0 0 0 0 0 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 0 1.303 1.629 1.955 2.281 2.607 2.666 2.725 2.785 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923

Effektbidrag 1.000 kr. 0 852 1.064 1.277 1.490 1.703 1.742 1.781 1.819 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910

Investeringsbidrag 1.000 kr. 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

VEKS puljepris 1.000 kr. 0 -1.416 -1.725 -2.033 -2.345 -2.651 -2.706 -2.760 -2.815 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

1 Varmebehov 15% mindre

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -290 -705 -1.247 -1.438 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803

Transittillæg HTF 1.000 kr. -54 -66 -78 -90 -102 -104 -106 -108 -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 -109 -132 -156 -180 -203 -207 -212 -216 -225 -225 -225 -225 -225 -225 -225 -225

Interne renteudgifter  1,5% 1.000 kr. -27 -235 -468 -538 -574 -603 -591 -544 -501 -461 -97 -54 0 0 0 0 0

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -24.425 -6.757 -2.699 -2.197 -1.657 3.294 3.047 2.644 2.716 2.875 2.918 2.972 2.972 2.972 2.972 2.972

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -28.027 -34.784 -37.483 -39.680 -41.338 -38.044 -34.997 -32.352 -29.636 -5.061 -2.143 829 3.801 6.773 15.689 30.549

Tilbagebetalingstid år 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3% 1.000 kr. 3,00% 67.351 52% 68% 77% 87% 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2022=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,380 1,407 1,435 1,464 1,493 1,584 1,748

Ydelse 1.000 kr. 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.037 3.008 2.980 2.952 2.491 2.442 2.394 2.348 2.302 2.170 1.966

Indtægter 1.000 kr. 174.304 0 9.044 5.896 6.693 7.709 8.488 7.675 7.827 8.016 8.439 8.052 8.052 8.052 8.052 8.052 8.052 8.052

Stikledningsbidrag 1.000 kr. 0 5.454 1.409 1.310 1.427 1.310 325 307 325 388

Forbrugsbidrag 1.000 kr. 0 1.303 1.629 1.955 2.281 2.607 2.666 2.725 2.785 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923

Effektbidrag 1.000 kr. 0 852 1.064 1.277 1.490 1.703 1.742 1.781 1.819 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910

Investeringsbidrag 1.000 kr. 0 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

Statstilskud 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter 150.462 0 3.348 4.173 4.794 5.417 6.021 6.344 6.791 7.366 7.667 7.570 7.521 7.474 7.427 7.382 7.250 7.046

Låneydelse 1.000 kr. 0 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.037 3.008 2.980 2.952 2.491 2.442 2.394 2.348 2.302 2.170 1.966

VEKS varmekøb 1.000 kr. 0 1.416 1.725 2.033 2.345 2.651 2.995 3.466 4.062 4.377 4.742 4.742 4.742 4.742 4.742 4.742 4.742

Transittillæg HTF 1.000 kr. 0 54 66 78 90 102 104 106 108 113 113 113 113 113 113 113 113

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 109 132 156 180 203 207 212 216 225 225 225 225 225 225 225 225

Årlig balance 1.000 kr. 0 5.696 1.723 1.899 2.293 2.468 1.331 1.036 650 773 481 530 578 624 670 802 1.006

Akkumuleret balance 1.000 kr. 0 5.696 7.419 9.318 11.611 14.078 15.410 16.446 17.095 17.868 20.529 21.059 21.637 22.261 22.931 25.207 29.836

Nuværdi 30 år 1.000 kr. 23.842
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

2 Anlægsudgifter 15% højere

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Tilslutningsniveau 40% 50% 60% 70% 80% 82% 84% 86% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Antal tilslutninger små akkumuleret 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Antal tilslutninger i alt pr. år 542 241 61 59 62 59 15 14 15 16

Antal tilslutninger små pr. år 425 189 47 47 48 47 12 11 12 12

Tilsluttet opvarmet areal m2 47.732 59.665 71.598 83.531 95.465 97.781 100.098 102.414 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084

Varmesalg MWh 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Varmetab i pct. 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Varmetab MWh 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmeproduktion MWh 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.940 12.184 12.430 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985

Tariffer

VEKS puljepris kr./MWh 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Transittillæg HTF kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Stikledningsbidrag små kr./stik 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Stikledningsbidrag større Efter regning

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrationsbidrag kr./år 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Forbrugsbidrag kr./MWh 15% 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Effektbidrag kr./MWh 15% 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

Investeringsbidrag basis kr./år 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Investeringsbidrag kr./m2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Drift og vedligehold net kr./MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Cash flow-metoden

Stikledningsbidrag små 1.000 kr. 7.650 3.402 846 846 864 846 216 198 216 216

Stikledningsbidrag efter regning 1.000 kr. 5.296 2.360 647 533 647 533 126 126 126 198

Statsstøtte 1.000 kr. 0 0

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -20.556 -9.147 -2.335 -2.221 -2.371 -2.221 -557 -521 -557 -629

Anlæg gadeleninger 1.000 kr. -42.836 -21.418 -5.355 -5.355 -5.355 -5.355 0 0 0 0

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -12.516 -4.291 -4.112 -4.112 0 0 0 0 0 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.725 -1.725 0 0 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.137 3.206 3.276 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.002 1.252 1.503 1.753 2.004 2.049 2.095 2.140 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247

Investeringsbidrag 1.000 kr. 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

VEKS puljepris 1.000 kr. 0 -1.616 -1.975 -2.333 -2.695 -3.051 -3.115 -3.178 -3.243 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

2 Anlægsudgifter 15% højere

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -330 -808 -1.431 -1.653 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078

Transittillæg HTF 1.000 kr. -62 -76 -89 -103 -117 -119 -122 -124 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 -124 -151 -179 -207 -234 -239 -244 -249 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260

Interne renteudgifter  1,5% 1.000 kr. -32 -278 -553 -639 -687 -727 -719 -671 -628 -589 -231 -189 -146 -102 -58 0 0

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -4.323 -28.751 -8.100 -3.483 -2.957 -2.385 3.390 3.095 2.613 2.671 2.819 2.861 2.904 2.947 2.992 3.050 3.050

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -4.323 -33.074 -41.174 -44.657 -47.614 -49.999 -46.609 -43.514 -40.901 -38.230 -14.107 -11.246 -8.342 -5.395 -2.403 6.745 21.993

Tilbagebetalingstid år 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3% 1.000 kr. 3,00% 77.633 52% 68% 77% 87% 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2022=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,380 1,407 1,435 1,464 1,493 1,584 1,748

Ydelse 1.000 kr. 2.043 2.596 2.914 3.231 3.533 3.501 3.467 3.435 3.402 2.871 2.814 2.760 2.706 2.654 2.501 2.266

Indtægter 1.000 kr. 192.199 0 9.732 6.456 7.333 8.459 9.318 8.469 8.638 8.845 9.318 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904

Stikledningsbidrag 1.000 kr. 0 5.762 1.493 1.379 1.511 1.379 342 324 342 414

Forbrugsbidrag 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.137 3.206 3.276 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.002 1.252 1.503 1.753 2.004 2.049 2.095 2.140 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247

Investeringsbidrag 1.000 kr. 0 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

Statstilskud 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter 173.355 0 3.845 4.798 5.516 6.236 6.935 7.305 7.819 8.482 8.832 8.725 8.669 8.615 8.561 8.508 8.356 8.121

Låneydelse 1.000 kr. 0 2.043 2.596 2.914 3.231 3.533 3.501 3.467 3.435 3.402 2.871 2.814 2.760 2.706 2.654 2.501 2.266

VEKS varmekøb 1.000 kr. 0 1.616 1.975 2.333 2.695 3.051 3.445 3.986 4.674 5.040 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465

Transittillæg HTF 1.000 kr. 0 62 76 89 103 117 119 122 124 130 130 130 130 130 130 130 130

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 124 151 179 207 234 239 244 249 260 260 260 260 260 260 260 260

Årlig balance 1.000 kr. 0 5.887 1.657 1.817 2.223 2.384 1.165 820 363 486 179 235 290 344 396 548 783

Akkumuleret balance 1.000 kr. 0 5.887 7.544 9.361 11.585 13.968 15.133 15.953 16.316 16.802 16.487 16.722 17.011 17.355 17.751 19.246 22.701

Nuværdi 30 år 1.000 kr. 18.845
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

3 Udbygning til 80% over 5 år

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Tilslutningsniveau 40% 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 241 302 361 423 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482

Antal tilslutninger små akkumuleret 189 236 283 331 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378

Antal tilslutninger i alt pr. år 482 241 61 59 62 59

Antal tilslutninger små pr. år 378 189 47 47 48 47

Tilsluttet opvarmet areal m2 47.732 59.665 71.598 83.531 95.465 95.465 95.465 95.465 95.465 95.465 95.465 95.465 95.465 95.465 95.465 95.465

Varmesalg MWh 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223 10.223

Varmetab i pct. 17% 16% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Varmetab MWh 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471

Varmeproduktion MWh 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694 11.694

Tariffer

VEKS puljepris kr./MWh 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Transittillæg HTF kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Stikledningsbidrag små kr./stik 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Stikledningsbidrag større Efter regning

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0 0

Administrationsbidrag kr./år 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Forbrugsbidrag kr./MWh 15% 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Effektbidrag kr./MWh 15% 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

Investeringsbidrag basis kr./år 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Investeringsbidrag kr./m2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Drift og vedligehold net kr./MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Cash flow-metoden

Stikledningsbidrag små 1.000 kr. 6.804 3.402 846 846 864 846

Stikledningsbidrag efter regning 1.000 kr. 4.105 2.052 563 464 563 464

Statsstøtte 1.000 kr. 0 0

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -15.907 -7.954 -2.030 -1.931 -2.061 -1.931

Anlæg gadeleninger 1.000 kr. -37.249 -18.624 -4.656 -4.656 -4.656 -4.656

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -10.728 -3.576 -3.576 -3.576 0 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.002 1.252 1.503 1.753 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004

Investeringsbidrag 1.000 kr. 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869

VEKS puljepris 1.000 kr. 0 -1.616 -1.975 -2.333 -2.695 -3.051 -3.051 -3.051 -3.051 -3.051 -3.051 -3.051 -3.051 -3.051 -3.051 -3.051 -3.051
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

3 Udbygning til 80% over 5 år

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -330 -808 -1.431 -1.653 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871

Transittillæg HTF 1.000 kr. -62 -76 -89 -103 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 -124 -151 -179 -207 -234 -234 -234 -234 -234 -234 -234 -234 -234 -234 -234 -234

Interne renteudgifter  1,5% 1.000 kr. -27 -234 -464 -531 -563 -587 -570 -519 -476 -438 -117 -78 -39 0 0 0 0

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -24.266 -6.556 -2.456 -1.911 -1.327 3.637 3.211 2.631 2.447 2.550 2.589 2.627 2.667 2.667 2.667 2.667

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -27.869 -34.425 -36.881 -38.792 -40.119 -36.482 -33.271 -30.640 -28.193 -6.552 -3.963 -1.336 1.331 3.998 11.998 25.332

Tilbagebetalingstid år 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3% 1.000 kr. 3,00% 65.384 54% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2022=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,380 1,407 1,435 1,464 1,493 1,584 1,748

Ydelse 1.000 kr. 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.015 2.965 2.917 2.866 2.418 2.370 2.324 2.279 2.235 2.107 1.909

Indtægter 1.000 kr. 175.208 0 9.424 6.371 7.264 8.375 9.249 7.939 7.939 7.939 7.939 7.939 7.939 7.939 7.939 7.939 7.939 7.939

Stikledningsbidrag 1.000 kr. 0 5.454 1.409 1.310 1.427 1.310 0 0 0 0

Forbrugsbidrag 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067 3.067

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.002 1.252 1.503 1.753 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004

Investeringsbidrag 1.000 kr. 0 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869

Statstilskud 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0

Udgifter 155.042 0 3.571 4.452 5.128 5.807 6.467 6.747 7.174 7.749 7.920 7.690 7.643 7.597 7.551 7.507 7.379 7.181

Låneydelse 1.000 kr. 0 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.015 2.965 2.917 2.866 2.418 2.370 2.324 2.279 2.235 2.107 1.909

VEKS varmekøb 1.000 kr. 0 1.616 1.975 2.333 2.695 3.051 3.381 3.858 4.482 4.703 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922

Transittillæg HTF 1.000 kr. 0 62 76 89 103 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 124 151 179 207 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Årlig balance 1.000 kr. 0 5.853 1.919 2.135 2.568 2.782 1.192 765 190 20 249 296 342 388 432 560 758

Akkumuleret balance 1.000 kr. 0 5.853 7.773 9.908 12.476 15.258 16.450 17.215 17.405 17.425 17.871 18.167 18.509 18.897 19.329 20.883 24.285

Nuværdi 30 år 1.000 kr. 20.166
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

4 VEKS puljepris 20% dyrere

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Tilslutningsniveau 40% 50% 60% 70% 80% 82% 84% 86% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Antal tilslutninger små akkumuleret 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Antal tilslutninger i alt pr. år 542 241 61 59 62 59 15 14 15 16

Antal tilslutninger små pr. år 425 189 47 47 48 47 12 11 12 12

Tilsluttet opvarmet areal m2 47.732 59.665 71.598 83.531 95.465 97.781 100.098 102.414 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084

Varmesalg MWh 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Varmetab i pct. 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Varmetab MWh 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmeproduktion MWh 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.940 12.184 12.430 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985

Tariffer

VEKS puljepris kr./MWh 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Transittillæg HTF kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Stikledningsbidrag små kr./stik 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Stikledningsbidrag større Efter regning

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrationsbidrag kr./år 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Forbrugsbidrag kr./MWh 15% 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Effektbidrag kr./MWh 15% 235 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

Investeringsbidrag basis kr./år 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Investeringsbidrag kr./m2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Drift og vedligehold net kr./MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Cash flow-metoden

Stikledningsbidrag små 1.000 kr. 7.650 3.402 846 846 864 846 216 198 216 216

Stikledningsbidrag efter regning 1.000 kr. 4.605 2.052 563 464 563 464 109 109 109 172

Statsstøtte 1.000 kr. 0 0

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -17.875 -7.954 -2.030 -1.931 -2.061 -1.931 -484 -453 -484 -547

Anlæg gadeleninger 1.000 kr. -37.249 -18.624 -4.656 -4.656 -4.656 -4.656 0 0 0 0

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -10.728 -3.576 -3.576 -3.576 0 0 0 0 0 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.137 3.206 3.276 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.202 1.252 1.503 1.753 2.004 2.049 2.095 2.140 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247

Investeringsbidrag 1.000 kr. 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

VEKS puljepris 1.000 kr. 0 -1.939 -2.370 -2.800 -3.234 -3.661 -3.738 -3.814 -3.891 -4.065 -4.065 -4.065 -4.065 -4.065 -4.065 -4.065 -4.065
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

4 VEKS puljepris 20% dyrere

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -330 -808 -1.431 -1.653 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078

Transittillæg HTF 1.000 kr. -62 -76 -89 -103 -117 -119 -122 -124 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 -124 -151 -179 -207 -234 -239 -244 -249 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260

Interne renteudgifter  1,5% 1.000 kr. -27 -235 -469 -542 -582 -615 -608 -567 -532 -500 -226 -194 -161 -128 -94 0 0

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -24.390 -6.956 -2.934 -2.469 -1.965 2.934 2.615 2.118 2.138 2.146 2.178 2.211 2.244 2.278 2.372 2.372

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -27.993 -34.949 -37.883 -40.352 -42.317 -39.382 -36.767 -34.650 -32.511 -14.093 -11.915 -9.704 -7.459 -5.181 1.850 13.710

Tilbagebetalingstid år 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3% 1.000 kr. 3,00% 67.351 52% 68% 77% 87% 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2022=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,380 1,407 1,435 1,464 1,493 1,584 1,748

Ydelse 1.000 kr. 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.037 3.008 2.980 2.952 2.491 2.442 2.394 2.348 2.302 2.170 1.966

Indtægter 1.000 kr. 191.751 0 9.624 6.371 7.264 8.375 9.249 8.453 8.622 8.828 9.292 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904

Stikledningsbidrag 1.000 kr. 0 5.454 1.409 1.310 1.427 1.310 325 307 325 388

Forbrugsbidrag 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.137 3.206 3.276 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.202 1.252 1.503 1.753 2.004 2.049 2.095 2.140 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247

Investeringsbidrag 1.000 kr. 0 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

Statstilskud 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter 178.630 0 3.894 4.847 5.595 6.346 7.077 7.464 7.995 8.675 9.059 9.023 8.974 8.927 8.880 8.834 8.702 8.498

Låneydelse 1.000 kr. 0 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.037 3.008 2.980 2.952 2.491 2.442 2.394 2.348 2.302 2.170 1.966

VEKS varmekøb 1.000 kr. 0 1.939 2.370 2.800 3.234 3.661 4.068 4.622 5.322 5.718 6.143 6.143 6.143 6.143 6.143 6.143 6.143

Transittillæg HTF 1.000 kr. 0 62 76 89 103 117 119 122 124 130 130 130 130 130 130 130 130

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 124 151 179 207 234 239 244 249 260 260 260 260 260 260 260 260

Årlig balance 1.000 kr. 0 5.730 1.524 1.669 2.029 2.172 989 627 153 233 -118 -70 -22 25 70 202 406

Akkumuleret balance 1.000 kr. 0 5.730 7.255 8.923 10.952 13.125 14.114 14.741 14.894 15.127 12.418 12.349 12.326 12.351 12.421 12.897 14.526

Nuværdi 30 år 1.000 kr. 13.121
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Torslunde, Vestervang og Ishøj landsbyer

Faste priser 2022 ekskl. moms

5 Stikledningsbidrag 50% rabat

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Tilslutningsniveau 40% 50% 60% 70% 80% 82% 84% 86% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 241 302 361 423 482 497 511 526 542 542 542 542 542 542 542 542

Antal tilslutninger små akkumuleret 189 236 283 331 378 390 401 413 425 425 425 425 425 425 425 425

Antal tilslutninger i alt pr. år 542 241 61 59 62 59 15 14 15 16

Antal tilslutninger små pr. år 425 189 47 47 48 47 12 11 12 12

Tilsluttet opvarmet areal m2 47.732 59.665 71.598 83.531 95.465 97.781 100.098 102.414 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084 107.084

Varmesalg MWh 5.112 6.389 7.667 8.945 10.223 10.456 10.688 10.920 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462 11.462

Varmetab i pct. 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Varmetab MWh 1.084 1.181 1.277 1.384 1.471 1.484 1.496 1.509 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

Varmeproduktion MWh 6.195 7.570 8.944 10.329 11.694 11.940 12.184 12.430 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985 12.985

Tariffer

VEKS puljepris kr./MWh 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Transittillæg HTF kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Stikledningsbidrag små kr./stik 50% 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Stikledningsbidrag større Efter regning med 50% rabat

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrationsbidrag kr./år 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Forbrugsbidrag kr./MWh 15% 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Effektbidrag kr./MWh 15% 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

Investeringsbidrag basis kr./år 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Investeringsbidrag kr./m2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Drift og vedligehold net kr./MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Cash flow-metoden

Stikledningsbidrag små 1.000 kr. 50% 3.825 1.701 423 423 432 423 108 99 108 108

Stikledningsbidrag efter regning 1.000 kr. 50% 2.302 1.026 281 232 281 232 55 55 55 86

Statsstøtte 1.000 kr. 0 0

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -17.875 -7.954 -2.030 -1.931 -2.061 -1.931 -484 -453 -484 -547

Anlæg gadeleninger 1.000 kr. -37.249 -18.624 -4.656 -4.656 -4.656 -4.656 0 0 0 0

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -10.728 -3.576 -3.576 -3.576 0 0 0 0 0 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.137 3.206 3.276 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.002 1.252 1.503 1.753 2.004 2.049 2.095 2.140 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247

Investeringsbidrag 1.000 kr. 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

VEKS puljepris 1.000 kr. 0 -1.616 -1.975 -2.333 -2.695 -3.051 -3.115 -3.178 -3.243 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388 -3.388
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Ishøj Varmeværk Projektforslag Torslunde-Ishøj Bilag  3 Selskabsøkonomi

5 Stikledningsbidrag 50% rabat

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 2,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -330 -808 -1.431 -1.653 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078 -2.078

Transittillæg HTF 1.000 kr. -62 -76 -89 -103 -117 -119 -122 -124 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 -124 -151 -179 -207 -234 -239 -244 -249 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260

Interne renteudgifter  1,5% 1.000 kr. -27 -255 -510 -588 -632 -667 -658 -610 -568 -530 -130 -87 -42 0 0 0 0

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -27.014 -7.307 -3.168 -2.692 -2.062 3.345 3.054 2.567 2.592 2.919 2.963 3.007 3.050 3.050 3.050 3.050

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -3.603 -30.617 -37.924 -41.092 -43.784 -45.846 -42.501 -39.447 -36.880 -34.288 -7.305 -4.342 -1.335 1.715 4.765 13.913 29.161

Tilbagebetalingstid år 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3% 1.000 kr. 3,00% 67.351 52% 68% 77% 87% 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2022=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,380 1,407 1,435 1,464 1,493 1,584 1,748

Ydelse 1.000 kr. 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.037 3.008 2.980 2.952 2.491 2.442 2.394 2.348 2.302 2.170 1.966

Indtægter 1.000 kr. 185.873 0 6.697 5.667 6.609 7.661 8.594 8.290 8.468 8.666 9.098 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904

Stikledningsbidrag 1.000 kr. 0 2.727 704 655 713 655 163 154 163 194

Forbrugsbidrag 1.000 kr. 0 1.533 1.917 2.300 2.684 3.067 3.137 3.206 3.276 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439

Effektbidrag 1.000 kr. 0 1.002 1.252 1.503 1.753 2.004 2.049 2.095 2.140 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247

Investeringsbidrag 1.000 kr. 0 1.434 1.794 2.151 2.511 2.869 2.942 3.013 3.086 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

Statstilskud 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter 164.848 0 3.571 4.452 5.128 5.807 6.467 6.841 7.360 8.027 8.382 8.345 8.296 8.249 8.202 8.157 8.025 7.821

Låneydelse 1.000 kr. 0 1.769 2.250 2.527 2.802 3.065 3.037 3.008 2.980 2.952 2.491 2.442 2.394 2.348 2.302 2.170 1.966

VEKS varmekøb 1.000 kr. 0 1.616 1.975 2.333 2.695 3.051 3.445 3.986 4.674 5.040 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465

Transittillæg HTF 1.000 kr. 0 62 76 89 103 117 119 122 124 130 130 130 130 130 130 130 130

Drift og vedligehold net 1.000 kr. 0 124 151 179 207 234 239 244 249 260 260 260 260 260 260 260 260

Årlig balance 1.000 kr. 0 3.126 1.215 1.481 1.855 2.127 1.449 1.109 639 717 559 608 655 702 747 880 1.083

Akkumuleret balance 1.000 kr. 0 3.126 4.341 5.822 7.676 9.804 11.253 12.362 13.001 13.718 17.107 17.715 18.370 19.072 19.819 22.327 27.345

Nuværdi 30 år 1.000 kr. 21.025
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Ishøj Varmeværk Landsbyprojekter Bilag 4 Brugerøkonomi 

Ishøj Varmeværk, Tarifforslag 2022 Opvarmet areal m2 140

Brugerøkonomi inkl moms for villa Varmebehov MWh/år 12,0

Gennemsnitsforbruger

Fjernvarmeforsyning Udgift Udgifter

2022-priser inkl. moms kr. pr år

Varmeudgifter

Abonnement 425 kr./år 425

Variabelt forbrug 375,00 kr./MWh 12,0 MWh 4.500

Effektbidrag (3 års middel) 245,00 kr./MWh 12,0 MWh 2.940

Investeringbidrag basis 1.250 kr./år 1 stik 1.250

Investeringbidrag tillæg 31,25 kr./m2 140 m2 4.375

Årlige varmeudgifter i alt 13.490

Tilslutningsafgifter

Stikledningsbidrag 22.500 kr. 22.500

Investeringsbidrag 0

Tilslutningsafgifter 22.500

Tilslutningsrabat kampagne 0% 0

Tilslutningsafgifter m/rabat 22.500

Fjernvarmeunit 1) 40.000 kr. 40.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 30 år 62.500 3.189

Service og vedligehold 400

Samlede udgifter 1. år 17.079

1) Ved indkøb/anlæg i en fælles entreprise (ved separate aftaler kan prisen ligge over 40.000 kr.)

Jordvarme Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=3,5 *) 1,50 kr./kWh 3,4 MWh 5.143

Service og vedligehold 2.500 kr./år 2.500

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Driftsudgifter pumpe 40 kr./MWh 12,0 MWh 480

Investering 165.000 kr. 165.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 11.091

Samlede udgifter 1. år 19.213

'*) Prisniveau primo 2022

Luft/vand-varmepumpe Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=3,15 1,50 kr./kWh 3,8 MWh 5.714

Service og vedligehold 2.900 kr./år 2.900

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Driftsudgifter eltracer+pumpe 30 kr./MWh 12,0 MWh 360

Investering 120.000 kr. 120.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 16 år 9.553

Samlede udgifter 1. år 18.528

'*) Prisniveau primo 2022

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

klf /rambøll Side 1/6



Ishøj Varmeværk Landsbyprojekter Bilag 4 Brugerøkonomi 

Gennemsnitsforbruger

Luft/vand-varmepumpe Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=2,8 1,50 kr./kWh 4,3 MWh 6.429

Service og vedligehold 2.900 kr./år 2.900

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Driftsudgifter eltracer+pumpe 30 kr./MWh 12,0 MWh 360

Investering 105.000 kr. 105.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 15 år 8.795

Samlede udgifter 1. år 18.484

'*) Prisniveau primo 2022

Fortsat naturgasfyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

u/investering i ny kedel kr. pr år

Naturgas *) 14,00 kr./m3 1.120 m3 15.680

Abonnement 531 kr./år 531

El til brænder 2,50 kr./kWh 80 kWh/år 200

Serviceaftale 2.250 kr./år 2.250

Investering ny kedel 0 kr. 0

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 0

Samlede udgifter 1. år 18.661

'*) Prisniveau primo 2022

Fortsat oliefyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

m/eksisterende kedel kr. pr år

Olie 14,00 kr./liter 1.333 liter 18.667

Abonnement 0 kr./år 0

El til brænder 2,50 kr./kWh 140 kWh/år 350

Obligatorisk serviceaftale 2.500 kr./år 2.500

Investering ny kedel/tank 0 kr. 0

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 0

Samlede udgifter 1. år 21.517

Fortsat elvarme/elvandvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

kr. pr år

Eludgift 1,50 kr./kWh 12.000 kWh 18.000

Gns. service og vedligehold 100 kr./år 100

Samlede udgifter 1. år 18.100

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

klf /rambøll Side 2/6



Ishøj Varmeværk Landsbyprojekter Bilag 4 Brugerøkonomi 

Ishøj Varmeværk, Tarifforslag 2022 Opvarmet areal m2 140

Brugerøkonomi inkl moms for villa Varmebehov MWh/år 12,0

Gennemsnitsforbruger med rabat

Fjernvarmeforsyning Udgift Udgifter

2022-priser inkl. moms kr. pr år

Varmeudgifter

Abonnement 425 kr./år 425

Variabelt forbrug 375,00 kr./MWh 12,0 MWh 4.500

Effektbidrag (3 års middel) 245,00 kr./MWh 12,0 MWh 2.940

Investeringbidrag basis 1.250 kr./år 1 stik 1.250

Investeringbidrag tillæg 31,25 kr./m2 140 m2 4.375

Årlige varmeudgifter i alt 13.490

Tilslutningsafgifter

Stikledningsbidrag 22.500 kr. 22.500

Investeringsbidrag 0

Tilslutningsafgifter 22.500

Tilslutningsrabat kampagne 50% evt. -11.250

Tilslutningsafgifter m/rabat 11.250

Fjernvarmeunit 1) 40.000 kr. 40.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 30 år 51.250 2.615

Service og vedligehold 400

Samlede udgifter 1. år 16.505

1) Ved indkøb/anlæg i en fælles entreprise (ved separate aftaler kan prisen ligge over 40.000 kr.)

Jordvarme Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=3,5 *) 1,50 kr./kWh 3,4 MWh 5.143

Service og vedligehold 2.500 kr./år 2.500

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Driftsudgifter pumpe 40 kr./MWh 12,0 MWh 480

Investering 165.000 kr. 165.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 11.091

Samlede udgifter 1. år 19.213

'*) Prisniveau primo 2022

Luft/vand-varmepumpe Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=3,15 1,50 kr./kWh 3,8 MWh 5.714

Service og vedligehold 2.900 kr./år 2.900

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Driftsudgifter eltracer+pumpe 30 kr./MWh 12,0 MWh 360

Investering 120.000 kr. 120.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 16 år 9.553

Samlede udgifter 1. år 18.528

'*) Prisniveau primo 2022

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed
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Ishøj Varmeværk Landsbyprojekter Bilag 4 Brugerøkonomi 

Gennemsnitsforbruger med rabat

Luft/vand-varmepumpe Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=2,8 1,50 kr./kWh 4,3 MWh 6.429

Service og vedligehold 2.900 kr./år 2.900

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Driftsudgifter eltracer+pumpe 30 kr./MWh 12,0 MWh 360

Investering 105.000 kr. 105.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 15 år 8.795

Samlede udgifter 1. år 18.484

'*) Prisniveau primo 2022

Fortsat naturgasfyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

u/investering i ny kedel kr. pr år

Naturgas *) 14,00 kr./m3 1.120 m3 15.680

Abonnement 531 kr./år 531

El til brænder 2,50 kr./kWh 80 kWh/år 200

Serviceaftale 2.250 kr./år 2.250

Investering ny kedel 0 kr. 0

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 0

Samlede udgifter 1. år 18.661

'*) Prisniveau primo 2022

Fortsat oliefyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

m/eksisterende kedel kr. pr år

Olie 14,00 kr./liter 1.333 liter 18.667

Abonnement 0 kr./år 0

El til brænder 2,50 kr./kWh 140 kWh/år 350

Obligatorisk serviceaftale 2.500 kr./år 2.500

Investering ny kedel/tank 0 kr. 0

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 0

Samlede udgifter 1. år 21.517

Fortsat elvarme/elvandvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

kr. pr år

Eludgift 1,50 kr./kWh 12.000 kWh 18.000

Gns. service og vedligehold 100 kr./år 100

Samlede udgifter 1. år 18.100

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

klf /rambøll Side 4/6



Ishøj Varmeværk Landsbyprojekter Bilag 4 Brugerøkonomi 

Ishøj Varmeværk, Tarifforslag 2022 Opvarmet areal m2 130

Brugerøkonomi inkl moms for villa Varmebehov MWh/år 18,1

Standardforbruger

Fjernvarmeforsyning Udgift Udgifter

2022-priser inkl. moms kr. pr år

Varmeudgifter

Abonnement 425 kr./år 425

Variabelt forbrug 375,00 kr./MWh 18,1 MWh 6.788

Effektbidrag (3 års middel) 245,00 kr./MWh 18,1 MWh 4.435

Investeringbidrag basis 1.250 kr./år 1 stik 1.250

Investeringbidrag tillæg 31,25 kr./m2 130 m2 4.063

Årlige varmeudgifter i alt 16.960

Tilslutningsafgifter

Stikledningsbidrag 22.500 kr. 22.500

Investeringsbidrag 0

Tilslutningsafgifter 22.500

Tilslutningsrabat kampagne 0% 0

Tilslutningsafgifter m/rabat 22.500

Fjernvarmeunit 1) 40.000 kr. 40.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 30 år 62.500 3.189

Service og vedligehold 400

Samlede udgifter 1. år 20.548

1) Ved indkøb/anlæg i en fælles entreprise (ved separate aftaler kan prisen ligge over 40.000 kr.)

Jordvarme Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=3,5 *) 1,50 kr./kWh 5,2 MWh 7.757

Service og vedligehold 2.500 kr./år 2.500

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Driftsudgifter 40 kr./MWh 18,1 MWh 724

Investering 165.000 kr. 165.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 11.091

Samlede udgifter 1. år 22.072

'*) Prisniveau primo 2022

Luft/vand-varmepumpe Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=3,15 1,50 kr./kWh 5,7 MWh 8.619

Service og vedligehold 2.900 kr./år 2.900

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Driftsudgifter 30 kr./MWh 18,1 MWh 543

Investering 120.000 kr. 120.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 16 år 9.553

Samlede udgifter 1. år 21.615

'*) Prisniveau primo 2022

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed
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Ishøj Varmeværk Landsbyprojekter Bilag 4 Brugerøkonomi 

Standardforbruger

Luft/vand-varmepumpe Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=2,8 1,50 kr./kWh 6,5 MWh 9.696

Service og vedligehold 2.900 kr./år 2.900

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Driftsudgifter 30 kr./MWh 18,1 MWh 543

Investering 105.000 kr. 105.000

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 15 år 8.795

Samlede udgifter 1. år 21.935

'*) Prisniveau primo 2022

Fortsat naturgasfyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

u/investering i ny kedel kr. pr år

Naturgas *) 14,00 kr./m3 1.700 m3 23.800

Abonnement 531 kr./år 531

El til brænder 2,50 kr./kWh 120 kWh/år 300

Serviceaftale 2.250 kr./år 2.250

Investering ny kedel 0 kr. 0

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 0

Samlede udgifter 1. år 26.881

'*) Prisniveau primo 2022

Fortsat oliefyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

m/eksisterende kedel kr. pr år

Olie 14,00 kr./liter 2.011 liter 28.156

Abonnement 0 kr./år 0

El til brænder 2,50 kr./kWh 200 kWh/år 500

Obligatorisk serviceaftale 2.500 kr./år 2.500

Investering ny kedel/tank 0 kr. 0

Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 0

Samlede udgifter 1. år 31.156

Fortsat elvarme/elvandvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

kr. pr år

Eludgift 1,50 kr./kWh 18.100 kWh 27.150

Gns. service og vedligehold 100 kr./år 100

Samlede udgifter 1. år 27.250

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

klf /rambøll Side 6/6
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