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Kommunale Ejendomme

Bilag C – Etapeplan
Projektet tiltænkes udført i fem etaper, da det giver mulighed for at flytte brugere og 
inventar rundt, med mindst muligt gener.

1. Etape: Musik og Servicepersonale
2. Etape: Klasselokaler og Gangareal
3. Etape: Håndværk og Design, samt SFO
4. Etape: Kantineudvidelse
5. Etape: Nedrivning af Lille Vejlegård

Se bilag A for beskrivelse og tegninger over etapeplan.


