
Ishøj Boligselskab
Afd. 2751 Vejleåparken – tilbygning af fælleshus

Projektet er udvidet med følgende

Følgende optioner er aftalt som følge af 
beboerønsker:

 Tagterrasse
 ABA anlæg i eksisterende 

fælleshus, tilbud
 Låger mellem 

transformerstation og 
tilbygning

 Stålgitter og rullejalousi foran 
vinduer og døre 

 Tyverialarm
 Køkken større og ændring af 

hvidevare
 Indskudt dæk i depotrum hvor 

der er gennemgang
 Teleslynge i gulv i sal 
 Bruseområde i HC toilet  

Beboerønsker som er medtaget i licitationen: ca. 960.000 kr. inkl. moms, dette giver ca. 150.000 i 
merudgifter på omkostningsniveauet.

I den samlede økonomi er medtaget udgifter til inventar (180.000) samt til uforudsete udgifter 
undervejs i byggeprocessen. 

Ovennævnte beløb har ikke tidligere været indregnet i den samlede økonomi.

Resten af prisstigningen skyldes dels fejlberegning fra rådgivers side ved beregning af økonomisk 
skøn og dels er der tale om generelle prisstigninger inden for byggebranchen.

Projektet har været i licitation. 4 firmaer blev udpeget, 1 firma sprang fra og de øvrige fire afgav 
følgende tilbud, billigste tilbud er valgt

- Botica Entreprise 8.388.425 kr. inkl. moms
- Hald & Halberg 7.591.250 kr. inkl. moms
- Hoffmann 8.181.250 kr. inkl. moms

Afdelingens bestyrelse har på møde afholdt 1. juni enstemmigt vedtaget, at det udbudte projekt 
ønskes gennemført med Hald & Halberg som entreprenør.

Der foreligger byggetilladelse på det samlede udbudteprojekt

Der bliver ikke tale om lejestigning grundet tilbygning til fælleshus.

Udgifter til fælleshus betales helt og holdent af den nedsættelse af administrationshonoraret som 
Domea gennemfører for Ishøj Boligselskab i 2016. Nedsættelsen af administrationshonoraret udgør 
i alt kr. 530.000 pr. år.

De samlede udgifter forventes dækket af lånefinansiering med ca. 450.000 kr. pr. år

Beboerne har vedtaget gennemførelse af tilbygning til fælleshus uden huslejestigning, hvilket er 
tilfældet med den samlede finansieringsplan.


