
 

 

 

  

Input til fælles sagsfremstilling til kommunernes dagsordenspunkt om Strandparkens 

budgetforslag 2024 – langsigtet investeringsplan 

 

Resume  
Strandparken I/S drifter og vedligeholder hele Strandparken, og det indebærer større udgifter at 

vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg efter over 40 år i funktion, da der begynder at 

være behov for større renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg samt øget drift og 

vedligehold af infrastruktur, bygningsmasse samt målrettet naturpleje.  

 

Der skal tages stilling til en langsigtet investerings- og vedligeholdelsesplan for Strandparkens bygværker, 

herunder model for indfasning af udgiften i budget 2024.  

Strandparkens bestyrelse ønsker en beslutning om at fremskrive budgettet for 2024 med 25% og derefter 

som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne. 

 

Sagsfremstilling 
Med 43 år gamle anlæg, nye helårsåbne caféer og legepladser, stigende priser på håndværksydelser og 

materialer, øget brug af Strandparken og generelt højere krav fra brugere og ejerkommuner kan 

Strandparken ikke løfte opgaverne indenfor det givne budget, hvilket de senere års regnskab har afspejlet. 

Derudover har Strandparken I/S i de senere år oplevet et stigende behov for større renoveringer og 

udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg, øget drift og vedligehold af infrastruktur og 

bygningsmasse samt målrettet naturpleje.  

 

Skiftende bestyrelser har løbende været orienterede om situationen i Strandparkens økonomi og forsøgt at 

tilvejebringe yderligere bidrag fra ejerkommunerne. På bestyrelsesmødet den 7. december 2022 blev det 

besluttet, at sekretariatet skulle indhente ekstern faglig bistand til en vurdering af tilstanden af de tekniske 

anlæg, hvor de fleste stammer fra Strandparkens åbning i 1980. Formålet var at få etableret et solidt 

beslutningsgrundlag for de kommende års investeringer i og vedligeholdelse af de essentielle 

klimasikringsanlæg, veje og broer og andre kritiske bygværker til brug for budget 2024 og frem. 

Beslutningsgrundlaget blev drøftet på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14. marts 2023. Jf. bilag 1 og 2. 

 
Øget bidragsniveau fra 2024 og frem  

På bestyrelsesmødet den 7. december 2022 blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder en 10-årig 

investeringsplan, hvor budgettet hæves, så Strandparkens kerneopgaver fortsat kan udføres, og de centrale 

klimatekniske anlæg ikke kommer i fare. Investeringsplanen er tilvejebragt på baggrund af Rambølls 

gennemgang af de tekniske anlæg jf. bilag 2, samt sekretariatets gennemgang af behovet for 

vedligeholdelse af bygningsmasse (mere end 30 støttehuse) og inventar samt behovet for arealforvaltning 

og bekæmpelse af invasive arter som fx havtorn, tagrør og rynket rose - jf. bilag 3, samt nedenstående 

oversigt.  

 
Oversigt over årlige udgifter 

Infrastruktur og tekniske anlæg (Rambøll rapport) 1.0 mio. kr. 

Sikring af Strandparken mod nedbrud af vigtige anlæg 

(øget kassebeholdning)* 

0.5 mio. kr. 

Arealforvaltning og bygningsmasse (>30 støttehuse) 0.5 mio. kr. 

Inflation og prisstigninger 0.6 mio. kr. 

Samlet indtægtsbehov 2.6 mio. kr. 

* Sekretariatet vil forsøge at tilpasse udgifterne fremadrettet, så der kan afsættes 0,5 mio. kr. om året til at øge kassebeholdningen, 

jf. revisionens anbefaling. Når den anbefalede pulje/sikkerhed på 2,5 mio. kr. til at dække uforudsete udgifter og pludselig 

opståede nedbrud af de tekniske anlæg, er nået, kan denne udgift bortfalde igen.  

 

På baggrund af Rambølls gennemgang og det forventede behov for investering i arealforvaltning og 

bygningsmasse samt ekstra udgifter til drift, grundet stigende inflation, er det sekretariatets vurdering, at 



 

 

 

 

det vil kræve en øgning af kommunernes bidrag på 25% for at opretholde anlæggenes funktion og sikre, at 

budgettet er i balance.  

 

 Hvis der ikke tilvejebringes en indtægtsstigning på de foreslåede 25 %, er det sekretariatets vurdering, at 

det vil have mærkbare konsekvenser for drift -og serviceniveauet i Strandparken og der kan derudover 

opstå nedbrud af de essentielle klimaanlæg, hvis de ikke rettidigt vedligeholdes.

 

Strandparkens bestyrelse valgte på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 14. marts 2023 at indstille en 

øgning af kommunernes bidrag på 25%. jf. bilag 1. Budget 2024 vedlægges jf. bilag 4. Der vedlægges 

endvidere oversigt over interessenternes indbetalinger jf. bilag 5 og 6. 

 

Lovgrundlag 

 

Økonomi 
Budgetøgningen med 25% er skitseret i nedenstående tabel for de enkelte kommuner. 

 

  
* 2023 budget er det godkendte ordinære budget, hertil kommer den godkendte ekstrabevilling på samlet 560.000kr. fra 4 

kommuner  

 

Indstilling/Beslutningspunkter 
Sagen bliver behandlet i  

- Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune 

- Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune 

- Økonomiudvalget og byrådet i Vallensbæk Kommune 

- Økonomiudvalget og byrådet i Ishøj Kommune 

- Økonomiudvalget og byrådet i Greve Kommune 

 

Strandparken I/S indstiller: 

- At ejerkommunens bidrag øges med 25% i 2024 og derefter reguleres bidraget årligt med den 

normale prisindeksregulering. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat fra Strandparkens bestyrelsesmøde d. 14. marts 2023 -punkt om budgetforslag 2024 – 

langsigtet investeringsplan 

Bilag 2 - Rambøll Tilstandsregistrering og investeringsplan 

Bilag 3 - Forventede øgede udgifter for budget 2024  

Bilag 4 - Udgiftsbaseret budget 2024 

Bilag 5 - Specifikation (budget) af indbetalinger drift og masterplan 

Bilag 6 - Samlet interessentbetaling for 2024 

Specifikation (budget) 2023 og forøget bidrag i 2024

Alle beløb er excl. moms og i 1.000 kr.

2023 vedtaget budget 2024 budget forøget med 25%

Ord. Projekt Bidrag Ord. Projekt Bidrag

Interessenter Bidrag midler i alt Bidrag midler i alt

drift anlæg

14% Hvidovre kommune 1.269     1.269     1.645     1.645     

22% 25% Brøndby kommune 1.994     425        2.419     2.586     425        3.011     

22% 25% Vallensbæk kommune 1.994     425        2.419     2.586     425        3.011     

22% 25% Ishøj kommune 1.994     425        2.419     2.586     425        3.011     

20% 25% Greve kommune 1.813     425        2.238     2.351     425        2.776     

100% 100% I alt 9.063     1.700     10.763  11.753  1.700     13.453  

Fordeling af drift og anlæg
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Referat fra bestyrelsesmøde i Strandparken

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 16

Uddrag fra godkendt referat 

Budgetforslag 2024 – Langsigtet investeringsplan

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en langsigtet investering- og vedligeholdelsesplan for Strandparkens bygværker,

herunder model for indfasning af udgiften i budget 2024

Sagsfremstilling

Med 43 år gamle anlæg, nye helårsåbne caféer og legepladser, stigende priser på håndværksydelser og

materialer, øget brug af Strandparken og generelt højere krav fra brugere og ejerkommuner har

Strandparken svært ved at løfte opgaverne indenfor det givne budget, hvilket de senere års regnskab har

afspejlet. Derudover har Strandparken I/S i de senere år oplevet et stigende behov for større

renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg samt øget drift og vedligehold af

infrastruktur, bygningsmasse samt målrettet naturpleje.

Skiftende bestyrelser har løbende været orienterede om situationen i Strandparkens økonomi og forsøgt

at tilvejebringe yderligere bidrag fra ejerkommunerne. På bestyrelsesmødet den 7. december 2022 blev

det besluttet, at sekretariatet skulle indhente ekstern faglig bistand til en vurdering af tilstanden af de

tekniske anlæg, hvor de fleste stammer fra Strandparkens åbning i 1980. Formålet var at få etableret et

solidt beslutningsgrundlag for de kommende års investeringer i og vedligeholdelse af de essentielle

klimasikringsanlæg, veje og broer og andre kritiske bygværker til brug for budget 2024 og frem.

Beslutningsgrundlaget skulle drøftes på ekstraordinært bestyrelsesmøde i februar 2023, som blev

udskudt til den 14. marts 2023.

Renoverings og investeringsplan fra Rambøll

Rambøll har i februar måned 2023 gennemgået anlæg og infrastruktur i Strandparken. Efterfølgende har

de udarbejdet en tilstandsanalyse og beskrevet behovet for reparationer og udgifter i en 10-årig

renoverings- og investeringsplan. Bygningsmassen og inventar, dvs. støttehuse, toiletbygninger,

materielgård og rekreative anlæg i Strandparken er ikke en del af gennemgangen eller Rambølls

renoveringsplan, og de kommende års renovering af disse indgår således ikke i rapporten.

På baggrund af gennemgangen har Rambøl oplistet 3 scenarier for en fremtidig renoverings- og

investeringsstrategi for Standparkens kritiske infrastruktur:

Scenarie 1 er en minimumsløsning, hvor der kun foretages det mest nødtørftige vedligehold, når

krav til funktion og sikkerhed ikke er opfyldt, og udgiften herfor estimeres til 5,9 mio. kr.

Scenarie 2 indebærer, at der løbende vedligeholdes og foretages nødvendige udskiftninger, som

sikrer, at Strandparkens bygværker ikke forfalder, og udgiften estimeres her til 9,65 mio. kr.

Scenarie 3 er den dyreste løsning, hvor bygværkerne repareres og skiftes i god tid, inden de er i

væsentligt forfald, hvilket sikrer, at Strandparken hele tiden står vedligeholdt, og udgiften estimeres

her til 29,1 mio. kr.

Rambøll fremlægger gennemgangen af de tekniske anlæg, samt de tre scenarier på bestyrelsesmødet.
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Uddrag fra godkendt referat 

Den opsamlende rapport med investeringsplan er vedlagt som bilag. (Bilag 4)

Sekretariatet vurderer, at scenarie 2 er den mest fornuftige renoverings- og investeringsplan at gå videre

med, da den tager hånd om skader og nedslidning, som det opstår, og dermed sikrer at anlæggene er i

forsvarlig stand og fuldt funktionsdygtige.

Øget bidragsniveau fra 2024 og frem

På bestyrelsesmødet den 7. december 2022 blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder en sag vedr.

trappemodel, hvor budgettet hæves, så Strandparkens kerneopgaver fortsat kan udføres, og de centrale

klimatekniske anlæg ikke kommer i fare. Denne indstilling er tilvejebragt på baggrund af Rambølls

gennemgang af de tekniske anlæg samt sekretariatets gennemgang af behovet for vedligeholdelse af

bygningsmasse (mere end 30 støttehuse) og inventar samt behovet for arealforvaltning og bekæmpelse

af invasive arter som fx havtorn, tagrør og rynket rose - jf. bilag 5 samt nedenstående oversigt.

Infrastruktur og tekniske anlæg (Rambøll
rapport)

1.0 mio. kr.

Sikring af Strandparken mod nedbrud af
vigtige anlæg (øget kassebeholdning)

0.5 mio. kr.

Arealforvaltning og bygningsmasse (>30
støttehuse)

0.5 mio. kr.

Inflation og prisstigninger 0.6 mio. kr.

Samlet indtægtsbehov 2.6 mio. kr.

På baggrund af Rambølls gennemgang og det forventede behov for investering på arealforvaltning og

bygningsmasse samt ekstra udgifter til drift grundet stigende inflation, er det sekretariatets vurdering, at

det vil kræve en øgning af kommunernes bidrag på 25% for at opretholde anlæggenes funktion og sikre,

at budgettet er i balance. Sekretariatet vil forsøge at tilpasse udgifterne fremadrettet, så der kan afsættes

0,5 mio. kr. om året til at øge kassebeholdningen, jf. revisionens anbefaling. Når den anbefalede

pulje/sikkerhed på 2,5 mio. kr. til at dække uforudsete udgifter og pludselig opståede nedbrud af de

tekniske anlæg, er nået, kan denne udgift bortfalde igen.

Der kan vælges forskellige indfasningsmodeller af fremskrivningen på 25%, og sekretariatet har

beskrevet tre forskellige modeller med indfasning over hhv. 1, 2 og 3 år.

Model 1: budgettet for 2024 fremskrives med 25% og derefter som normalt med den årlige

prisindeksregulering (bilag 6)

Model 2: budgettet for både 2024 og 2025 fremskrives med 12,5% (trappemodel på i alt 25 %) og

derefter som normalt med den årlige (bilag 7) prisindeksregulering

Model 3: budgettet for 2024 fremskrives med 9% og i 2025 fremskrives det med 8% og i 2026

fremskrives det med 8% (trappemodel på i alt 25 %) og derefter som normalt med den årlige

prisindeksregulering (bilag 8)

Oversigt over interessenternes indbetalinger for alle tre modeller for budget 2024 er vedlagt som bilag -

bilag 6,7 og 8).
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Uddrag fra godkendt referat 

Det er kun model 1, som tilvejebringer den nødvendige finansiering allerede fra 2024. Vælges model 2

eller 3, vil der skulle foretages en prioritering og udskydelse af vigtige investeringer og vedligehold til

2025 og evt. 2026 (model 3).

Pulje til bygninger og bygværker (Anlæg og projektmidler) - Reduktion af investeringer til fysiske

udviklingsprojekter fortsat 2024

Set i lyset af Strandparken I/S' nuværende økonomiske situation, samt at der fortsat ikke er klarhed over,

hvor mange projekter og hvilke projekter der søges gennemført som led i moderniseringsprogrammet,

foreslås at fortsætte med en reduceret pulje til fysiske udviklingsprojekter i 2024. Der er derfor afsat

800.000 kr. på budget 2024 til puljen for anlæg og projektmidler. De resterende 900.000 kr. overføres

således til driftsbudgettet.

Niveauet for puljen til anlæg og projektmidler i 2025 tages der stilling til i løbet af 2024 i forlængelse af at

indholdet i det kommende moderniseringsprogram bliver udfoldet.

På baggrund af bestyrelsens beslutning på bestyrelsemødet eftersendes tilpasset budgetbilag for budget

2024 samt udkast til fælles sagsfremstilling til kommunerne. Det fremsendes inden den 1. april, så det

kan indgå i kommunernes ordinære budgetproces.

ØKONOMI

alle tre modeller kræver en øget finansiering fra Strandparkens ejerkommuner, som vil skulle indgå

i deres budgetlægning for 2024.

SEKRETARIATET INDSTILLER,

at bestyrelsen godkender model 1, da det er den eneste, som fra 2024 tilvejebringer den

nødvendige finansiering. Vælges model 2 eller 3, vil en eller flere investeringer/udgiftsposter

skulle udskydes 1-2 år.

1. budgettet for 2024 fremskrives med 25% og derefter som normalt med den årlige

prisindeksregulering, samt at beslutningen sendes til behandling i ejerkommunerne.

2. budgettet for både 2024 og 2025 fremskrives med 12,5% (trappemodel i alt 25 %) og derefter

som normalt med den årlige prisindeksregulering, samt at beslutningen sendes til behandling i

ejerkommunerne.

3. budgettet for 2024 fremskrives med 9% og i 2025 fremskrives det med 8% og i 2026

fremskrives det med 8% (trappemodel for i alt 25 %) og derefter som normalt med den årlige

prisindeksregulering, samt at beslutningen sendes til behandling i ejerkommunerne.

BESLUTNING

Bestyrelsen drøftede oplæg om tilstandsregistrering samt investeringsplan for Strandparken og

besluttede at tiltræde sekretariatets indstilling om at godkende model 1, som anbefales til politisk

vedtagelse i ejerkommunerne.

Bestyrelse og sekretariat er blevet inviteret til at præsentere investeringsbehov og plan for Greves

Økonomiudvalg den 8. maj 2023. Sekretariatet står for præsentationen, mens formandskabet

deltager og kan indgå i drøftelserne. 
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1. Indledning

I/S Strandparken har rekvireret Rambøll til at gennemføre en tilstandsregistrering af udvalgte
anlæg i strandparken og på den baggrund opstille et forslag til investeringsplan.
Dette dokument sammenfatter de gjorte registreringer, renoveringsforslag og prisoverslag.

Opgaven omfatter følgende anlæg:
 Asfalterede veje og stier: I alt ca. 2,3 km vej med offentlig trafik, 2500 m2 P-pladser og

14,3 km stier
 8 broer
 12 pumpestationer til spildevand
 6 sluser (der også inkluderer broanlæg)
 4 overløbsbygværker/spuns

Det skal bemærkes at strandparken også indeholder andre anlæg end de her behandlede. Specielt 
de mere end 30 bygninger af forskellig art vil kræve betydelige istandsættelser og opgraderinger i 
de kommende år.

Investeringsplanen skal dække 10 år og skal dække investeringsbehov i henhold til tre alternative 
scenarier:

1. Reparer kun det der ikke kan vente
Skader udbedres når krav til funktion og sikkerhed ikke er opfyldt, eller må forventes at
ophøre med at være opfyldt inden for ca. et år.
Det skal pointeres at hvis man følger dette scenarie, må det forudses at driftsudgifterne
(som ikke er indregnet i scenarierne) stiger markant, idet behovet for akut vedligehold vil
vokse, ligesom der er en risiko for at dele af anlægget må spærres af ved akut opstået
skade.

2. Reparer når behov konstateres
Skader udbedres når det må forudses at kravene til funktion og sikkerhed ikke vil være
opfyldt efter 3-5 år.

3. Udfør proaktiv opgradering
Der udføres en opgradering af anlæg der ikke kan forventes at opfylde kravene til
funktion og sikkerhed i minimum 10 år uden større renoveringsarbejder.
Dette scenarie giver den højeste (om end ikke 100%) sikkerhed mod uvarslede nedbrud,
men er også markant dyrere end de øvrige.

Drift, dvs. mindre vedligeholdsopgaver, renhold og andre arbejder der udføres på rutinemæssig 
basis, er ikke omfattet. 

2. Metode og omfang

Gennemgangen er et visuelt eftersyn af tilgængelige konstruktionsdele. Det omfatter ikke
prøvning eller anden form for tekniske undersøgelser. Eftersynet udføres efter principperne i
gældende vejregler for generaleftersyn af broer, men tilpasset karakteren af de konkrete anlæg.

For tekniske anlæg (slusemekanik og styring, pumper, elskabe og lignende) indgår ikke
funktionstjek, men en visuel vurdering af tilstanden i det omfang det kan gøres uden særlige
adgangsforanstaltninger.

Priserne for investeringsbehov er baseret på grove overslag, der må forventes at være forbundet
med en vis usikkerhed.
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For slusernes vedkommende har vi fra I/S Strandparken modtaget oplysninger om udgifter til 
serviceentreprenør og de arbejder denne anbefaler. 
Ligeledes har vi for pumpestationerne modtaget oplysninger om faktiske priser på udskiftning af 
pumper, styring og brønddæksler.
Disse modtagne oplysninger har vi brugt uændret i investeringsplanen og har ikke foretaget en 
selvstændig vurdering af dem.

For sluserne har vi omregnet serviceentreprenørens forventninger til reparationsbehov sammen 
med vores egne skøn over behov for betonreparationer til en fast årlig udgift i alle ti år i alle tre 
scenarier.
For alle øvrige anlæg indgår kun udgifter til udbedring af de skader der kan konstateres på 
nuværende tidspunkt. Dvs. udgifter til udbedring af skader der forventeligt opstår i fremtiden, 
men som der p.t. ikke er nogen tegn på, indgår ikke. 

Anlæggene og deres tilstand og investeringsbehov er registreret i 
infrastrukturforvaltningssystemet SMART, som Strandparken benytter i forvaltningen af 
anlæggene. Tilstandsrapporter for de enkelte anlæg og oversigter over budgetbehov genereres fra 
SMART.

3. Forudsætninger

3.1 Generelt
Det forudsættes generelt at krav til funktion og sikkerhed af de enkelte anlæg skal være opfyldt
til enhver tid. Afhængigt af forudsætningerne i de tre i indledningen nævnte scenarier accepteres
dog at ikke alle funktionskrav er 100% opfyldt til enhver tid.

3.2 Sluser
Sluserne er en vital del af stormflods- og skybrudssikringen. Derfor er der lovbestemte høje krav
til driftssikkerheden af disse anlæg.
For sluserne udføres der rutinemæssigt service og vedligehold ved eksternt servicefirma med
henblik på at sikre så høj driftssikkerhed som muligt. Denne service forudsættes at blive
gennemført uændret i alle tre scenarier inden for driftsbudgettet.

3.3 Overfaldsbygværker/spuns
Disse bygværker indgår ligesom sluserne i at kontrollere vandstanden. Derfor kan man heller ikke
nedprioritere væsentlige arbejder på disse, og økonomien i de tre scenarier er derfor næsten ens.

3.4 Pumpestationer
Pumpestationerne er vigtige for hver enkelt servicebygning, men samlet set er de ikke vitale på
samme måde som sluser og spuns. Det accepteres at der kan opstå svigt af en pumpestation med
det resultat at faciliteter i et område må lukke i en kort periode.

4. Anlæggenes tilstand og udbedringsforslag

I det følgende gives et overordnet overblik over tilstanden af de enkelte anlægstyper.

4.1 Asfalterede veje, stier og P-pladser (16,5 km (55.000 m2) vej og sti, 2500 m2 P-
pladser)

Den helt dominerende skadetype er revner og buler i asfaltbelægningen forårsaget af rødder fra
nærtstående havtorn, som illustreret i Figur 1. Vi har generelt forudsat følgende udbedring:
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Scenarie 1: Lokal lapning eller udskiftning af slidlag
Scenarie 2: Lokal lapning eller udskiftning af slidlag suppleret med etablering af rodbarriere
Scenarie 3: Total udskiftning af stibelægning inkl. bærelag på de udsatte steder, og etablering af 
rodbarriere.

Figur 1 Typisk skadebillede hvor rødder har ødelagt stibelægningen

I scenarie 2 er regnet med i alt 1.500 m rodbarriere og 4.500 m2 nyt slidlag samt lapning af ca. 
100 m2 slidlag til i alt ca. 3,5 mio. kr.

4.2 Broer (8 stk.)
De otte broer fordeler sig på tre lave broer og 5 høje broer, alle bygget i træ.

Broerne er generelt mærket af alderen, og der optræder rådskader og forskellige mindre defekter 
i varierende omfang. 

4.2.1 De lave broer
De tre lave broer vil med en begrænset indsats kunne holde minimum 10 år. Det drejer sig typisk 
om udskiftning af enkelte træelementer, bolte og beslag. Nogle pæle i vand har overfladiske 
rådangreb, som udvikles langsomt. Enkelte pæle har lidt dybere rådangreb, som vil kræve 
indgriben.
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Figur 2 Fiskebroen, en af de lave broer. Rustne beslag og manglende møtrik. 
Nogle pæle lider af begrænsede rådangreb omkring vandlinjen.

Vi har generelt forudsat følgende udbedring:
Scenarie 1: Udskiftning af rådne rækværkselementer og dækplanker samt rustne beslag
Scenarie 2: Som i scenarie 1, men i noget større omfang
Scenarie 3: Som i scenarie 2, men i noget større omfang, også inkl. udskiftning af enkelte pæle.

I scenarie 2 er regnet med arbejder for i alt ca. 200.000 kr.

4.2.2 De høje broer
De fem høje broer har en mere kompleks opbygning. De har alle det samme overordnede design, 
illustreret ved Jægerbro i Figur 3.

Ud over forskellige mindre rådskader og korrosion på stålbeslag er der to emner der bør 
undersøges nærmere: 

A. Et dybt rådangreb på et af de bærende skråben på Jægerbro og på en af de nedre
tværbjlælker på Grønnebro giver anledning til bekymring for bæreevnen og bør absolut
undersøges nærmere i den nærmeste fremtid.

B. Udbredte rådangreb i oversiden af de bærende længdebjælker i limtræ på mange af
broerne. Disse skader er ikke akut bekymrende mht. bæreevnen, men
langtidsholdbarheden er markant forringet.

Vi anbefaler at der snarest gennemføres et særeftersyn med det formål nærmere at afdække 
skadernes omfang og deres betydning for bæreevne og holdbarhed.

Vi har generelt forudsat følgende udbedring (som kan ændres efter ovennævnte særeftersyn):
Scenarie 1: Udskiftning af rådne rækværkselementer og dækplanker samt rustne beslag
Scenarie 2: Forstærkning/reparation af bjælker med lokale rådskader, udskiftning af svært 
rådangrebne træstolper i underbygningen samt diverse mindre arbejder.
Scenarie 3: Total udskiftning af fire ud af de fem broer, idet Hyldebro umiddelbart forekommer at 
være i bedre stand end de øvrige.

I scenarie 2 er regnet med arbejder for i alt ca. 1.100.000 kr.
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Figur 3 Jægerbro. De fem høje broer har alle samme generelle design

Figur 4 Jægerbro. Svær rådskade i et af de bærende skråben
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Figur 5 Grønnebro, dyb rådskade i nedre tværdrager

Figur 6  Grønnebro. Rådskade i oversiden af bærende limtræsbjælke lige under dækplankerne

4.3 Pumpestationer til spildevand (12 stk.)
Der er generelt en pumpestation ved hver bebyggelse i Strandparken. Hver station består af en 
brønd hvori der er monteret en pumpe, og et elskab der indeholder strømforsyning og styring. 
Vi har fra I/S Strandparken modtaget konkrete erfaringspriser for udskiftning af hhv. pumpe, 
styring/elskab og brønddæksel med lem, idet man på nogle pumpestationer har udskiftet disse 
dele. 

Generelt har pumperne været dækket af vand, så vi har ikke kunnet inspicere dem. Vi har 
antaget at hvis styring og elskab er udskiftet, er pumpen også udskiftet. 

Den generelle fysiske tilstand af brønde, styr for pumper, dæksler, elskabe mv. er god.
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Figur 7 Foto ned i brønd. Selve pumpen er neddykket

Figur 8 Ny styring i nyt elskab

I scenarie 3 har vi forudsat at de pumper mv. der ikke er udskiftet i nyere tid, bliver udskiftet 
inden for en kort årrække. 

Vi har generelt forudsat følgende udbedring:
Scenarie 1: Mindre vedligehold af meget begrænset omfang
Scenarie 2: Mindre vedligehold af meget begrænset omfang
Scenarie 3: Udskiftning af de pumper, styring og elskabe der ikke allerede er udskiftet.

I scenarie 2 er kun regnet med småarbejder for i alt ca. 3.000 kr., mens udskiftningen i scenarie 
3 er sat til ca. 700.000 kr. for 7 pumper med styring og elskab. 
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4.4 Sluser (6 stk.)
Sluserne er generelt betonbygværker, der desuden har funktion som bro for veje og stier. 
Vandstanden kontrolleres ved lodrette sluseporte, der kan åbne og lukke ved hjælp af hydraulik 
og automatisk styringselektronik.

Figur 9 Hundige sluse

Betonbygværkerne er generelt ældet, og der ses mange tilfælde af fine revner med hvide 
udfældninger. Vi skønner dog at det i mange år primært vil være et æstetisk problem, og af 
hensyn til slusernes funktion forventer vi kun begrænset behov for større reparationsarbejder 
inden for de betragtede 10 år.

Som nævnt i afsnit 3.2 forudsættes den faste vedligeholdsrutine at fortsætte uændret i alle tre 
scenarier.

Vi har forudsat at der ud over driftsarbejderne vil være behov for mindre reparationsarbejder, 
som vi har skønnet til 20.000 kr. om året pr. sluse. 

Desuden har vi fra 2026 indregnet 15.000 kr. om året pr. sluse i scenarie 2 og 3 til dækning af 
betonreparationer der måtte blive nødvendige.

Dvs.: 
Scenarie 1: Drift og vedligehold iht. gældende praksis plus et mindre beløb til ad hoc reparationer
Scenarie 2: Som scenarie 1 plus et beløb til ad hoc reparationer
Scenarie 3: Som scenarie 2 plus udskiftning af spuns ved to sluser.

Reparationer svarende til scenarie 2 er sat til i alt ca. 2 mio. kr. for alle 10 år tilsammen.

4.5 Overløbsbygværker/spuns (4 stk.)
Disse bygværkers hovedbestanddel er en stålspuns, der kontrollerer vandstanden. Det er for 
denne funktion vigtigt at spunsen er intakt og tæt. 
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Figur 10 Spuns ved Lille Vejle Sø

Spunsen er generelt meget korroderet, og vi har vurderet at den eneste realistiske udbedring er 
at udskifte spunsen.
Ved samme lejlighed bør det undersøges om den nuværende topkote også er den der skal gælde i 
fremtiden. I forbindelse med udskiftning af spunsen er det – inden for visse rammer - næsten 
omkostningsfrit at give den en anden topkote. Hvis topkoten skal være væsentligt højere, vil det 
formentlig også være nødvendigt at øge længden af spunsen, hvilket naturligt vil medføre højere 
omkostninger.

Ved Brøndby havn er der et stykke spuns der ikke er en del af vandspejlsreguleringen, men som 
bærer en bade-/bådebro. Denne spuns er totalt gennemtæret foroven og er ikke en sikker 
underbygning for broen. Derfor skal enten broen nedlægges eller spunsen udskiftes.

Figur 11 Spuns (gennemtæret) og bro ved Brøndby Havn

Vi har forudsat følgende arbejder: 
Scenarie 1: Udskiftning af ca. 140 m spuns. Fjernelse af 12 m spuns og bro ved Brøndby Havn.
Scenarie 2: Udskiftning af ca. 140 m spuns og af 12 m spuns og bro. Diverse mindre arbejder.
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Scenarie 3: Udskiftning af ca. 140 m spuns og af 12 m spuns og bro. Diverse mindre arbejder.

I scenarie 2 er regnet med arbejder for i alt ca. 2.800.000 kr.

5. Investeringsplan, økonomi

Med udgangspunkt i scenarie 2 er vi nået frem til et behov på ca. 10 mio. kr. ekskl. moms til
renoveringsarbejder på de undersøgte anlæg.

Den samlede økonomi for de tre scenarier i 10 år, fordelt på bygværkstyper er som følger:

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3
Veje og stier       1.150.000      3.500.000     12.600.000 
Broer     880.000    1.300.000     10.000.000 
pumpestationer          3.000   3.000      700.000 
sluser  1.400.000  2.050.000  3.000.000 
overløbsbygværker/spuns  2.475.000  2.800.000  2.800.000 
I alt  5.908.000  9.653.000       29.100.000 

Tabel 1 Oversigt over økonomien i de tre scenarier, opdelt efter bygværkstyper

Mange arbejder behøver ikke udføres meget snart, og det er derfor muligt at fordele udgifterne 
over en årrække. 

Nedenstående Figur 12 viser en mulig fordeling af udgifterne i scenarie 2.

Figur 12 Mulig fordeling af udgifterne i scenarie 2 over 10 år i 1.000 kr. 
2023 er medtaget i investeringsplanen da der er konstateret nogle elementer der bør udbedres i indeværende år.
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Bilag 1
Liste og kort over de undersøgte anlæg
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Undersøgelsen dækker følgende anlæg i I/S Strandparken:

Veje og stier (asfaltbelagte)
01. Hundige Havnevej/cykelsti + p-arealer
02. Sti fra Lynghuse til Pilehuse
03. Sti fra Pilehuse til Stenhuse
04. Cykelsti Skovvej / p-areal Stenhuse
05. Sti fra Skovvej til Vallensbæk Havnevej
06. Vallensbæk Havnevej + cykelsti + p-arealer
07. Tangstien
08. Sivstien
09. Sti fra Tanghuse til Grønnehuse
10. Brøndby Havnevej + cykelsti
11. Pilestien

Broer
1. Fiskebroen
2. Jægerbro
3. Pilebro
4. Skovbroen
5. Strandbro
6. Grønnebro
7. Gyvelbro
8. Hyldebro

Pumpestationer
01. Pumpestation Sælhuse
02. Pumpestation Klithuse
03. Pumpestation Lynghuse
04. Pumpestation Pilehuse
05. Pumpestation Skovhuse
06. Pumpestation Stenhuse
07. PumpestationTanghuse
08. Pumpestation Grønnehuse
09. Pumpestation Gyvelhuse
10. Pumpestation Hyldehuse
11. Pumpestation Holmehuse
12. Pumpestation Mågen

Sluser
1. Hundige Sluse (Lyngbroen)
2. Lille Vejlesø sluse
3. Jægersø Sluse og slæbested
4. Store Vejleå Sluse
5. Vallensbæk Sluse
6. Brøndby Sluse

Overløbsbygværker og spuns
1. Overløbsbygværk/spuns v. Lille Vejle Sø
2. Spuns Lille Vejle Sø
3. Overløbsbygværk/spuns St. Vejleå/Jægersø
4. Spuns/træbro f. Brøndby Havn
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Nedenstående kort giver et indtryk af hvordan anlæggene er fordelt over Strandparken (klip fra forvaltningssystemet SMART).

 Vej/sti (forløb markeret med farvet streg)    Bro    Pumpestation    Sluse    Overløbsbygværk/spuns
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Forventede øgede udgifter for 2024 

Infrastruktur og tekniske anlæg (Rambøll rapport) 
Det indebærer større udgifter at vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg 
efter 43 år i funktion, da der begynder at være behov for større renoveringer og udskiftninger 
på de centrale klimasikringsanlæg og infrastrukturen. (sluser, overløbsbygværker, 
pumpestationer til spildevand, broer, asfalterede veje og p-pladser) 

Estimeret gennemsnitlig øget udgift 1 mio. kr. 

Midler til at øge kassebeholdning  
Strandparkens kassebeholdning kan anvendes til uforudsete udgifter og pludseligt opstået 
nedbrud på essentielle klimasikringsanlæg.  
Strandparkens revisor BDO har vurderet at kassebeholdningen i Strandparken I/S er lav og 
bør øges til ca. 2,5 mio. kr.  

Estimeret årligt beløb til at øge kassebeholdningen indtil målsætningen er nået 0,5 mio. kr. 

Arealforvaltning og bygningsmasse 
Med helårsåbne caféer og flere brugere af Strandparken er der øget slid af bygningsmasse 
og inventar, dvs. støttehuse, toiletbygninger, materielgård og rekreative anlæg. Derudover 
har anlæggene en alder hvor renoveringsbehovet er stigende. 
Ligeledes er der en forventet øget udgift til bekæmpelse af problemarter og invasive arter, 
som fx havtorn, tagrør og rynket rose som spreder sig i Strandparken, samt målrettet 
naturpleje med øget høslæt/græsning og oprensning af vandhuller.  

Estimeret gennemsnitlig øget udgift 0,5 mio. kr. 

Inflation og prisstigninger 
De sidste 3 års regnskab har vist at indtægterne ikke har stået mål med udgifterne i 
Strandparken. Dette er yderligere forstærket af det seneste års høje inflation som rammer 
Strandparken hårdt, da håndværker- og entreprenørudgifter, materielindkøb og energi udgør 
en stor del af Strandparkens udgifter.  

Estimeret øget udgiftsniveau grundet prisstigninger 0,6 mio. kr. 

Samlet indtægtsbehov 
Baseret på de seneste års erfaringer og forventninger til nye investeringer på anlæg og areal er 
det sekretariats vurdering at der således mangler 2,6 mio. kr. i 2024 budgettet, for at undgå 
massive serviceforringelser og sikring af den fortsatte vedligeholdelse af de essentielle anlæg. 
2,6 mio. kr. svarer til en 25 % stigning af bidraget fra ejerkommunerne.  
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Udgiftsbaseret budget 2024 - Budget fremskrevet med 25% 

Udgiftsbaseret budget/regnskab 
Regnskab 

2022 

Budget 

 2023 

Budget 

 2024 

Prisniveau (løbende priser) 

DRIFTSINDTÆGTER 

Interssent betaling m.m. 

Indbetalinger fra interessenter 10.486.712 10.762.515 13.453.144 

Øvrige indtægter 663.040 205.000 205.000 

Renter af likvide aktiver m.m. -31.094 -50.289 -61.250

Driftsindtægter i alt 11.118.658 10.917.226 13.596.894 

DRIFTSUDGIFTER 

Lønninger 

Driftsafdelingen  3.689.662 3.228.000 3.320.000 

Driftleder 203.400 308.000 308.000 

Administration og Sekretariatsafd. 280.000 289.000 289.000 

Øvrige personale tøj m.m. 37.862 41.000 41.000 

Lønninger i alt 4.210.924 3.866.000 3.958.000 

Udgifter til vedligeholdelse 

Bygninger og materiel 2.011.385 1.743.000 2.500.000 

Vedligeholdelsesudgifter 2.772.569 1.870.000 3.500.000 

Livredningstjenesten  476.597 513.000 513.000 

Maskiner 655.399 308.000 308.000 

Vedligeholdelse m.v. i alt 5.915.950 5.434.000 6.821.000 

Pulje til bygninger og bygværk (Projektmidler) 530.056 500.000* 1.700.000 

Administrative omkostninger 

Skatter og afgifter 11.217 21.000 21.000 

Bestyrelse 13.375 10.000 10.000 

Repræsentation 0 10.000 10.000 

Revision og regnskab 38.000 41.000 41.000 

Forsikring 87.304 133.000 133.000 

Advokat 10.000 26.000 26.000 

Informationsmateriale 50.280 205.000 205.000 

Øvrige omkostninger 224.533 103.000 103.000 

Administrative omkostninger i alt 434.709 549.000 549.000 

Driftsudgifter i alt 11.091.639 10.349.000 13.028.000 

Ekstraordinære poster 

Driftsover-/underskud 27.019 568.226 568.894 

*Der var oprindeligt afsat 1.7 mio. kr. til projekter i 2023, men grundet trang økonomi er beløbet reduceret til

500.000 kr., og de resterende midler omfordelt på driftsposterne.
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Specifikation (budget) indbetalinger - Budget fremskrevet med 25% 

* 2023 budget er det godkendte ordinære budget, hertil kommer den godkendte ekstrabevilling på samlet 560.000kr.

Specifikation (budget) af indbetalinger i 2022, 2023 og 2024

Alle beløb er excl. moms og i 1.000 kr.

2022 budget 2023 budget 2024 budget

Ord. Projekt Bidrag Ord. Projekt Bidrag Ord. Projekt Bidrag

Interessenter Bidrag midler i alt Bidrag midler i alt Bidrag midler i alt

Hvidovre kommune 1.230     1.230     1.269     1.269     1.645     1.645     

Brøndby kommune 1.933     425        2.358     1.994     425        2.419     2.586     425        3.011     

Vallensbæk kommune 1.933     425        2.358     1.994     425        2.419     2.586     425        3.011     

Ishøj kommune 1.933     425        2.358     1.994     425        2.419     2.586     425        3.011     

Greve kommune 1.757     425        2.182     1.813     425        2.238     2.351     425        2.776     

I alt 8.787     1.700     10.487  9.063     1.700     10.763  11.753  1.700     13.453  
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Samlet interessentbetaling for 2024 - Budget fremskrevet med 25% 

Interessenter 01.01 01.04 01.07 01.10 Ialt

Hvidovre kommune 411.360 411.360 411.360 411.360 1.645.440

Brøndby kommune 752.673 752.673 752.673 752.673 3.010.692

Vallensbæk kommune 752.673 752.673 752.673 752.673 3.010.692

Ishøj kommune 752.673 752.673 752.673 752.673 3.010.692

Greve kommune 693.907 693.907 693.907 693.907 2.775.629

3.363.286 3.363.286 3.363.286 3.363.286 13.453.144
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