
WOHLERT Arikitekter

Ishøj Teater
Hoved- og ydelses- og rateplan
25.03.2022
Rev.:

Hoved- og ydelsestidsplan
År 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4

Emne Måned Okt nov dec jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb marts april maj
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0
1 Kontrakt og procesforhandling
2
3 Byggeprogram
4
5 Bestilling / udførelse jordbundundersøgelse
6
7 Opstart rådgivergruppe
8
9 Udbudsmateriale

10
11 Udbudsperiode inkl. forhandling og ny pris
12
13 Dispositions- og projektforslag 
14
15 Myndighedsprojekt /-behandlingstid
16
17 Hoved-/udførelsesprojekt
18
19 Kollisionskontrol
20
21 Facademockup
22
25 Udførelse
26
29 Aflevering med afhælpning
30
31 Bygherreleverancer ●
32
23 Kontrahering
24
33 Gateways / statusmøder (gul) og bygherregodkendelser 0 IA I IIA II III
34
35 Bygherremøder / Styregruppemøder B S B S S B S B S B
36
37 Politisk behandling - TBU, KFU, evt ØPU - d: deadline d d d d d d d d d
38


