
Overordnet tidsplan for lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord 

Hvad Hvornår

Opstart/Analyse/udarbejdelse
ØPU – Opstart af lokalplan 20. juni 2016
Orientering om opstart fra Plan til 
Byg, Miljø, Park, Vej, Brand og 
Forsyning

Uge 23

Arbejdsmøde med Byg, Miljø, Park, 
Vej, Brand og Forsyning

Uge 24

Tilbagemelding fra opstartsmøde og 
miljøscreening

Uge 25-26

Sommerferie / overlevering Uge 26-30
Evt. løbende møder med faggrupper, 
ekstern rådgiver og/eller bygherre

Uge 32-33

Intern høring efter udarbejdelse Uge 36
Politisk behandling 1:

Gennemlæsning af 2 kollegaer – plan 
og byg
Husk at varsle i god tid

Inden 21. september

Gennemlæsning hos Anja  
Anja aflevering fredag

23. september

Aflevering Ghita 28. september
Klima- og Miljøudvalget
Lukning af dagsorden torsdag

12. oktober

Teknik- og Bygningsudvalget
Lukning af dagsorden torsdag

12. oktober

Økonomi- og Planudvalget 24. oktober
Byrådet 1. november
Offentliggørelse/
Offentlig høring (min 8 uger excl. 
helligdage) 

2. november - 
28. december

(12 uger – hvis indsigelser tidligste 
endelige vedtagelsesdato)
Borgermøde
Partiel høring ift. høringssvar

Datoerne for 
lokalplanprocessen er ikke 
faste, men vil blive lagt fast i 
den nærmere tidsplanlægning 
af processen.

Datoerne for den politiske 
proces er faste  



Politisk behandling 2:

Gennemlæsning hos Anja 
Anja aflevering fredag
Aflevering Ghita januar

Klima- og Miljøudvalget
Lukning af dagsorden torsdag

januar

Teknik- og Bygningsudvalget
Lukning af dagsorden torsdag

januar

Økonomi- og Planudvalget januar
Byrådet (endelig vedtagelse) februar
Offentliggørelse
Evaluering
Temamøde


