
Trafikplan i Det lille erhvervsområde, bygherreoverslag

Ishøj Forsyning Ishøj Kommune

Entreprenørudgifter:

Fase 1 4.779.212 kr. 1.058.236 kr.

Fase 2 17.738.885 kr. 4.397.544 kr.

Fase 3 4.411.127 kr. 1.975.476 kr.

26.929.224 kr. 7.431.256 kr.

Entreprenørudgifter i alt 34.360.480 kr.

Rådgivning:

Rådgiverudbud, 2022 50.000 kr. 50.000 kr.

Projektstyring, rådgiver 249.113 kr. 94.491 kr.

Lokalplan, grøn plads 0 kr. 171.802 kr.

Geotekniske undersøgelser, 2022 73.950 kr. 28.050 kr.

Opmåling 19.200 kr. 19.200 kr.

Projektforslag 125.000 kr. 125.000 kr.

Detailprojekt 652.500 kr. 247.500 kr.

Udbud og kontrahering 12.500 kr. 12.500 kr.

Byggeledelse og tilsyn 1.496.400 kr. 567.600 kr.

Udlæg 124.557 kr. 47.246 kr.

2.803.220 kr. 1.363.389 kr.

Rådgivning i alt 4.166.610 kr.

Beløb afsat i Ishøj Kommunen til rådgivning 2023-25: 849.286 kr.

Beløb der indgår i ansøgning om tillægsbevilling: -514.103 kr.


