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Opdateret skitsetidsplan for evaluering af busnet 2025

Juni 
2025

December 
2025

Juni 
2026

December 
2026

Juni 
2027

December 
2027

Juni 
2028

Nyt 
busnet 
i drift

Evaluering 
Notat og evt. præsentation 

fra Movia

Data om 1,5 års drift

Trafikbestilling 2028 
afgives senest oktober

Trafikbestilling 2028 
i drift

Gennemgang af henvendelser om 
busnettet til hhv. Ishøj Kommune og Movia

Indsamling af busdata 
(passagertal mv.)

Trafikbestilling 2027

Letbane
åbner

Analyse 
af data

Trafikbestilling 2028 Trafikbestilling 2029


