

**957-0 Fasanvangen****Afstemning konto 421003 Gæld Byggeregnskab**

Bilag	Dato	Tekst	konto byggeregnskab	Afsat	Forbrugt	Balance
<b>Afsat skyldige beløb i byggeregnskabet</b>						
1	31.10.15	<u>Bestyrelshonorar</u> Afregnet	5280 5280	<b>-56,719.00</b>	0.00	<b>-56,719.00</b>
2	31.10.15	<u>Teknisk rådgivning Ekstra arbejde</u>	5240	<b>-125,000.00</b>		
3	31.10.15	<u>Teknisk rådgivning 1 års gennemgang</u> afregnet	5240 5240	<b>-31,556.00</b>	0.00	<b>-156,556.00</b>
4	31.10.15	<u>Anden Rådgivning - Cenergia</u> Afregnet	5260 5260	<b>-74,000.00</b>	0.00	<b>-74,000.00</b>
5	31.10.15	<u>Revisionshonorar</u> Afregnet	5312 5312	<b>-42,146.00</b>	0.00	<b>-42,146.00</b>
6	31.10.15	<u>Ekstra riste på terrassesiden</u>	6360	<b>-137,390.00</b>		
7	31.10.15	<u>Etablering af hegn og beplantningsbede</u>	6360	<b>-140,000.00</b>		
8	31.10.15	<u>Nye skilte mv</u> afregnet	6360 6360	<b>-25,119.06</b>	0.00	<b>-302,509.06</b>
<b>Total</b>				<b>-631,930.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-631,930.06</b>
Saldo konto 421003						0.00
<b>Afstemning</b>						<b>-631,930.06</b>

**Regulering af endelig anskaffelsessum for bebyggelsen**

Anskaffelsessum, ifølge godkendt Skema C	42,949,000.00
Regulering af anskaffelsessum ifølge ovenstående afsætningsregnskab	0.00
<b>Endelig anskaffelsessum</b>	<b>42,949,000.00</b>

***Per Christensen***  
**18.11.15**